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AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 67.
MELLÉKLET: 1 db
TÁRGY: Javaslat a víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének
módosítására
E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

2021. szeptember 30-i RENDES ÜLÉSÉRE

	ELŐTERJESZTŐ:
	Ács Rezső polgármester

	AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
Kovács Szilveszter vízkárelhárítási referens


	ELŐADÓ:
	Magyar Károly igazgatóságvezető

	KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
	

	
	

	VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:


	

	EGYÉB SZERVEZET:
	

	MEGTÁRGYALTA: 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
	HATÁROZAT SZÁMA:

…/2021. (…) határozat



TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző
Terjedelem: 1+2 oldal
Tisztelt Közgyűlés!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészletből áll. A Vksztv. 11. §. (2), (3) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el. 

A Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal lehetőséget biztosít, hogy az ellátásért felelős a víziközmű szolgáltatót bízza meg a beruházási tervrész elkészítésével és benyújtásával, amennyiben a megfelelő formátumú meghatalmazást csatolja a kérelemhez. A Hivatal a Gördülő Fejlesztési Tervet hatósági határozattal hagyja jóvá. 

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerint az az ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervrész, vagy beruházási tervrész tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. 

A szolgáltató E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. tájékoztatta Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalát, hogy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges volt a dombori kúttelepen 1 db új kút fúrását elvégezni, további 1 db tartalék szivattyút beszerezni ebben az évben, mely beruházások nem képezták tárgyát a 2021. évi Gördülő Fejlesztési Tervnek (közgyűlési határozat mellékelve).
Fentiekre tekintettel, és a bérleti-üzemeltetési szerződés VII.6. pont alapján az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. elkészítette a 2021-2035. évi GFT módosítására vonatkozó javaslatát.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítására vonatkozó határozati javaslatot szíveskedjen jóváhagyni.
Szekszárd, 2021. szeptember 22.










Ács Rezső  

                                                                                                              polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2021. (IX.30.) határozata

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló 377/2020. (VI.17.) számú határozata módosításáról Szekszárd település ivóvíz ellátó-rendszere vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a víziközmű-rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a Szekszárd település ivóvíz víziközmű rendszere vonatkozásában meghozott 377/2020. (VI.17.) számú határozat I. 2.) pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:

11-22761-1-001-00-04
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:

SZEKV-SZ-IV
Felújítások, pótlások I. ütemre:
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
	72 627
	Ft

	 MERGEFIELD Munka_8 
	 MERGEFIELD Költség_8 
	

	Összesen:
	72 627
	 Ft


Beruházások I. ütemre:
	Tartalék ivóvíz szivattyú vásárlása
	1 016 771
	 Ft

	Dombori kúttelepen 1 db új ivóvízkút fúrása
	6 173 257
	Ft

	 MERGEFIELD B_költség_2 
	 MERGEFIELD B_költség_2 
	

	Beruházás összesen:
	7 190 028
	 Ft


Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:
7 262 655 Ft

Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester


  Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt. vezérigazgatója
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