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Tisztelt Bizottság!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 139/2017. (V.18.) számú határozatával döntött a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívás A) pont b) alpont, Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése részcélra történő, „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

A benyújtott kérelem támogatásban részesült, mellyel kapcsolatban a Támogatási szerződés hatályba lépett 2017.11.17-én. A vissza nem térítendő támogatás összege 200.000.000.- Ft

A projekt megvalósítására a Pályázati felhívás 3.5.2 pontja szerint a támogatási szerződés aláírását követő 36 hónapon belül kell megvalósítani, amely 2020.11.17.-én lejárt. A pályázat befejezésének végső határidejét 2022.12.31-ig lehetséges meghosszabbítani.
Az eredeti projekt keretében az alábbi eszközök kerültek nevesítésre: 
· Hangtechnika 

· Szaniterkonténer 20’ lábas 4 db

· Vitorlás árnyékoló 2 helyszínen (Szekszárd, Béla király tér – Szekszárd, Művészetek 
háza előtti tér)

· Komplett színpad: 

színpad 7,716 m x 10,28 m, színpad terasz 2 db, lelátó 256 férőhelyes

· 15 fős mobil lelátó 4 db

· 2 db drón (1 db 4 Pro Drón, 1 db Combo Drón)

· Fényfestő projektor csomag (1 db fényfestő projektor, 1 db notebook, 1 db

 
épületvetítéshez szükséges szoftver)

· Fényképezőgép: Kamera + objektív 1 db

· Sörpad garnitúra 100 db

· Zenekari székek karfa nélkül 100 db

· Nézőtéri székek karfás 500 db

· Óriás napernyő 4x4 méter 10 db

· Sátor 3x3 méter 10 db

· Sátor 6x3 méter 10 db

· Mobil taposókordon 20 db

· Mobil kordon 200 db

· Szalagkordon 15 db

· Vendéglátó ipari bútorok (könyöklő asztalláb 4 db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó 

asztallap 8 db, kávézó asztal lapja 8 db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri 
szék 31 db)

· Kézi URH adó-vevő 20 db

· Borhűtő-boradagoló 1 csomag
· Molinók 800 nm2
A projektfejlesztés végi szerződésmódosítás benyújtására került 2021. június 30-án – melynek során az alábbi eszközök kerültek tervezésre, melyek egyeztetésre kerültek a partnerszervezetekkel:
· Hangtechnika 

· Komplett színpad: színpad 7,716 m x 10,28 m, színpad terasz 2 db, lelátó 256 férőhelyes

· 15 fős mobil lelátó 4 db

· 1 db Drón 

· Fényfestő projektor csomag (1 db fényfestő projektor, 1 db notebook, 1 db

 
épületvetítéshez szükséges szoftver)

· Fényképezőgép: Kamera + objektív 1 db

· Sörpad garnitúra 100 db

· Zenekari székek karfa nélkül 100 db

· Nézőtéri székek karfás 500 db

· Óriás napernyő 4x4 méter 10 db

· Sátor 3x3 méter 10 db

· Sátor 6x3 méter 10 db

· Mobil taposókordon 20 db

· Mobil kordon 200 db

· Szalagkordon 15 db

· Vendéglátó ipari bútorok (könyöklő asztalláb 4 db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó 

asztallap 8 db, kávézó asztal lapja 8 db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri szék 31 db)

· Kézi URH adó-vevő 20 db

· Borhűtő-boradagoló 1 csomag
· Molinók 800 nm2
A Közreműködő Szervezet a 2021. augusztus 18-án érkezett hiánypótlásában tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy kizárólag olyan helyszín fejlesztése részesülhet támogatásban, ahol a rendezvény költségvetésének legalább 10%-át marketingre fordítja. 

Ezen okból kifolyólag a költségvetés felülvizsgáltra került, mellyel kapcsolatban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 26/2021. (VIII.24.) számú határozatát meghozta.

A költségvetésben tervezésre került 20 000 000 Ft marketing költség, azonban emiatt szükségessé vált a beszerzendő eszközök listájának módosítása, így az alábbi eszközok kerültek törlésre:

· 15 fős mobil lelátó 4 db

· Fényképezőgép: Kamera + objektív 1 db

· Vendéglátó ipari bútorok (könyöklő asztalláb 4 db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó 

asztallap 8 db, kávézó asztal lapja 8 db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri 
szék 31 db)

· Kézi URH adó-vevő 20 db

· Borhűtő-boradagoló 1 cs.

· Molinók 800 nm2
Az Irányító Hatóság 2021.09.29. napján tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Pályázati Felhívás azon kitétele miszerint, „kizárólag olyan helyszín fejlesztése részesülhet támogatásban, ahol a Kedvezményezett a rendezvény költségvetésének legalább 10%-át marketingre fordítja” jelen projekt esetében nem releváns, a Közreműködő Szervezet nem jól tájékoztatta az Önkormányzatot, nem kell betervezni marketing költséget sem, a kivett eszközök újból beemelésre kerülhetnek, melyről a GVB  103/2021. (XI.4.) határozata döntött.

2022.01.07.-én érkezett meg a 2021.06.30.-án benyújtott projektfejlesztés végi szerződésmódosítási kérelemre a Magyar Állami Kincstártól az elutasítás, melyben indoknak a közbeszerzési eljárás hiányát jelölték meg.
Időközben szükségessé vált a mérföldkövek és a projekt fizikai befejezési dátumainak is a módosítása az alábbiak szerint:

· a 4. mérföldkő 2021.11.30-ról 2022. 07.31-re módosulna
tartalma: Közbeszerzés és értékhatár alatti beszerzések lefolytatása, eszköz megrendelések és beszerzések lebonyolítása.  Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása.
· az 5. mérföldkő (a projekt fizikai befejezési határideje) 2021.12.31-ről 2022. 12.31-re módosulna.
tartalma: Projektzárás. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása. Tartalék elszámolása.
A projekt fizikai befejezésének határidejének további módosítására nem lesz lehetőség a Pályázati felhívás alapján. Megvalósításra csupán 2022. év ál rendelkezésre. A sikeres lebonyolítás két nagy szakaszra oszlik.

1. Közbeszerzési eljárás

· nettó 143.045.187 Ft
· eljárás elindítása 1-2 hónap

· eljárás lebonyolítása, szerződések megkötése 6-7 hónap

2. Teljesítési időszak

· Eszközök leszállítása és átvétele

· Projekt elszámolása

(rendelkezésre álló idő 2022.10-12. (2 hónap)

A határidők szűköségére való tekintettel mérlegelni szükséges a pályázat megvalósulását.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására. 

Szekszárd, 2022. január 12.
dr. Biró Gyula 
      aljegyző
Határozati javaslat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
 .../2022. (I.14.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 

1. dönt a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosításáról az alábbiak szerint:
4. mérföldkő 2021.11.31-ről módosul 2022.07.31-re
tartalma: Közbeszerzés és értékhatár alatti beszerzések lefolytatása, eszköz megrendelések és beszerzések lebonyolítása.  Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása.

5. mérföldkő 2021.12.31-ről módosul 2022.12.31-re
tartalma: Projektzárás. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása. Tartalék elszámolása.
Határidő:
döntéshozatal napja
Felelős:
Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, a Támogatási szerződés módosításaival kapcsolatos intézkedések megtételére 
Határidő:
döntést követő 5 munkanapon belül
Felelős:
dr. Biró Gyula aljegyző
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Támogatói szerződés szerinti eszközök beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő:
döntéshozatal napja
Felelős:
dr. Biró Gyula aljegyző

