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- Víziközmű rendszer bemutatása 

 

- Felújítások és pótlások I-II-III. ütem munkálatainak megnevezése 

 

-  Munkálatok szükségességének indoklása 

 

- Várható felújítások és pótlások I. ütem költségek bemutatása, részletes 

költségvetésvetés számítással 

 

- Előre látható környezeti hatások bemutatása 

 

- Tervezett felújítások és pótlások I-II-III. ütem pénzügyi forrásainak bemutatása 

 

- Felújítások és pótlások II-III. ütem esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése 

 

- Nyilatkozat az ellátásért felelős és a víziközmű rendszert üzemeltető közötti 

megállapodásról 
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SZEKSZÁRD SZENNYVÍZELVEZETÉSE, TISZTÍTÁSA 

 

Szennyvíz elvezető rendszer bemutatása 

 

Szekszárd közigazgatási területe földrajzi szempontból két részre osztható: a város kb. fele 

dombvidéki, a másik fele sík területen fekszik. Ebből adódóan alakul a szennyvíz gyűjtése is; 

vannak tisztán gravitációs csatornahálózattal ellátott városrészek, és vannak olyan területek, 

melyekre átemelő műtárgy települt, és az átemelők által szállított víz közvetlenül, 

nyomócsövön át jut a szennyvíztisztító telepre, vagy a helyi gravitációs rendszerbe. A 

település szennyvízcsatorna hálózata öblözetenként gravitációs rendszerű, azon ingatlanokból 

melyek bekötővezetéke gravitációsan nem építhető ki házi átemelő aknák emelik be a 

szennyvizet a gerincvezetékbe.  Az öblözetekből az összegyűlt szennyvíz továbbítása köztéri 

átemelőkkel történik.  

 

A település szennyvízcsatorna hálózata teljes mértékben szétválasztott rendszerű – azaz a 

csapadékvizek elvezetésére nem szolgál, és tilos is a csapadékvizet a szennyvíz elvezető 

rendszerbe bevezetni. Ennek ellenére a tisztítótelepen a csapadékidei fogadott 

szennyvízmennyiség a szárazideinek időnként két-háromszorosa. Ez jelentős illegális 

idegenvíz bevezetésre, illetve beszivárgásra utal. 

 

Csatornahálózat bemutatása, jelenlegi állapota 

 

Gravitációs szennyvíz hálózat: 

 

A gyűjtőhálózat korát tekintve igen széles intervallumról beszélhetünk, így szinte minden 

csőanyag-fajta megtalálható benne, a rendszer állapota igen változatos. A 2011-ben épült 

csatorna szakaszokon nincs probléma, de a korosabb szakaszokon, jellemzően csőhiba 

(beton korrózió, tok elcsúszás, tömítetlenség, több száz méteren pl. a betoncsövek felső 

fele egész egyszerűen eltűnt) rendszeresek a dugulások, több olyan szakaszt azonosítunk, 

amelyek átépítésére, illetve cseréjére lenne szükség a rendszeres hibák elkerülése végett. 

A legtöbb hiba a régi betoncsöveken fordul elő, ezek végleges kiváltására lenne szükség. 

A legkritikusabb területek: Tartsay lakótelep, Wossinsky-, Kölcsey lakótelep, Hunyadi 

utca, Rákóczi utca, Ybl Miklós utca, Parászta utca. Ezek állapotára olyan, hogy a csövek 

anyagukat elvesztve bármikor összeroppanhatnak – sok helyen ez már be is következett, 

és ha történesen ez közút alatt történik, ott az út is leszakadhat (Kölcsey ltp.). Jellemző a 

beton és lakótelepi tégla aknákat érintő probléma (fedlapok hibái, kiemelések elégtelensége, 

aknák takartsága). Vannak olyan gravitációs szakaszok, amelyek több kilométeren keresztül 

magánterületen haladnak át, ráadásul nagy ipari területek alatt.  

 

Szennyvíz átemelők: 

 

Belterületi szennyvíz átemelők száma: 

 

- Szekszárd: 21 db közterületi szennyvíz átemelő 
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A rendszeren üzemelő átemelők kora elég változatos, koruk 3 és 40 év közt váltakozik. Az 

állapotuk azonban kb. a felüknél gépészetileg és elektromos szempontból is általánosan jó, a 

felüknél viszont több szempontból is rossz. Építészeti szempontból az átemelőkben a 

betonkorrózió nem jellemző, többségükben szárazakna és kármentesítő ág került kiépítésre. 

Az átemelőkben üzemelő szivattyúk állapota már kezdi közelíteni a kritikus szintet, az 

átemelők aknán kívüli, föld alatt húzódó nyomócsövei viszonylag jó állapotúak, ellentétben az 

átemelő aknákban lévő nyomócsövekkel, melyek már igen rossz állapotúak. Az összes 

átemelő rendelkezik távfelügyelettel, a nagyobb átemelők korszerű vezérléssel is. Amely 

átemelőknél szárazakna, megkerülő ág nem került kialakításra ott ezek kialakítása, és a 

korszerűbb vezérlés kialakítása a nagyobb üzembiztonság érdekében javasolt. 

 

Szennyvíztisztítás bemutatása 

 

Szennyvíztisztító telep 

 

A Szekszárdi szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedély szerinti mértékadó 

hidraulikai kapacitása: 18 200 m3/d, 136 500 LE. 

 

A beérkező nyers szennyvíz a tisztító sor elején kialakított kiegyenlítő rekeszbe érkezik. Innen 

egy osztóművön keresztül kerül a gépi finomrácsra, és a lemezes homokfogóra. A leválasztott 

rácsszemét víztelenítés után, a leválasztott homok mosás után konténerbe kerül, és hulladék 

lerakóra szállítják el. A tisztítómű mechanikai fokozata után csatlakozik be a helyi tejipari cég 

előtisztított ipari szennyvíze. A mechanikai tisztítást követően következik az anaerob 

medencékben a biológiai foszfor eltávolítás, majd a szennyvíz átkerül az aerob – anoxikus 

terekbe. Itt a nitrogén formák lebontása történik szimultán denitrifikációval. Az anaerob 

terekben csak keverés történik, míg az aerob – anoxikus terekben keverés és levegő befúvás. 

A szennyvíz tartózkodási ideje itt 4-5 nap. Következő lépés a szennyvíziszap-tisztított 

szennyvíz fázisszétválasztás az utóülepítő műtárgyakban. A tisztított víz a fertőtlenítőn 

keresztül a tisztított víz nyomóvezetéken eltávozik a befogadóba, a Sió-csatornába. 

 

Iszapkezelés: A fölösiszap pálcás sűrítőkbe, majd iszapvíztelenítő gépházba kerül, ahol prés-

szalagszűrő elvégzi az iszap víztelenítését. A víztelenített iszap további felhasználásra, 

komposztálásra kerül a telepen, ahol az E.R.Ö.V. Zrt. összes szennyvíztisztító telepén 

keletkezett szennyvíziszap kezelése történik. 

 

A szennyvíztisztító telep kialakítása olyan, hogy a mechanikai tisztító egység kettő, a teljes 

tisztító tér pedig három párhuzamos sorra van osztva, egymástól függetlenül üzemeltethetőek 

így bármikor leüríthető egy – egy tisztító sor, amennyiben karbantartásra kerülne sor. 

A szennyvízcsatorna-hálózaton fogadott mennyiség a kezelendő szennyvizek mintegy 85 %-át 

teszik ki, a maradék nyers szennyvíz tengelyen, szippantó kocsik által kerül a tisztítóműre, a 

település külterületi, zártkerti csatornázatlan területeiről. 
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Szennyvíztisztítás jelenlegi állapota 

 

Az 1978-ban épült tisztítómű beton műtárgyainak állapota korukból adódóan nagyon rossz. A 

szennyvíztisztító telep beton műtárgyainak beton korróziója olyan mértékű, hogy több helyen 

szennyvíz elfolyás történik a falakon keresztül, illetve feltételezhetően a talajba is történik 

szennyvíz szivárgás, mely további statikai problémákat is felvet. Ez olyannyira igaz, hogy 

Szekszárd MJV 2018. január 25-én a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 

nyilatkozattételi- és probléma megoldási kötelezettséget kapott, a szennyvíz tisztító telep 

rossz állapotú műtárgyaira vonatkozóan. 

 

A gravitációsan érkező szennyvíz fogadó és átemelő aknájának nyomócsövei, szerelvényei 

rendkívül korrodáltak, több helyen lyukasak a csövek, sürgős felújításra szorulnak. A műtárgy 

szivattyúi jelenleg még üzemelnek, de 20-25 évesek, állandó javításokra szorulnak. 

 

A mechanikai tisztító egység a gépészet felújítása során 2003-ban átalakításra került, de az 

eredeti beton műtárgyban üzemel, amelyen nagymértékű a beton korrózió, ráadásul a 2003-

ban beépített mechanikai egységek mára már nem üzemelnek, felújításuk nem gazdaságos, 

cserélni kell őket. Feladatukat ideiglenesen a régi, 1978-as rács vette át. 

 

A gépészeti elemek mindegyike (a medencék áramláskeltői (keverői), a légellátó rendszer 

fúvói, a recirkulációs gépház szivattyúi, az utóülepítő kotrószerkezetei és az iszapvíztelenítő 

gépház présgépei) elérték maximális üzemidejük végét a rendszeres karbantartások, 

nagyfelújítások elvégzése ellenére, több közülük már nem üzemel. A fúvó berendezésekre ez 

olyan szinten értendő, hogy teljes kapacitással történő működésük közben sem képesek már a 

szükséges mennyiségű oxigént a biológiai rendszerbe juttatni, olyannyira kopottak. Teljes 

felújításuk már nem gazdaságos, és már nem is vállalják a szervizt végző cégek. A két darab 

iszap présgép 100% -ban van kihasználva, itt tartalékjaink nincsenek. A telep elektromos 

áram ellátását biztosító két darab transzformátor is 1978-as építésű, rendkívül elavult és 

energia pazarló. 

 

 FEJLESZTÉSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA A SZENNYVÍZ ELVEZETÉSBEN 

 

- a csapadékos időben legkritikusabb gravitációs szakaszok teljes kamerázása, a feltárt 

hibák rekonstrukciója; 

 

- ezzel egyidejűleg az illegális csapadék rákötések felderítése és megszüntettetése az 

Önkormányzat segítségével; 

 

- azon gravitációs szennyvíz aknák, ahová átemelők nyomóvezetékei kötnek be, teljes 

felújítása fedlap cserével 

 

- a csatorna egy részét adó beton és acél csövek állapotának pontos feltárása és 

rekonstrukciója (helyszíni bélelése) mintegy 2500 méter hosszban. Legkritikusabb 

szakasz a Kölcsey – Wossinsky lakótelepi részek jelenlegi tudásunk szerint. 
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- a belvárosi lakótelepi övezetek (Tartsay, Wossinsky, Kölcsey, Jókai ltp.) 

bekötővezetékeinek, segédgerinceinek teljes kamerázása, a feltárt hibák 

rekonstrukciója; 

 

- a csapadékos időben legkritikusabb gravitációs szakaszok (Remete, Aranytó, Epreskert 

utca, volt TOTÉV és TÁÉV telep, Keselyűsi u.) teljes kamerázása, a feltárt hibák 

rekonstrukciója; 

 

- Tartsay 16-17-18 csatorna rekonstrukció. 

 

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA A GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZ HÁLÓZATON  

 

- szennyvíz rendszer tisztító aknák fedlapjainak, fedlap kereteinek rekonstrukciója 

 

- sérült, rongálódott gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója 

 

- Kölcsey ltp. gerinccsatorna bélelése, kiüregelődések habbetonnal való visszatöltése 

 

- szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója 

 

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA A SZENNYVÍZ ÁTEMELŐKÖN 

 

- szennyvíz szivattyú mechanikai alkatrészenek felújítása 

 

- átemelő vezérlő elektronika felújítása 

 

- aknán belüli nyomócsövek cseréje, szerelvényaknák kialakítása (Berzsenyi u., 

Fagyöngy u., Liszt F. u.) 

 

- gazdaságosan nem javítható szivattyúk újra való cseréje 

 

- „régi derítő” szennyvíz átemelő jelenlegi helyének tulajdonba vétele, és teljes belső 

átalakítással 

  

- szennyvíz szivattyúk cseréje  

 

- átemelő vezérlő elektronika cseréje  

 

- Tompa, Aranytó utcai szennyvíz átemelők teljes rekonstrukciója, gépészeti 

átalakítással 

 

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA A SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEPEN 

 

- telepi fúvók cseréje 
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- telepi szivattyúk, keverők felújítása 

 

- acél szerelvények, nyomócsövek cseréje (központi- és tisztított víz átemelő) 

 

- gépi rács rekonstrukciója 

 

- oldott oxigén mérő szonda, és vezérlő cseréje  

 

- elektromos vezérlő berendezések felújítása 

  

- szelepek, tolózárak cseréje (késtolózár, motoros tolózárak, pillangószelepek) 

 

- utóülepítő kotró lapátok cseréje 

 

- vezérlő villamos berendezések (pl. frekvencia szabályzó) cseréje 

 

- légbefúvó tányérok, levegő ellátó rendszer rekonstrukciója  

 

- gépi rács teljes rekonstrukciója, illetve cseréje 

 

- telepi átemelő, recirkulációs szivattyúk teljes felújítása 

 

- szennyvíz iszap szivattyú felújítása 

 

- szennyvíz iszap víztelenítő gép felújítása 

 

- szennyvíz iszap víztelenítő vegyszer beoldó és -adagoló berendezés felújítása 

 

- légbefúvó kompresszorok cseréje  

 

- szennyvíz szivattyúk cseréje 

 

- mennyiség mérők elektronika cseréje 

 

- szennyvíz tisztító telep elektromos berendezéseinek cseréje  

 

- szennyvíz iszap szivattyú cseréje 

 

- szennyvíz iszap víztelenítő gép cseréje  

 

- beton műtárgyak (iszap sűrítő, 5000 m3 -es biológiai medence, 2500 m3 -es 

utóülepítő, iszap és tisztított szennyvíz gépház) rekonstrukciója  

 

Kijelenthető, hogy a szekszárdi szennyvíztisztító telepet jelenlegi formájában csak ideig – 

óráig lehet biztonságosan üzemeltetni, mind az épített műtárgyak, mind a működő gépek, 

berendezések állapota miatt. Gyakorlatilag bármikor összeomolhat a teljes rendszer. Ezért 

minél előbb meg kell építeni egy teljesen új, korszerű szennyvíztisztító telepet. 
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TARTALÉK BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE 
 

- tartalék szennyvíz telepi átemelő szivattyú beszerzése 

 

- tartalék szennyvíz telepi keverő beszerzése 

 

- hálózati átemelőkbe tartalék szivattyú beszerzése 

 

- házi átemelőkbe tartalék szivattyú beszerzése 
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FE L Ú JÍ T Á S OK É S  PÓT L Á S OK  

I  Ü T EM  (20 23 )  

S Z E N N Y VÍ ZÁ GA Z AT  
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A GFT I. ütemére (2023. év) vonatkozó feladatok forrása a bérleti – üzemeltetési szerződésben meghatározott  

használati díj. 

 

 

A fent jelzett munkák elvégzése során előre láthatólag környezeti hatás nem merül fel. 

 

Ellátási terület 

(település) 

Víziközmű 

rendszer 

Víziközmű 

objektum csoport 

Elvégzendő feladatok, főbb 

műszaki paraméterek 

Költség  

[Ft] 
Indoklás 

Szekszárd 
Szekszárd 

szennyvíz rendszer 

 
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 
1 505 545  

V. a. i. 
Szennyvíz gerincvezetékek, bekötő 

vezetékek rekonstrukciója 
2 531 420  

V. a. ii. 
Szennyvíz tisztító aknák kiemelése, 

javítása 
1 415 000  

VI. a. ii. 

Szennyvíz tisztító telepen üzemelő 

gépek berendezések felújítása 

(szennyvíz és szennyvíz iszap 

szivattyúk, keverők, víztelenítő 

gépek) 

3 185 000  

VI. a. ii. 

Szvtt villamos berendezések 

javítása, felújítása 

 

1 400 000  
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FE L Ú JÍ T Á S  -  PÓT L Á S  

I .  Ü T EM  KÖLT S É GV E TÉ SE  
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Ellátási terület 

(település) 

Víziközmű 

rendszer 

Víziközmű 

objektum 

csoport 

Elvégzendő feladatok, 

főbb műszaki 

paraméterek 

Részletes költség  

[Ft] 

Számolt költség 

[Ft] 
Összesen 

Szekszárd 

Szekszárd 

szennyvíz 

rendszer 

 
Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 
 1 505 545 1 505 545 

V. c. ii. 

Szennyvíz gerincvezetékek, 

bekötő vezetékek 

rekonstrukciója 

Anyagköltség 1 000 000 
2 531 420 

Munkadíj 1 000 000 

Szennyvíz tisztító aknák 

kiemelése, javítása 

 Anyagköltség 950 000 

1 415 000 
Munkadíj 465 000 

V. c. i. 

Szennyvíz tisztító telepen 

üzemelő gépek 

berendezések felújítása 

(szennyvíz és szennyvíz 

iszap szivattyúk, keverők, 

víztelenítő gépek) 

javító készletek 

(tengelytömítés, csapágyak, 

állórész, tömítés garnitúra, 

hajtóművek) 

2 500 000 

3 185 000 

Munkadíj 685 000 

 

Szvtt villamos berendezések 

javítása, felújítása 

 

Anyagköltség 1 150 000 

1 400 000 

Munkadíj 250 000 
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FE L Ú JÍ T Á S OK É S  PÓT L Á S OK  

I I  Ü TE M  (2 02 4  -  202 7 )  

S Z E N N Y VÍ ZÁ GA Z AT  
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Forráshiány miatt a jelenlegi lehetőségek mellett nem megvalósítható, de a rendszer megfelelő működéséhez a 

későbbiekben elengedhetetlenül szükséges felújítások, pótlások a II. ütemre (2024 - 2027): 

A fent említett munkák esetén sérülhet a folyamatos szennyvízelvezetés szolgáltatás biztonsága, és szennyvíz kiöntések során közegészségügyi 

és környezetvédelmi problémák keletkezhetnek. 

Ellátási terület 

(település) 

Víziközmű 

rendszer 

Víziközmű 

objektum csoport 

Elvégzendő feladatok, főbb 

műszaki paraméterek 

Becsült 

költség  

[e.Ft] 

Indoklás 

Szekszárd 
Szekszárd 

szennyvíz rendszer 

V. a. i. 

Csatorna gerincvezetékek rövid 

szakaszú rekonstrukciója, bélelése, 

fedlapok pótlása, aknák felújítása 

30 000 

a talaj mozgásai miatt a 

csatornák 

megsüllyedhetnek, elvesztik 

a megfelelő irányú 

lejtésüket, ezeket ki kell 

javítani 

V. b. ii. 
Nyomóvezetéki szerelvények 

cseréje, felújítása 
20 000 

folyamatos üzemelés 

biztosítása, szennyvíz 

kiömlés elkerülése 

V. c. ii. 

Átemelő szivattyú felújítása, cseréje 

a cserével érintett átemelő aknák 

szerelvényeinek pótlása. 

12 000 

folyamatos üzemelés 

biztosítása, 

környezetvédelmi, 

közegészségügyi és 

biztonságtechnikai 

szempontok 
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FE L Ú J Í T Á S OK É S  PÓT L Á S OK  

I I I  ÜT EM  (202 8  -  20 3 7 )  

S Z E N N Y VÍ ZÁ GA Z AT  
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Forráshiány miatt a jelenlegi lehetőségek mellett nem megvalósítható, de a rendszer megfelelő működéséhez a 

későbbiekben elengedhetetlenül szükséges felújítások, pótlások az III. ütemre (2028 - 2037): 

 

A fent említett munkák esetén sérülhet a folyamatos szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás biztonsága, és szennyvíz kiöntések során 

közegészségügyi és környezetvédelmi problémák keletkezhetnek, illetve folyamatos kibocsátási határérték túllépések fordulhatnak elő.  

Ellátási terület 

(település) 

Víziközmű 

rendszer 

Víziközmű 

objektum 

csoport 

Elvégzendő feladatok, főbb 

műszaki paraméterek 

Becsült 

költség  

[e.Ft] 

Indoklás 

Szekszárd 

Szekszárd 

szennyvíz 

rendszer 

V. a. i. 

Csatorna gerincvezetékek rövid 

szakaszú rekonstrukciója, bélelése, 

fedlapok pótlása, aknák felújítása 

100 000 

a talaj mozgásai miatt a csatornák 

megsüllyedhetnek, elvesztik a 

megfelelő irányú lejtésüket, 

ezeket ki kell javítani 

 V. c. ii. 

A Keselyűsi út. 2. szám alatti, a 

jelenlegi BHG magán területén lévő 

„régi derítő” átemelő átépítése, 

szabványos átemelő kialakítása 

35 000 

a jelenleg üzemelő állomás nem 

szabványos, nehezen kezelhető   

Pollack utcai átemelő átépítése, 

szabványos átemelő kialakítása 
35 000 

V. b. ii. 
Nyomóvezetéki szerelvények 

cseréje, felújítása 
13 000 

folyamatos üzemelés biztosítása, 

szennyvíz kiömlés elkerülése 

V. c. ii. 

Átemelő szivattyú felújítása, cseréje, 

a cserével érintett átemelő aknák 

szerelvényeinek pótlása. 

130 000 

folyamatos üzemelés biztosítása, 

környezetvédelmi, 

közegészségügyi és 

biztonságtechnikai szempontok 

VI. a. ii. 

Szennyvíz tisztító telepen üzemelő 

gépek, berendezések felújítása, 

cseréje 

90 000 
folyamatos üzemelés biztosítása, 

szennyvíz kiömlés elkerülése  
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1. sz. melléklet 

 

 

2017 évben benyújtott 2018 évi gördülő fejlesztési terv részeként az Ellátásért felelős és a 

Víziközmű üzemeltető közötti meghatalmazást csatoltuk. A meghatalmazás a megkötött 

Bérleti Üzemeltetési Szerződés lejártának határidejéig, azaz 2029. május 27. - ig szól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


