

**1. TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi bölcsőde fejlesztése**

Támogatás összege: 163 689 909 Ft

Összköltség: 163 689 909 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2021.09.16.

Fenntartási időszak: 2021.09.17. - 2026.09.16.

Projekt rövid leírása:

A 2013-ban elvégzett - 125 bölcsődés gyermek elhelyezését lehetővé tevő - férőhelybővítést követően ezen pályázat keretében a régi épületrész teljes felújítása történt meg szigeteléssel, nyílászáró cserével, energetikai korszerűsítéssel, valamint számos új játszóeszköz telepítésével. Az udvarra új játszóeszközök kerültek, füvesítettek, védősövényt telepítettek, az udvari teraszok burkolata és az épület körüli járdák is megújultak, valamint mosdóblokkal felszerelt két kerti tároló került megvalósításra, melyek megkönnyítik a szobatisztaságra, önállóságra való nevelést.

**2. TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt**

Támogatás összege: 88 941 017 Ft

Összköltség: 90 258 186 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2021.12.07.

Fenntartási időszak: 2021.12.08. - 2026.12.07.

Projekt rövid leírása:

A pályázat kapcsán korszerűbb épületté vált, a Wigand tér 1-2. szám alatt található felnőtt háziorvosi praxis és fogorvosi rendelő. A pályázatnak köszönhetően kettő körzeti rendelő is fejlesztésre került. Az ott dolgozók számára, korszerű öltöző, étkező valamint zuhanyzó került kialakításra, a betegek részére pedig új váró és új akadálymentes WC helyiség. A háziorvosi rendelőbe új orvosi eszközök (24 órás vérnyomásmérő, hagyományos vérnyomásmérő, CRP analízátor, EKG, pulzoximéter) bútorok és számítástechnikai eszközök, továbbá a fogorvosi rendelőbe fogorvosi kezelőegység került beszerzésre.

Az érintett ingatlanrészekben tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és nyílászárók cseréje készült el. Az előregeedett víz- és szennyvízvezetéseket is kicserélték, valamint az elektromos rendszer is megújult. A tetőre napelemes rendszer lett telepítve, mely a rendelők teljes villamos energia ellátását biztosítani tudja. A fűtési rendszer is korszerűsítésre került. A meglévő vizesblokkok teljes átalakítása, felújítása megtörtént. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok kerültek felszerelésre. A bejáratok akadálymentessé váltak. Az udvaron pedig új parkolók kerültek kialakításra. A fogorvosi rendelőhöz független bejárat került kialakításra. Ezekkel az átalakításokkal üzemeltetési költségmegtakarítás várható, így az önkormányzat hosszú távon biztosítani tudja a rendelők üzemeltetését.

**3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása**

Fizikai zárás: 2020. 11. 29.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2021. 10. 12-13.

Fenntartási időszak: 2021. 11. 12. – 2026. 11. 11.

TOP támogatási összeg: br. 139.000.000 Ft

Önerő: br. 8 462 934 Ft

#### Projekt rövid leírása:

A projekt keretében Szekszárdon, a Barátság utcában került kialakításra a Generációk Parkja, mely részben nyitott szabadterei közösségi tér, részben fedett közösségi létesítmény. A területen található egy óriás csúszdás torony, két kisebb csúszda, szerepjátékra alkalmas eszközök, kültéri tornapálya, kerti bútorok és egyedi formájú mezítlábas sétány illetve hinták is. A fogadó épület baba-mama szobát és mellékhelyiségeket is magába foglal. A fedett közösségi tér (oldalain nyitott, tetővel fedett tér, napvitorlával fedett oszlopos tér és mosdó épület) a terület súlypontjában kapott helyet. A fedett közösségi létesítmény nagyobb része esős idő esetén is alkalmas hasznos szabadidő eltöltésére.

#### **4. TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása**

Támogatás összege: 166 670 156 Ft

Összköltség: 167 967 222 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.01.05.

Fenntartási időszak: 2022.01.06. - 2027.01.05.

#### Projekt rövid leírása:

A pályázat célja a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgálja, mely hozzá járul a kisgyermeknevelők munkavállalásának támogatásához, segíti a családokat. Teljesen új kétcsoporthoz mini bölcsőde épült, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, csoportszobai eszközökkel, bútorokkal, játékokkal, játszódudvarral és parkolókkal. A két mini bölcsődei csoportszoba 14 fő befogadására alkalmas.

#### **5. TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt**

Támogatás összege: 29 680 198 Ft

Összköltség: 29 729 728 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.05.16.

Fenntartási időszak: 2022.05.17. - 2027.05.16.

#### Projekt rövid leírása:

A II. és IV. számú körzet felnőtt háziorvosi rendelője a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 szám alatti négy emeletes társasház földszintjén helyezkedik el. A rendelő átalakítása, felújítása során új bejáratú rámpa, mozgáskorlátozott WC és beteg WC készült. A meglévő külső nyílászárókat korszerű hőszigetelt nyílászárókra, a belső ajtókat pedig szintén újakra cserélték. A rendelő elektromos hálózatát fel kellett újítani és a világítását korszerűsíteni kellett. A gépészeti alapvezetékek a szükséges mértékben cserélődtek a gépészeti berendezésekkel, szaniterekkel és radiátorokkal együtt. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készültek. Számos orvosi eszköz, bútor, számítógépek beszerzésére is sor kerülhetett, illetve a telefonos-, informatikai- és vagyonvédelmi vezetékek cseréje, modernizálása is megtörtént.

#### **6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén**

Fizikai zárás: 2022. 02. 28.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022. 08. 10-11.

Fenntartási időszak: 2022. 08. 16. – 2027. 08. 15.

TOP támogatási összeg: br. 9.799.336 Ft

Önerő: br. 4.873.266 Ft

#### Projekt rövid leírása:

A projekt keretében egy játszótér illetve egy kerékpáros pihenőhely került kialakításra. A beruházás eredményeként a város lakossága számára új terek nyíltak a szabadidő aktív eltöltéséhez. A fejlesztés két egymáshoz közeli helyszínen valósult meg: a játszótér Szekszárdon a Lugas és Fagyöngy utca sarkán található területen, a kerékpáros pihenőhely fejlesztése pedig a részben már jelenleg is hasonló funkciót betöltő szőlőhegyi körforgalom melletti, a kerékpárút déli végét határoló területen. A játszótér esetében négy új játszóeszköz kihelyezésére került sor. A területen található „Mászóka páva” a 2-8 éves korosztály számára, „Körhinta” 1-12 évesek számára és „Játszóvár” illetve „Kígyó labirintus” 3-12 évesek számára. A kerékpáros pihenőhelyen a szükséges vízvezeték kiépítése után ivókút került kialakításra és ülőalkalmatosság valamint kerékpártámaszok segítik az itt megpihenni vágyók kényelmét.

#### **7. TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése**

Támogatás összege: 578 635 400 Ft

Összköltség: 805 654 210 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.09.29.

Fenntartási időszak: 2022.09.30- 2027.09.29.

##### Projekt rövid leírása:

Az 578 millió forint európai uniós támogatás segítségével a 5962 m<sup>2</sup> fűtött alapterületű oktatási intézmény energetikai fejlesztése valósult meg a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése célú konstrukciójának keretében. A fejlesztés eredményeként elkészült az épület utólagos hőszigetelése tűz- és villámvédelmi sávokkal, öntisztuló vékonyvakolattal. A kivitelező szekszárdi székhelyű SZ+C Stúdió Kft. a régi nyílászárókat modern fém, illetve műanyagokra cserélte, a pillérek előtt, az ablakok között, illetve a függönyfalak tömör részein szendvicspanel burkolatokkal. Az aula feletti felülvilágítókat is kicserélték, a helyükre részben a füstelvezetést, illetve a nyári szellőzést is biztosító új felülvilágítók kerültek. A projekt keretében sikerült felújítani a fűtési rendszert is. Az alapvezetékeket présidomokkal szerelt horganyzott szénacél csövekre cserélték, illetve a radiátorok részbeni cseréje is megtörtént. Az energetikai felújítás miatt útban lévő berendezések le- és visszaszerelésekor új lámpatestek kerültek a folyosói álmennyezetekre. Az épületben négyzónás hővisszanyerős szellőztető rendszert is kiépített a kivitelező. Az ehhez szükséges légkezelő gépek a tetőn acél tartószerkezetekre kerültek. A szellőzőcsatornák takarására a beltérben gipszkarton álmennyezetek és burkolatok készültek. A lapostetőre 50 KW teljesítményű napelemes rendszert telepítettek, mely három darab inverterre termeli az áramot.

#### **8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 Községi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén**

Fizikai zárás: 2022. 06. 30.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022. 09. 08.

Fenntartási időszak: 2022. 09. 14. – 2027. 09. 13.

TOP támogatási összeg: br. 5.684.952 Ft

Önerő: br. 10.450.224 Ft

##### Projekt rövid leírása:

A projekt keretében Szekszárdon a Pázmány Péter tér fejlesztése, az Újvárosi Római Katolikus Templom előtti tér felújítása történt meg. A téren utcabútorok kerültek elhelyezésre: 7 db ülőpad fa lappal és 4 db kültéri szeméttároló edény. Tereprendezés, növényültetés és füvesítés

által megújult a tér zöldfelülete is. E mellett 6 db LED világítású álló oszlopos lámpa került elhelyezésre. A projekt kialakítása során több célcsoport igényének figyelembevételével tervezték meg a funkciókat. A park modernizálásával szinte minden korosztály érintett. A gyermekek, felnőttek, idősök pihenőhelyként, a fiatalok találkahelyként is látogathatják a parkot.

#### **9. TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése**

Támogatás összege: 100 000 000 Ft

Összköltség: 100 733 700 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.01.30.

Fenntartási időszak: 2023.02.01. - 2028.02.17.

##### Projekt rövid leírása:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület közös fejlesztésének eredményeképp szilárd burkolatú út és kerékpárút épült a helyszínen, illetve a Sió megközelítése érdekében parkoló és szervízút létesült az érintett telken. A fejlesztés keretein belül biztosítottá vált a terület ivóvízellátása, valamint megépült egy vízi kiszálló (moduláris úszómű) sólyával és töltésátjáróval, illetve egy fedett pihenőhely.

#### **10. TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása**

Támogatás összege: 273 831 380 Ft

Összköltség: 280 579 214 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.02.23.

Fenntartási időszak: 2023.02.23. - 2028.02.22.

##### Projekt rövid leírása:

Az új funkciójú ingatlan földszintjén házi gyermekorvosi rendelőt alakítottak ki külön adminisztrációs helyiséggel, elkülönítővel. Emellett egy felnőtt ügyeleti rendelőt fektetővel, orvosi szobával, valamint külön bejárattal rendelkező gyermek ügyeleti rendelőt váróval, elkülönítővel. A három rendeltetési egységhez a személyzet és a betegek részére is külön szociális blokk épült: akadálymentes WC, babakocsi-tároló, illetve felnőtt és gyermek várót létesítettek a szükséges közlekedőkkel. A területi védőnői szolgálat az emeleten kapott helyet több szobával és védőnői tanácsadó helyiséggel, vizsgálóval, kiszolgálóhelyiségekkel.

A projektnek köszönhetően egy használaton kívüli épület újrahasznosítása valósult meg, továbbá az ingatlan a felújítása óta nem rontja a városképet. Mindhárom rendeltetési egység számára minőségi előrelépést jelent az új ügyeleti központ.

Az új egészségügyi komplexum 273 831 380 Ft uniós (TOP) forrásból és 15.240.000 Ft PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft által biztosított támogatásból valósult meg.

A több egészségügyi alapellátás egy helyre történő integrálása magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé és az üzemeltetés is gazdaságosabb lesz. A gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet 2022. augusztus 15-én 16 órakor a Szekszárd, Ybl M. u. 1. alatt kezdte meg az egészségügyi szolgáltatást.

#### **11. TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon**

Fizikai zárás: 2022. 06. 30.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2023. 08. 22-23.

Fenntartási időszak: 2022. 09. 22. – 2027. 09. 21.

TOP támogatási összeg: br. 52.166.000 Ft

Önerő: 0 Ft

#### Projekt rövid leírása:

A támogatásnak köszönhetően több pályázati kiírás útján pályázhattak a helyi szervezetek kisebb infrastrukturális fejlesztésre, valamint közösségépítő, helyi hagyományokat erősítő, identitást növelő programokra. A Helyi Akciócsoportban (12 tagú konzorcium) szerepet kaptak a helyi vállalkozások és civil szervezetek képviselői is. A projekt lebonyolítására és a pályázó szervezetek munkájának segítésére a konzorcium munkaszervezetet hozott létre. A projekt kedvezményezettje először Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala volt, később, kedvezményezett váltást követően a Szekszárdi Közművelődési Nkft. lett.

#### **12. TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**

Fizikai zárás: 2023. 02. 15.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2023.06.06-08.

Fenntartási időszak: 2023. 09. 30. – 2028. 09. 29.

TOP támogatási összeg: br. 163.000.000 Ft

PIP támogatási összeg: br. 27.798.348 Ft, de ebből csak br. 18.880.166 Ft került felhasználásra

Önerő: br. 3.773.706 Ft

#### Projekt rövid leírása:

A Projekt keretében Szekszárdon a Patak utcában kilenc lakás felújítása, korszerűsítése, illetve egy gazdasági épületből közösségi ház kialakítása történt meg. A projekt keretében megvalósult az érintett lakások külső felújítása, a külső nyílászárók cseréje, a homlokzatok utólagos hőszigetelése és az épületeken belül megújultak a lakások épületgépészeti és épületvillamossági rendszerei.

Szekszárd MJV Önkormányzata a közbeszerzési eljárás eredményeként az Abriss-Bau Kft-vel kötött szerződést, a teljesítési határidő azonban vállalkozói végteljesítés nélkül járt le. A 2022. 08. 08-án zárult műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvéhez csatolt kimutatás alapján a szerződést műszakilag csak ~87 %-ban teljesítette a Vállalkozó. A projekt kapcsán a kiviteli szerződés 2022. 09. 19-én közös megegyezéssel megszüntetésre került.

#### **13. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása**

Támogatás összege: 659 865 792 Ft

Összköltség: 659 866 110 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.09.20.

Fenntartási időszak: 2023.09.21.-2028.09.20.

#### Projekt rövid leírása:

A konzorcium tagjai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével a Tolna Megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület voltak. A projekt célja a foglalkoztatási színvonal emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, három szakmai területen: a feldolgozóiparban, a közszolgáltatásokban és a turizmusban.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt eredeti célkitűzése 2021 augusztus 31-ig háromszázkilencvenkét hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása volt. A projektidőszak többször hosszabbításra került, és 2021-ben megvalósult egy többletforrás-ráemelés, így jelentős összeggel sikerült bővíteni a célcsoport támogatására fordítható forrást. Ennek köszönhetően – kisebb megszakításokkal – 2017 júniusa és 2022 júniusa között, öt évig adott lehetőséget a Szekszárdi járásban élő álláskeresők munkához segítésére. Ezen időszak alatt közel ötszáz fő vált a program résztvevőjévé.

A programban tíz célcsoport vett részt: alacsony iskolai végzettségűek, huszonöt év alatti fiatalok, vagy harminc év alatti pályakezdő álláskereső, ötven év feletti, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők és az inaktív személyek.

A célcsoportból bevont négyszázkilencvenkilenc személy közül négy fő vett részt képzésben, háromszázötvenhat fő hetven-száz százalékos mértékű bérköltség támogatással, harmincöt fő hetven százalékos bértámogatással helyezkedett el, egy fő vállalkozóvá váláshoz vett igénybe segítséget, százhárom fő pedig nem kapott anyagi támogatást, viszont ők is különféle munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, részben a foglalkoztatási osztály munkatársaitól, részben az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szakembereitől. Szolgáltatást minden résztvevő kapott, végeredményben a programban való együttműködés minden célcsoport és mindkét nem esetén kedvező volt.