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K
PREAMBULUM

1. A Megrendeld, mint ajinlatkéré 2020. aprilis hé 29. napjin TOP-6.5.7-15-SE1-2016-00001 ,,5 Rekszdrdi
Baka Istvdn Altalinos Iskola energetikai Rorserdsitése” projekthes kapesolsdi kivitelegés I11. tirgyt, TOP-6.5.1-15-
SE1-2016-00001 azonosité szim palyazat keretében a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLITL. torvény
(tovabbiakban: Kbt) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szetinti, nyflt kézbeszerzési
eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhdzissal szemben timasztott alapvetd miszaki, mennyiségi .és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarisban Villalkozé rendelkezésére bocsitott kézbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta. Vallalkozé ezen
feltételeket a kbzbeszerzési eljirasban benyujtott ajinlatiban (a tovibbiakban: ajinlat) elfogadta. Beruhdzas
alatt a Megrendel a jelen szerz6dés tirgyit képezd kivitelezési feladatok 6sszességét érti.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgilatit kéveten a kozbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolodé jogszabilyokban is rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2020. oktéber hé 5. napjin irisbari eredményt hirdetett. Megrendeld kézbeszerzési
eljarisban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
megadott koriilmény az Osszegzés megkiildését kovetSen eldallt, a nyertes ajinlatot kovetkezd
legkedvezGbb ajanlatot tevének minGsitett szervezet — Vallalkozd lett.

4. A Szerz8dés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjin a Szetz3d6 Felek az
egyes jogokat érvényesitik, a kdleséndsen megallapitott szolgaltatasokat, illetve kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz8d6 Felek eldzetesen is deklarljak azon megillapodisukat:



5.1 Villalkozd kételezettséget villal a MegrendelS felé, hogy a SzerzGdésben meghatirozott épitési
beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmertiilé hibakat kijavitja, sziikséges kiegészité gyirtmany
terveket elkésziti a SzerzGdés rendelkezéseinek megfelelGen; és azt mikodSképes allapotban atadja.

5.2. Megrendeld ezaton kotelezettséget vallal, hogy a Szerz&désben elSirt idGpontokban és médon a
Szerz3désben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és iitemezés szerint — a
Villalkozé tészére megfizeti.

5.3. Vallalkoz6 koteles a szerz8dés értelmében a Létesitményt szerz8désszerlien, teljes korlien miszakilag
és minGségileg kifogistalan kivitelben, a vonatkozdé magyar elSirisoknak, miiszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai 3llisdnak megfelelSen a villalt hatiridSben a szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, az ehhez szikséges hatdsigi engedélyek beszerezésénél kozremilkodni, illetve valamennyi
egyéb szerzBdéses kotelezettségét szerzGdésszerlien teljesiteni. A Vallalkozé az el8bbi, a Létesitmény
szerz6désszerli megvalositisira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a
jotallisi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Létesitmény alatt a Megrendel§ a jelen
szerz8dés targyit képezd és a miszaki lefrisban valamint a kiviteli tervdokumentacioban meghatarozott
feladatok Gsszességét érti.

54. Vallalkozé "a Szerzédéses Megallapodas alafrissval ‘akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvilaszthatatlan részét képezd koézbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 iltal a rendelkezésére
bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvillalat sajit felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elSirasokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egyosszegu Ajanlati Arat ezen informaciok
figyelembe vételével, kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin ismeretében
allapitotta meg.. Vallalkozé6 a Létesitmény funkcidjinak, céljainak megfeleld és rendeltetésszer(i
hasznalatdhoz a megfelel megjelenésii és minSségli megvaldsitishoz, zavartalanul hasznalhaté allapotahoz
szilkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is
figyelembe vette.

5.5. Villalkozé nyilatkozik tovabba, a kézbeszerzési dokumentum atfogban és kello a.laposséggal tartalmaz
minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvirdst és elSirist. Ennek ittekintése, megismetése és tartalmi
elsajatitasa a kivitelezd felel8ssége, figyelemmel a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakra. A szerzédés
alirdsaval Villalkozé kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozdsa sorin kell§ koriiltekintéssel jart el, ezétt a
kozbeszerzési dokumentum esetleges hidnyossagara torténd utalissal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi
igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkérdnek nem 4ll médjiban elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a
tervdokumenticié kivitelezésre alkalmas, tovabba a Villalkozé ajanlatiban szerepldé netté ajanlat ar a
dokumenticiéban szerepld munkakat teljes korlien tattalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat
megadasa soran figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz8dés atalinyaras jellegére figyelemmel Villalkozé kijelents,
hogy:

* megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott mfiszaki
dokumentici6 és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkdlatok teljes kéri megvaldsitasara
vonatkozdan tette meg ajanlatat;

* 2 rendelkezésére bocsitott tervdokumenticié és koltségvetés alapjan az épitési beruhdzast
szerzGdésszerlien, teljes korlen, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogistalan allapotban, a
vonatkozd jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

= 2 kdzbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen el6zmények utin a Szerz8d6 Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticiénak és koltségvetésnek valamint a Vallalkozd kozbeszerzési eljarasban benyljtott
ajanlatinak megfelel8en az alabbiak szerint dllapodnak meg:

IL.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a MegrendelS megrendeli, a Vallalkozé pedig elvillalja TOP-6.5.7-15-
SE1-2016-00001 ,Sxekszirdi Baka ILitvin Altalinos Iskola energetikai korszerisitise” projekthes kapisolsds
kivitelezds titgy betruhdzis kivitelezését a miiszaki dokumenticiéban meghatirozott mdszaki tartalommal

és részletezettséggel.
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2. A miszaki tartalmat a szerz8dés részét képez6
2) Tervdokumenticid, miiszaki leiris,
b) Villalkoz ajinlata;
) Villalkoz6 iltal adott drazott koltségvetés;

3. egyiittesen hatirozzik meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
tészletesebb terjedelmd elSirisokat kell irinyadénak tekinteniA Kivitelezés soran a kiviteli tervekben,
valamint a koltségvetési kiirisban megjelolt esetekben — az egyes specidlis teljesitési részekkel
kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez tovibbi részletezést igénylden — sziikségessé valé részletes
gyartmany tervek elkészitése is Vallalkozé feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tSbbek kozdtt — az alibbiakat
foglalja magaba:
- a munkateriilet 4taddsit kovetGen dllapotfelmérést koteles végezni, melyet foté- vagy vided
dokumenticiéval kell alatimasztani,
- a munkateriilet sziikséges Srzése;

- felvonulési és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- valamennyi ideiglenes épitési vizellitashoz és épitési elektromos ellitashoz és vételezésekhez
sziikséges mérheté kiépitések elkészitése; a projekt megvalésitisanak idStartama alatt felmeriils
koziizemi dij a Villalkoz6t terheli;

- a kivitelezés megvalésitisihoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,
- Uzemprébak lefolytatasa;

- minden igazgatisi, technikai vagy egyéb feladat ellatisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a kivitelezést 2
kiviteli tervben meghatirozott dllapotban Megrendelének 4tadja;

- az elkészilt létesitmény szerzGdésnek, jogszabilynak, engedélynek torténd megfeleldségének
igazolasa, .

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely’ a létesitmény iizemeltetéséhez, a biztonsigos
mik6édéséhez/hasznilathoz szikséges,

- az atadds-dtvételi eljiris sorin a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelGségi
igazolasit koteles 4tadni,

- atadasi és megvaldsulisi terv elkészitése és dtaddsa a Megrendelének, 2 papiralapti példinyban +1
pl. dwg formitumban;

- valamennyi kivitelezési munkéval kapcsolatban képz8dé bontisi tormelék és épitési hulladék
gyljtése és elszallitisa, illetve a jogszabélyoknak megfeleld rtalmatlanitdsa, Gjrahasznositisa;

- a munkavégzések befejezése utdn a kivitelezéssel érintett felvonuldsi teriiletek kivitelezés
megkezdése elStti allapotnak megfeleld helyreallitasa;

- a kérnyezetben, kérnyezd épitményekben okozott sériilések, kirok helyresllitasa, a szavatossagi és
jotallasi kotelezettségek elldtisa,’

"  Kivitelezés alatt tehit Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy Villalkozé
mindenfajta munkit a Szerz6dés keretében kételes elvégezni — figyelemmel arra, hogy a
tervdokumenticiét, az drazatlan koltségvetés és a Megrendel6i kovetelményeket 4ttanulmanyozta, azokat
megvaldsithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a vallalisat méar kiegészitette — azaz
tobbletmunka elszimoldsa a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés rendelkezése alapjan lehetséges.

5% Jelen Szerz8dés részét az alibbi dokumentumok képezik és azok jelen SzerzGdéssel egyiittesen
értelmezenddk:

a)  Villalkozisi szerz8dés

b) 3 db. Kiegészits tijékoztatas

©)  Tervdokumenticio,

d) A kézbeszerzési eljiris sorn tett nyilatkozatok

e)  Koézbeszerzési dokumentum és a Villalkozé Ajanlata

f)  Bérmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz8dé Felek megegyeztek



6. Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé atra, hogy a Létesitményt kivitelezi és
befejezi, mikoddképes allapotban és elirt hatiridGben atadja, valamint az abban rejlé hibakat kijavitja a
Szerz8dés rendelkezéseinek megfelel6en.

7. Megrendels eziiton szerzGdéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerz8désben el6irt iddpontokban és
médon a Szerz8déses Arat kifizeti.

III.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kdlcsondsen sziikségesnek tartjak egymads irdsban térténd tijékoztatasat minden olyan
koriilményrdl, amely a szerz8dés szetinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt
elmulasztja, vagy késSbbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan tudomasara jutott, elegend
okot szolgiltat arra, hogy az egyiittmikodési joszandékot a ésik fél kétségbe vonja és az esetet gy
mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz3désszegés fogalmat.

2. Villalkozé haladéktalanul — de legkésébb az akadilyoztatd korilmény tudomaisira jutisatol szamitott
5 (6t) munkanapon beliil — értesiti a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl, amely jelen szerzédés
teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatarid6ket érdemben érinti vagy befolydsolja. Az értesitésben
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkozé és a Megrendeld a szerz8dés teljesitése érdekében a fenticken tul, altaldban is
egyiittmitkédnek. Ennek megfeleléen kell§ id6ben egymis rendelkezésére bocsitjak a sziikséges adatokat
és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérGl. A teljesitést
érintd minden lényeges kotiilményrél haladéktalanul — de legkésébb 5 (6t) munkanapon belil —
tajékoztatjik egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozé koteles tajékoztatni Megrendelét abban az
esetben, ha észleli, hogy a beruhizisra kiadott épitési engedély mddositisa, illetve a- kivitelezéssel
kapcsolatban 1ij engedély, hozzajarulis megszerzése, vagy a tervdokumenticié részét képezd egyeztetési
]egyzokonyvek lejaratira figyelemmel, azok megijitisa vilik sziikségessé. A moddositas az Gj engedély
megszerzése valamint az egyeztetési jegyz6konyvek megijitasa Megrendeld kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Villalkoz6 a munkaterilet dtadasat kévetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy
vide6 dokumenticiéval kell alitimasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticionak mindsiil. Az
allapotfelmérésrdl késziilt dokumentumok a zéré dokumentaci6 részét képezik.

Munkateriilet atadasa
2. A munkita Megrendeld altal kijelolt helyen kell elvégezni.

3. Megrendeld kételes Villalkozénak a helyszin hozziférhetSség jogit a jelen szerzédés alairasat
kovetSen megadni azzal, hogy Villalkozé munkavégzésre csak a jogszabalyi elGirdsokban meghatirozott
munkakezdésre vonatkozd bejelentési kotelezettséget kbvetSen az ott irt hatiridé betartisaval jogosult,
ezen idSpontlg kizirdlag a munkakezdéshez sziikséges elSkészilletek végezhetéek. Megrendels a
munkahelyet alkalmas allapotban kételes a Villalkozé rendelkezésére bocsatani.

A munkakezdés tervezett id8pontjirél a Villalkozénak 5 nappal koribban tijékoztatnia sziikséges a
MegtendelSt és a Miiszaki ellenért. A munka csak a Miszaki ellenGr irisos engedélyével kezdhetd meg.

4. Megrendel§ koteles minden bittokdban 1évé és a teljesitésre vonatkozd adatot a munkateriilet
tadésdval egyidejlleg Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

5. Munkateriilet dtadisinak feltétele: a Vallalkozo6 éltal megnyitott épitési naploban a munkakezdést
engedély kiadasa.



A Megrendeld jogai

6. Megrendeld jogosult a Villalkozd tevékenységét ellenSrizni, de az ellendrzés a Villalkozé
szerzOdésszert teljesitését nem hitriltathatja. Villalkozé nem mentesiil a felelGsség al6l, ha Megrendel$ az
ellenrzést elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.

7. Villalkozé a lefolytatott kézbeszerzési eljards alapjan megkotott szerz8dés, illetve a Megrendels
utasitisai szerint kételes eljirni. Megrendeld utasitisa nem tetjedhet ki a munka megszervezésére, nem
tehetl a teljesitést tethesebbé.

8. A Megrendeld csak a kdzbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumentici6ban, feladat
leirdsban és a koltségvetésben meghatirozott, 2 mindenkor érvényes magyar szabvinyoknak és miiszaki
irdnyelveknek, technolégiai leirssoknak megfelels teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka
mindsége a vonatkozd elSirdsoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, gy Megrendel
kizardlagos joga dénteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz8dés szerinti minbség teljesitéséhez, vagy 2 munkat
a teljesitett minGségben elfogadja. '

9. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem szereplS, a
teljesitéshez szilkséges egyéb informiciéra van sziiksége, az informacié igényérSl a Megrendelét
haladéktalanul értesitenie kell A Megrendel§ villalja, hogy a Villalkozo altal ésszerfien kért, a
szerzOdésszerli teljesitéshez szitkséges minden informiciét, adatot, nyilatkozatot, hozz4jarulist a lehetd
legrévidebb ésszerd hatiridén beliil — késedelem nélkiil — a Villalkozé rendelkezésére bocsitja.

10. Megrendel a villalkozéi dij megfizetésével a jelen vallalkozisi szerzédés teljesitése sotrin keletkezd,
szerz6i jog védelme ald esé alkotdsokon teriileti korlitozis nélkiili, kizér6lagos és harmadik személy
szamara atadhaté felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozasara is, melyrdl
Villalkoz6 az alvillalkozéit és harmadik személyeket is kételes tajékoztatni, valamint szerzédéseiben ezen
szerzGdéses feltételt szerepeltetni.

1. A Szerz8désben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd 4truhizisa
kizirélag a Tamogat6 el6zetes irasbeli beleegyezésével gyakotolhatd.

Megrendeld munkavallali

12. Megrendel6 felelés azért, hogy munkavillaléi és a tobbi vallalkoz6ja a helyszinen egyiittmGkédjon a
Villalkozéval.

Megrendel6 pénziigvi intézkedései

13. Megrendelé Villalkoz6 kérelmének kézhezvételét kévets 8 napon belill koteles igazolni, hogy a
Villalkozd kévetelésének kiegyenlitése tirgydban a pénziigyi intézkedések elkezdddtek és folyamatban
vannak.

Megrendeld kévetelései

14. Ha a Megrendelének Vallalkozéval szemben kévetelése keletkezik a jelen Szerz8dés alapjin, ugy arrél
koteles a Villalkozét, valamint a Miiszaki ellenért haladéktalanul a kévetelését alitimasztd adatokkal
egyiitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé ltalinos kotelezettsépei

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendelével kététt szerzédésben foglalt
munkakat a megjelolt hatiridSig a kdzbeszerzési dokumentumnak, az ajinlatok kidolgozdsira adott id6
alatt feltett kérdésekre megadott vilaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabvinyoknak és
miiszaki irinyelveknek, technoldgiai elirdsoknak megfeleléen elvégezni. A Villalkozé tudomasul veszi,
hogy ezen feltétel maradéktalan betartisahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fiizédik.

2. - A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkit, amelyet a SzerzG6dés magiban foglal, tovabbi
minden olyan munkit amely - bir a szerzSdésben nem szerepel — a Létesitmény stabilitisihoz,
befejezéséhez, biztonsagos és helyes iizemeltetéséhez sziikséges.
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Az elvégzendd munka magiban foglalja kilonosen, de nem kizirolagosan a bontasi munkat,
kézmifeltarast, foldkiemelést, dgyazatkészitést, a burkolat bontisit és szakszeri helyreallitasat, a kiszoruld
fold- és bontott anyag (aszfalt, beton, k3, timfalelem, hordalék, omladék, csé, stb.) elszallitisat, tomoritést,
a szilkséges viztelenitést valamint a munkateriilet lehatiroldsit, szalagozdsit, a kiegészité biztonsigi
védbépitményeket.

A 4/2002." (I1.20.) SzCsM - EuM egyiittes rendelet alapjin - a munkaterilet eredeti allapotinak
visszallitisaig - a forgalomelterel§ eszkdzok (tiblak, lampak), a munkateriilet és a kiegészitd biztonsagi
védéépitmények ellendrzését, éjszakai megvilagitisit (adott esetben) minden ide vonatkozd jogszabalyi
kotelmek vallalasaval egyiitt.

3. A Villalkozd a Létesitmény szerz8désszerli megvalsitisira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget véllal arra, hogy jotillisi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,
figyelemmel jelen szerz&dés XII. 1. pontjaban foglaltakra.

4. Viallalkoz6é kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibijabdl keletkezett
meghibisodss, ill. miksdési rendellenesség vonatkozasiban a Megrendel§ irasbeli értesitésétSl szamitott
24 6ran belil megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Vallalkozé felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszeriségéért, allékonysagaért és
biztonsigaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Villalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges intézkedést
annak biztositisira, hogy a Megrendel$ szimira megvaldsult felijitott Létesitmény rendeltetésszerGen
hasznilhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatisi vagy harmadik személytol
szirmaz6 hozzijirulist, engedélyt. Megrendeld harmadik személy alatt a pl. tervezs, felelés miiszaki
vezetd, miszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdonosait érti a teljesség igénye nélkiil.

7. Amennyiben Villalkoz6 a munkavégzés soran a tervdokumenticiotol, feladat leiristél vagy
koltségvetéstdl el kivan térni, Ugy a beépitends anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat koteles a
Megtrendeld altal megbizott Miiszaki ellendrrel, TervezGvel és a MegrendelSvel elézetesen jévahagyatni. A
Miszaki ellendr a Tervezd és a MegrendelS jovahagyasat irdsban adja meg, azonban ez Vallalkozé teljes
kori felel6sségét nem csSkkenti. -

8. A jelen pontban meghatirozott eltérd teljesités szerz6désmodositas keretében szabilyozhatd
jogszetlien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatirozott feltételei fennallnak.

Egyenértékli termék, tipus, technolégia megajinlisa esetén az egyenértéklséget Vallalkozé kiilon
dokumentumokkal alitimasztottan megfelel médon, barmely megfelels eszkézzel koteles bizonyitant,
hogy a szabvianynak megfeleld termék, szolgaltatds vagy épitési beruhizis megfelel a Megrendel6 altal
meghatirozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.

Az egyenértékliség megillapitisa vonatkozasiban a Villalkozét vita esetén bizonyitasi kotelezettség terheli.
A Megrendel§ egyenértékil teljesitésnek tekinti azon megoldisokat, amelyek a tervdokumenticiéban
rogzitett funkcidkat biztositjak, és mikodésik soran azonos biztonsagot nytjtanak és azonos hatasfokkal
miik6dnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatalyos jogszabalyoknak meg kell felelnitik.

A Villalkozé az egyenértékinek elfogadott miiszaki megoldisok vonatkozasaban - szilkség esetén - sajt
koltségén koteles a kapesolodé engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6d4 felek kijelentik, hogy az 4razott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az’ egyenértéklség
mega]lapltasana.l a 322/2015. (X. 30.) Korminyrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében rogzitettek szerint
jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin Megrendeld kijelenti, hogy jelen szerzédésben maghatirozott
eléirasok Vallalkozo altali teljesitése esetén a megvalositis soran a kézbeszerzési ajanlatiban megnevezett
termékkel egyenértéki terméket is elfogad

9. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkaterilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitisa sorin kirt nem okoz. A Villalkozd a kotelezettsegek
megszegésével akir Megtendelének, akir harmadik személynek okozott karokért telies kord anyagi
felelSsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal osszhangban Villalkozé mentesiil a felelGsség aldl,
ha bizonyitja, hogy szetz&désszegést ellendrzési korén kiviil esS, a szerz6déskotés idopontjiban el6re nem
lithaté kérilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a- kart elhdritsa. A
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Villalkozé kételes a kivitelezés megvaldsitisa sordn a szomszédos ingatlanok hasznaléinak sziikségtelen
zavarisa nélkil eljarni. A szerz3dés teljesitése sorin a Ptk. szerz8désen kivil okozott kartéritésre
vonatkozé szabilyai is irinyadék.

10.  Villalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol bekévetkezett olyan kérok tekintetében, amelyek
Megrendelével szemben keriilnek érvényesitésre, és Megtrendel6 ez alapjin birmilyen jogcimen és
Osszegben marasztaldsra keriil, vagy megtéritésre kdteles, tgy ezen koltségek megfizetése alél Vallalkozé
koteles 2 MegrendelGt mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendel6 kirtérités jogcimén jogosult Villalkozétél a szerzSdésszegés kovetkezményeként, a
szerzGdés nem teljesitése, vagy nem szerz&désszeril teljesitése miatt mas Villalkozé igénybevétele esetén a
jelen szerz8désben meghatirozott vallalkozoi dij és az vj Villalkozasi szerz6dés alapjan Megrendelét
terhel6 vallalkozéi dij killonbézetét Villalkozéval szemben érvényesiteni.

12. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljiras alapjin megkétott szerzédés, illetve a Megrendel6
utasitdsai szerint koteles eljarni. Ha Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(tlen utasitist ad, erre a
Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Viallalkozo felelds. Ha
a Megrendel§ a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstdl elallhat’ Ha nem 4ll
el, a Megrendel6 utasitisa szetint a Megrendel§ kockézatira koteles a munkit elvégezni.

13. A Villalkozé kételes gondoskodni az iltala végzett munkival Gsszefiiggésben sziikséges a kivitelezés
sorin a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és
kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) ‘elbirasok betartasrdl. Vallalkozé felelés minden olyan
kirért & koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent
hivatkozott elGirisoknak nem megfeleld teljesitésébdl szarmazik.

14. Amennyiben Villalkoz6 tevékenysége folyaman veszélyes hulladék keletkezik, kdteles azt a 225/2015.
(VIIL. 7.) Kormanyrendelet, és annak médositasai, értelmében tirolni, kezelni.

A Villalkozé tudomisul veszi, hogy a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben és annak médositasaiban
elGirt zajterhelési értéket nem lépheti til.

15. A Vallalkoz6 felel6ssége a Megrendel6vel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalisokra;

- az érvényben 1év§ szabalyokra;

- a szakma szabdlyaira.

16. A Villalkozé felel6s a munkateriileten épitett dolgok megbrzéséért, ide éttve az iltala, megelézéen
létrehozottakat vagy a mis vallalkozk 4ltal készitetteket, egészen azok 4tvételéig.

17. A Villalkozé kijelenti, hogy az 4ltala felhasznilt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell,
védjegy iltal védett anyagok, szerszimok, gyértasi eljardsok tulajdonit vagy hasznilati jogat jogszerten
szerezte és gyakorolja. Ennek hidnydban kételezettséget vallal a maga, alvillalkoz6i és beszallitéi nevében a
Megrendeld fel¢, hogy a szikséges felhasznalasi engedélyeket sajat hatiskérben és koltségén beszerzi.

18. Villalkozé koteles kirtalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendelével szemben barki barmi nemdé
kovetelést timasztana, vagy vitissi valna ipatjogvédelem iltal védett anyagok, szerszimok, gyartasi
eljarisok tulajdona, felhasznilhatésaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipati minta vagy modell,
védjegy vagy mirkanév altali védettség kapcsan birminem igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvillalkozéira is kiterjedSen — kotelezettséget vallal atra, hogy a munkilatokban,
csak olyan munkavillalék vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatilyos jogszabalyokban mindenben
megfelel. A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a Megrendelének
kiemelt érdeke flizSdik.

20. A Vallalkoz6 felelds a teljesitéshez szitkséges elegendd szimi és szaktudisi személyzet biztositasaért.

Villalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magatartisiért a teljesités helyén.

21. A Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsira csak a Miiszaki ellenér
engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé a Miszaki ellendrt az eltakaris elétt 3 munkanappal kételes
értesiteni. A Villalkozé utdlagos vitdk esetén koteles az eltakart munkarészt feltirni. A helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban 4llispontja téves volt.
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Amennyiben a Vallalkozé az adott munkarészt engedély nélkiil eltakarja, a feltaras koltsége akkor is 6t
tetheli, ha az eltakart szerkezet megfelelonek bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltirds koltsége, ha képviselsje (Mszaki ellendr) az értesites
ellenére sem ellendrizte a jelzett idSben az eltakarandé szerkezetet.

22. A Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel§ sziméira megismerhetové tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyleteirdl.

23. A Villalkozé6 - amennyiben kiilfoldi adéilletdségii — koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazist csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésigtol a magyar adéhatbsig kézvetlenil
beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszigok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

24, Villalkozé koteles az épitkezési munkateriiletet elhatdrolni, és a munkateriiletre illetéktelen
személyek belépését megakadilyozni.

25. - Villalkozé koteles a munkavégzést Ggy Osszehangolni, hogy az, az ott dolgozdkra és a
munkavégzés hatékorében tartozkodokra veszélyt ne jelentsen.

26. A Kkiviteli munka soran harmadik félnek okozott kit megtéritése és az ezzel kapcsolatos
valamennyi iigyintézés Vallalkozo6 feladata Megrendel6 tijékoztatisa mellett.

27. A Villalkozé villalja, hogy a jotallisi id6 alatt a Megrendelo altal kozolt hibat kijavitja, az
lizemelést gatld, életveszélyt okozd hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavitasat azonnal megkezdi.
Egyéb nem életveszélyt okozé vagy lizemelést gatld hiba esetén 72 érin beliil megkezdi a hiba kijavitisat.

28. Amennyiben Villalkozé Megrendeld kotbétigényét kifogisolja, koteles ezt haladéktalanul, irasban
megtenni.

29. Villalkozé jelen szerz8dés aldirisival tudomasul veszi, hogy a szerz6dés hatilybalépése a IX/1.
pontjaban rogzitettek alapjan feltételhez kotott.

Villalkozé képviselGie

30. Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz3désben megjelélt képviselGjét felruhazta minden hataskorrel,
amely szikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkoz6 a Miszaki ellendr elézetes értesitése nélkiil nem vonhatja meg képviselSjének kinevezését és
nem nevezhet ki Gj személyt. '

A képviselonek feladata a Villalkozé munkéjanak iranyitisa és amennyiben a helyszinen nincs jelen, gy
koteles megfeleld helyettesité személyt kinevezni, és errSl a Miiszaki ellendrt értesiteni.

Villalkoz6 képviselGje barmely alkalmas személyre 4truhdzhat barmilyen jogkort, feladatot és hataskort,
mely atruhdzas a Miszaki ellendr értesitését kovetSen 1ép hatilyba és az barmikor visszavonhato.

Alviallalkozbk

31. A Villalkozé az Ajanlatiban meghatirozott teljesitési tészekben jogosult alvallalkozdkat igénybe
venni. A Villalkozé teljesitésében kételes kézremiikodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassiganak 1gazolasaban Ha a Viallalkoz6é a munkit —
ajanlatiban nem nevesitett — alvillalkozé bevonidsival végzi, arrdl koteles elézetesen ta]ekoztatm a
Megrendel6t, az alvallalkozdk teljesitésbe térténd bevonisa, illetSleg az az alvallalkozdk, az alkalmassig
igazolasdban résztvevé szakemberek személyének médositisa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt. 138. §
(2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljirnia. A Vallalkozé tudomisul veszi, hogy az alvillalkozok fentiek
szetinti jogszer(i igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke fliz6dik.

32. Villalkoz6 kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozatival (2. értékelési részszempont) &sszhangban a
teljesitésben az alibbi szakember mikodik kézre:

- az épitési szakteriileten tapasztalattal rendelkez8 szakember neve: Otban Tamds szakmai tapasztalata 78
honap

- az épitménygépészeti szakteriileten tapasztalattal rendelkez8 szakember neve: Pentz Gabor szakmai
tapasztalata 49 honap.

- az épitményvillamossigi szakteriileten tapasztalattal rendelkez5 szakember neve: Nagy Ldszl6 szakmai
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tapasztalata 62 hénap.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy amennyiben 2 jelen pontban meghatirozott szakember a teljesitésben
nem mikédik kézre , vagy a Villalkozd szakember viltozisival kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4)
bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az silyos szeriédésszegésnek minGsill, mely esetben a
Megtendel6 jogosult a jelen szerzédést a Villalkozohoz intézett egyoldalii nyilatkozattal azonnali hatsllyal
felmondani és a Villalkozéval szemben meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

33. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kirért is, amely anélkiil nem
kévetkezett volna be.

34. Vaillalkozénak minden alvillalkozé munkéjinak tervezett kezdési idépontja elétt és a helyszinen
trténd munkik megkezdése elétt legaldbb 1 munkanappal éttesitenie kell a Miiszaki ellendtt.

35. A Villalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138, §- (3) bekezdése alapjan:

* A megvaldsitis alibbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozd alvillalkozét kivin igénybe venni:
napelem telepitési munkak, villamos munksk, gépészeti munkik, nyiliszird gyirtis, hészigetelési
munkik, MV-EG felel§s miiszaki vezet5i jogosultsaggal végezhetS feladatok

* A szerz8déskétéskor mar ismert alvallalkozék megnevezése, székhelye: Pentz Gabor, 7130 Tolna,
Madich u.7.

36. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget villal arra, hogy teljesités idtartama
alatt a szerzGdéskdtést kovetben bevonni kivant alvillalkoz6jit Megrendeld részére bejelenti és ezzel
egyiitt nyilatkozik arr6l is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé kiziré okok hatalya alatt nem 4ll,
tovabbi az épitGipar kivitelezési tevékenységet végzG alvillalkozé rendelkezik a' letelepedés szerinti
nyilvantartisba vétellel.

Amennyiben az alvéllalkozé(k)hoz kapcsolédé bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus épitési
napléban térténd rogzitési kételezettségét megsértl, gy az a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése alapjan ezt
silyos szerz6désszegésnek minésiil és Megtrendels jogosult azonnali hatillyal irisban felmondani a
szerzOdést.

Jelen szerz8dés elvilaszthatatlan részét képezi az indikatfvnak mindsiils alvallalkozo(k) szézalékos és/vagy
pénziigyi részvételének aranyit részletezd melléklet, melynek médositisat a Villalkozd az alvallalkozé (k)
igénybevétele el6tt 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) - 4
bekezdésére.

37. A Villalkoz6 tudomdsul veszi targyi beruhdzas kivitelezési munkdit az épiilet rendeltetésszerii
Uzemelése mellett kell megvaldsitania, az iskoldban zajlé tanitdsi érik legkisebb zavardsa mellett. Az iskola
biztonsigos hasznilhat6sigit a Villalkozénak minden esetben fenn kell tartania

Az iskoldnak a tanitisi idGszak alatt mikodSképesnek kell maradnia, ezért a kivitelezést csak térben és
id6ben kotlitozva lehet végezni a kovetkezSk szerint:

A nyari sziinetben junius kézepétdl augusztus 30-ig van lehetéség az Iskola teljes tetiiletén a korlitozas
mentes munkavégzésre.

2020. augusztus 30. utani munkavégzéshez csak rész munkateriilet biztosithaté, mely teriileten egy idében
maximum hat tanterem hasznalatit tudja az iskola nélkiil6zni.

A kiils6 nyfldszardk cseréjét vigy kell végezni, hogy munkavégzés utin az épiiletbe idegenek ne tudjanak
bejutni.

Az intézmény feladata az egyes helyiségekben a kénnyebb butorok (asztalok, székek, sthb,) és az
értektirgyak elpakolisa tigy, hogy az ablakok, illetve a raditorok a cserékhez és a szerelési munkakhoz
hozziférhet6vé viljanak.

Az tban 1év6 nehezebb biitorok, illetve berendezési targyak mozgatisa a Villalkoz6 feladata.

A Villalkozd kételes tanitasi idSben szintenként legaldbb az egyik kétnemi vizesblokknak folyamatosan
mitkédSképességét biztosftani. ‘

A Villalkoz6 kételes tovabba a tanitisi rész-munkateriileteket biztonsigosan lehatirolni, illetve elketiteni.
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Az iskoldban a munkateriiletként egy idSben bittokba vehetS helyiségeket a kovetkezé Ultemek
tartalmazzak:

Foldszint:

Liitem: Az épilet déli szitnyiban 1év8 két miihely, hirom tanterem, tankonyha és vizesblokk a
helyiségekhez kapcsol6do folyososzakasszal.

2.iitem: A konyvtir és a mellette 1évS tanterem az elttiik 1év6 folyosbszakasszal.

Az étkez6 napi szinten hasznilatban van, igy ott a munkavégzés csak 14 6ra utin végezhetd, de barmelyik
iitemmel parhuzamosan is. :

A foldszinten az iitemekkel parhuzamosan igénybe vehet8 az Gsszes tobbi helyiség. A portinal gy kell
végezni a munkdkat, hogy az egyik oldali bejirat (széfogb) mindig hasznilhaté maradjon. A
tetéfelillvilagitok cseréjének idejére az aula érintett foldszinti részét le kell ziri. Ez a lezards lehetSség
szerint révid ideig tartson és az intézménynek legkedvezébb idGpont a 2020. oktéber 24.- november 4-ig
tarté idSszak.

Elsé emelet:

1.iitem: Az épiilet déli szirnyiban 1évé tandrd, gazdasagi iroda, logopédia, igazgatdi iroda, iskola titkdri
iroda,raktir, igazgaté helyettesi- iroda, kis tanterem, vizesblokk és a helyiségekhez kapcsolodé
folyosészakasz. Ezek azok a helyiségek melyeket legkevésbé tud nélkiilozni az intézmény, ezért a lehetd
legrovidebb ideig kérjiik igénybe venni.

2.iitem: Epulet keleti oldalan a gépterem IL., szertar, fizika el6készitS és fizika el6ado.

3.iitem: Epulet keleti oldalan a gépterem I., bufe kémia el6keészité és kémia eléadé.

4.item: Epulet északi szarnyaban a vizesblokk, a mellette levé két tanterem és a magyar 1. terem.

5.item: Epiilet északi szirnyiban keleti oldalon Magyar 2., Foldiajz 1., kézi raktirak és a rajz miivészeti
terem.

6.ittem: Epiilet északi szarnyaban nyugati oldalon a Térténelem 1., Térténelem 2., Biolégia 1. és a Magyar
3., terem.

Az emeleten az iitemekkel pithuzamosan igénybe vehetd a tornaterem északi oldala melletti 1épcséhaz,
illetve a hitsé lépcsShiz melletti helyiségek két részletben. Az egyik részlet a bels6 udvar, testnevelk, a
két fit 6ltézS és vizesblokkjaik. A miasik tészlet a totnaterem melletti belsé udvar, konditerem, kézleked6
és a hirom szertar.

Misodik emelet:

1.utem: Az épiilet déli szarnyaban a nyugati oldalon 1évé harom tanterem.

2.Az épiilet déli szitnyiban a keleti oldalon 1év3 1évé két tanterem, a fejlesztS terem, a vizesblokk és a
helyiségekhez kapcsol6dé folyos6szakasz.

3.item: Epulet északi szdrnyaban a vizesblokk, a mellette levé hirom tanterem.

4.item: Epulet északi szarnyaban keleti oldalon harom terem.

5.iitem: Epiilet északi szdrnyaban nyugati oldalon négy tanterem.

A miasodik emeleten az iitemekkel pirhuzamosan igénybe vehetd a tornaterem északi oldala melletti
1épcsBhaz, illetve a hitsé lépcsShiz melletti helyiségek két részletben. Az egyik részlet a belsé udvar
légtere, fogiszati rendeld, a két egymas melletti lany 6lt6z6 és vizesblokkjaik. A masik részlet a tornaterem
melletti belsd udvat, orvosi rendeld, és a két egymas melletti liny 61t6z6 és vizesblokkjaik.

Az egyes szamozott litemekbdl egyszerre csak egy tirithetS ki és adhato 4t munkateriiletként.

Az egyes szamozott litemek barmilyen sorrendben igénybe vehetdk, a sorrend meghatirozasa a kivitelez
feladata lesz. Az egyes itemek szitkség szerint tSbbszdr is kiiirithet8k és munkateriiletként igénybe
vehet8k. Nem sziikséges egy ltemen belill az Gsszes szakagl munkit egyszerre készre elvégezni. Az
titemezésnél célszerii az alibbi szempontokat figyelembe venni:

A flitési id8szak kezdetéig célszeriia lehets legtobb a fiitésszerelési munkat elvégezni.

A legfelsé szinten akkor célszer(i egy itemet megkezdeni, amikor felette egy idSben a tet6szigetelés is
készithets. A nyilaszdré cserét célszerG a felsd szinten kezdve lefelé folytatni tgy, hogy a
homlokzatszigeteléshez egybefiiged feliiletek keletkezzenek.

A kiilsé munkak (tetészigetelés, homlokzatszigetelés) tetszSleges titemezéssel végezhets, de a bejaratok
felett védStetSk épitése sziikséges, illetve az épiilet koriil a sziitkséges véddteriilet lekeritends.

Kitizés
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38. Villalkozé felelds a Létesitmény minden részének megfelels elhelyezéséért és koteles kijavitani
minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaliban 1évé hibit.

Biztonsigi eljirdsok
39, Villalkozd kételes:

*  betartani minden alkalmazandé biztonsagi elGirast;

=  gondoskodni minden helyszinen tartozkodé személy biztonsigardl;

®  legnagyobb gondossiggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a szlikségtelen
akadilyoktl, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

"  gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitisarSl, Srzésérdl és védelmérdl, mely a befejezésig és
atvételig tart;

*  Dbiztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az wtvonalakat, jardakat, biztonsigi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a szomszédos
teriiletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatinak és védelmének szempontjabél.

Elére nem lathaté fizikai kériillmények

40. Fizikai kérilményeken olyan természeti kériilményeket, mesterséges és mis akadalyokat és szennyezd
anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a helyszinen talilkozik,
beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat, mely utébbi a vis-majorra
vonatkozé eléirasok alapjin keriil megitélésre.

41. Ha a Villalkoz6 kedvezdtlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lithaténak itél, akkor errdl
a tényr6l a lehetS legrovidebb iddn beliil értesitenie kell a Miszaki ellendrt és a Megrendel6t. Az
értesitésben le kell fmni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek alapjan az elSte nem
lithaténak minésiil, valamint Villalkozénak ebbdl eredGen esetlegesen felmeriils koltség, illetve hataridd
hosszabbitisi igényét is.

42. A Miszaki ellendr kételes a Villalkozé értesitését ellenStizni és annak elfogadisira vagy elutasitisira
a Megrendelének javaslatot tenni. ‘

43. A Villalkozé értesitésének elbirilisiig is kételes a Létesitmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak
megfelel ésszeri és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendr utasitisait kivetve folytatni.

Uthasznélat jog és szolgiltatasok

4. Villalkozé visel minden olyan killonleges és/vagy ideiglenes wthasznalati jog, kézteriilet foglalas
kéltségét és dijt, amelyre Villalkozénak sziiksége lehet, a telepiilés kozigazgatisi terilletén kiviili helyszin,
illetve maginterillet megkoézelitése kivételével. Villalkozd koteles a megkézelité utak, sziikséges
kézteriiletek megfelelsségérdl és hasznalhatésagirél megpydzédni és azokat rongalédastsl megbvni. Az
uthasznalatra vonatkoz6 el6irdsok megszegésével okozott karért kizardlag Vallalkozé felelds, és koteles az
elirasok megszegése estén a beruhizashoz igénybe vett utak helyredllitisira. Amennyiben az sziikséges, a
behajtisi engedély(ek) igénylése Villalkozo feladata és koltsége.

Aruk s74llitisa

45. Az aruk szallitasat Vallalkozé a lakossig és az intézmény nyugalma zavartalansiginak biztositisa
mellett koteles végezni. Villalkozé felelds minden 4ru és mis dolog csomagolasiért, berakodisaért,
szillitasiért, kirakoddsiért, tirolisiért és megovasaért, amely a Létesitményhez szikséges. Vallalkozéd
felelés minden olyan kirért, amely a jelen pontban meghatirozott kitelezettségeinek megszegésébdl vagy
nem szerz8désszerdi teljesitésébdl szdrmazik. A behajtisi engedély(ek) igénylése Vallalkozé feladata és
koltsége.

Vallalkozd eszkozei

46. Villalkoz6 felelés minden eszkozéért. Vallalkozé kételes minden olyan engedélyt beszerezni, mely az
eszk6z hasznilatihoz szikséges.

Kornyezetvédelem
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47. Villalkozénak minden téle telhetét meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez8dés, zaj és egyebek miatt keletkezett katt.

Villalkoz6  koteles a kornyezetvédelmi jogszabilyokban elSirtak betartisara, kiilonds tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatirértékek (zaj, por) szem elStt tartasara.

Amennyiben Villalkozé tevékenysége folyaman veszélyes hulladék keletkezik, koteles azt a 225/2015.
(VIIL. 7.) Kormanyrendelet, és annak moédositasai, értelmében tarolni, kezelni.

Villalkozé  szillitolevéllel igazolja a kibontott anyag elszillitisat, kornyezetkimélé modon torténd
clhelyezését.

Kéziizemi dijak
48. Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositisa a Vallalkozo feladata és koltsége.

49. Villalkozé koteles a kivitelezés sorin felmeriild kéziizemi dijak (pl. villamos energia és
vizszolgiltatisbél eredd dijak) megfizetésére, és azok szabalyszera vételezésére.

Megvalésulisi dokumentumok

50. Vallalkozénak Megvalésulisi dokumentaciot kell elkészitenie 2 papiralapi példanyban +1 pl. dwg
formitumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az atadas-atvétel
elStt at kell adnia a Miszaki ellenérnek atnézés céljabol. '

A miiszaki ellendt ltal jévihagyott megvaldsuldsi dokumenticié kertil atadasra a MegrendelS részére. A
megval6sulasi dokumenticié hidnydban a Létesitményt nem lehet az atvétel szempontjabol befejezettnek
tekinteni. :

Megrendel6 a jelen pontban irt vallalkozdi kotelezettség teljesitéséhez a terveket dwg. formatumban atadja.

frésos jelentés

51, A Miszaki ellen8tnek és a Villalkozbé képviselGjének kéthetente — szilkség szerint hetente —
kootdinicids értekezletet kell tartani a kovetkezd heti munkak elSkészitése, tovabba a felmerilt problémak
és annak megoldasi lehetSségeinek megvitatisa céljabol.

52. Villalkozé koteles részt venni ezeken a koordinicidkon és a kivitelezéstdl a szilikséges és igényelt
tajékoztatist a jelenlévSknek megadni

53. A Miszaki ellenér minden értekezletrdl jegyz8konyvet vagy emlékeztetSt készit, a résztvevlk és a
Megrendeld szidmara masolatot kild. A jegyzOkonyvben az elvégzend6 munkdkra a- felel6sdket és
hatiridSket is megjelSli a Szerz6désben foglaltaknak megfelelGen.

54. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Vallalkozé be nem fejezett minden olyan munkat,
amely a Létesitmény dtadis-dtvételi igazolisiban megjelolt befejezési ditum idején még nem készilt el.
VI
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A MegrendelS koteles a I pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges munkateriiletet
a Villalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

Munkateriilet megkozelitése: A munkateriilet az Alisca utcai parkol6 fel6l egy parkolé lezarisival a
kutyafuttaté melletti fiives tertileten 4t kozelithetd meg a déli keritésszakaszban 1év6 kapun keresztiil.
Sériilés esetén a zoldfelillet és az érintett burkolatok helyreéllitisa a kivitelezd feladata lesz. Felvonuldsi
terilletet az iskola udvarin 1évS betonozott térburkolaton biztosit az ajanlatkérd 200 m2 (20x10 m)
tertleten, melynek ideiglenes korbekeritése kivitelezs feladata.

2. Villalkoz6 jogosult a Megrendel6 iizemszerG mikodésének idején tilmenden is munkat végezni az
egyéb hatilyos jogszabilyok betartasaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendelé iizemszerd
miikddésére. Kételes tovabba a Villalkozd az adott munkateriileten a vonatkozd egészség-, munka-,

12



baleset-, tiiz- és vagyonvédelmi- elSirisok szigort betartisira. Ennek megszegésébdl ereds kirokért a
Villalkoz6 teljes felelGsséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek beilltakor az semmilyen médon és
mértékben a MegrendelSre it nem harithato.

4. A Villalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idStartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal rendelkez8
felelés miiszaki vezetSt, vagy felelSs vezett biztositani, illetve annak tavolléte idejére helyettest kinevezni,
aki hasonloképpen jogosult aliirni, intézkedni.

5. A Villalkozé az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a biztonsigos és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, targyi, komyezeti
tényezSk — biztositva vannak.

6. A Villalkozénak — mint 6nallé munkiltatbnak — a munkateriilet atvételét kévetden kotelessége a
kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabilyok betartisival végezni, illetGleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendel$ felelés vezetSje, vagy a munkabiztonsagi szakembere munkabiztonsagi,
kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, stlyos tiiz-, vagy kornyezetvédelmi mulasztasokat, hianyossagokat,
szabélytalansigokat észlel a Vallalkozé tevékenységével kapcsolatban, a kovetkezd pontokat érvényesitheti:
- A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatéllyal megtiltja, a veszélyek elhdritisira tranyuld
tevékenységek kivételével.
- A Villalkoz6 a veszélyek elhiritisira tett intézkedéseit kételes a Megrendelé képviselGjével
egyeztetni, késedelmes, szakszerdtlen intézkedés esetén a Megrendel§ jogosult a veszélyhelyzetet,
.a szabilytalansigot a Villalkozé kéltségére megsziintetni, valamint
Az ellenérzés koltségét Villalkozora terhelni és
Feliilvizsgilni a tovibbi egyiittmiikddés lehet8ségét.

8. A Villalkozé munkavallalsi munkavédelmi-, és tiizvédelmi oktatdsairél késziilt jegyzOkonyv egy
misolati példanyit a Megrendeld kérésére atadja. A munkavallaldk szakmai, illetve orvosi alkalmassagira
vonatkozé dokumenticidk masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendels kérésére bemutatja.

9. A munkaterilleten ellendrzést végz3 hatésigok vizsgilataindl a vizsgilat sorin meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatillyal kételes végrehajtani. A fentick be nem tartdsival okozott kirok miatt
Megrendeld jogosult Villalkozé felé kirigényét érvényesiteni.

10. Megrendel$ kérésére a Villalkozé munkabiztonsagi, tiiz- és kérnyezetvédelmi adataira vonatkozéan
az adatszolgiltatast 24 6ran beliil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozéi adatszolgaltatisbél ereds
kirok miatti kirigényét Megrendel§ a Villalkozé felé érvényesiti.

11. Villalkoz6 a munkatetiileten folytatott birminemd tevékenysége sotin a tiizvédelmi elirdsokban
meghatarozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelének az ebbdl eredd kirat kiteles
megtériteni.

12. Villalkozé a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz6itSl, a munkaeszk6zoktSl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsigaitél fiiggSen, az 4ltala 4tvett munkateriileteket az esetlegesen keletkezhetd
tiizek lekiizdésére alkalmas eszkézokkel koteles ellatni. Megtrendel§ ez itdnyd észrevételét haladéktalanul
teljesiti.

13. Villalkoz6 az éltala dtvett munkateriileten kételes rendet és tisztasigot tartani, és a tevékenységébdl
szdrmazd hulladékokat gylijteni, kezelni, elszallitani, a MegrendelS ez irAnyd utasitisait maradéktalanul
végtehajtani. Amennyiben ezeknek a ktelezettségeinek 2 Megrendeld felhivasa ellenére 24 érin beliil sem
tesz eleget, a MegrendelS jogosult a Villalkozé kéltségére azokat elvégeztetni.

14. Villalkoz6 a dolgozdival bekovetkezett munkabalesetet és a Villalkozé dolgozbi dltal okozott
tizesetet, kbrnyezetszennyezést a MegrendelSnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendel6t a Vallalkozo a
kivizsgalisba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyz6konyvben a Villalkozé megallapitisokat tehet,
melyet Megtendelével kdzolni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyzOkonyvet az illetékesekhez
torténd tovabbitds el6tt Vallalkoz6 koteles a Megrendelének észrevételezésre megkiildeni. A Villalkozé
koteles 2 Megrendeld dltal véleményezett, végleges munkabaleseti, kireseti kivizsgalisi jegyzGkonyv eredeti
egy példanyat a munkabalesetet, kiresetet koveté hénap 8. napjiig Megtendelé részére megkiildeni.
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15. A Villalkoz6é tudomisul veszi, hogy a MegrendelSvel szemben a bekovetkezett munkabalesettel,
kiresettel kapcsolatban semminemi kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség atharitisi koveteléseket nem
tamaszthat. '

Vallalkozé kételes tizvédelmi részt is tartalmazd technologiai, miveleti, karbantartasi utasitast késziteni és
azt 2 munkakezdés elStt bemutatni a Megrendeld felel6s vezetSjének.

16. Az egyéni véddfelszerelésekrdl Vallalkozdé gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben a
Villalkozé a sziikséges egyéni védSeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendels a Villalkozé terhére
(azonnali leszdmlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védSeszk6zok hidnyaban semmilyen munkavégzés nem
folytathato.

17. Vallalkozé kételes munkavallaléit munka-, tiz-, kornyezetvédeltni oktatisban részesiteni, melyet kilon
jegyz8kényvben dokumentilni kell. A dokumenticiét a kivitelezési helyszin felel8s épitésvezetSjének
kiilon felszélitas nélkiil masolatban it kell adni.

18. Villalkozd koteles az altala felhasznalt anyégok magyar nyelvli biztonsigi adatlapjait a felhasznalas
elStt a Megrendeld kérésére Megtrendels felelGs vezetSjének bemutatni, annak masolati példanyat dtadni.

VIIL.
MUSZAKI ELLENOR
Miszaki ellenér feladata és hatiskore
1. A miiszaki ellendri feladatok ellitdsra Miszaki ellenbrt a2 Megrendel kiilon eljiris keretében bizza
meg.
2. Miszaki ellendtnek nincs hatiskore a Szerz6dés megvaltoztatasara.

3. A Miiszaki ellendr gyakorolhatja a SzerzGdésben meghatirozott hataskorét azzal, hogy amennyiben a
Miiszaki ellendr koteles 2 Megrendel jévihagyasit kérni egy bizonyos hataskor gyakotldsa elétt, ugy arrdl
a Megrendelé 2 Miszaki ellendr megkeresését kovetd 3 munkanapon beliil kételes nyilatkozni, melynek
eredménytelen eltelte esetén a hatiskoér megadisat megtagadottnak kell tekintend.

4. Mfszaki ellen8r kotelezettségeit masta nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés sorin személyesen
kézrem{ikddni. Indokolt esetben a Miiszaki ellendr sajat koltségén feladatainak teljesitése érdekében mas,
szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatilyos nyilatkozat megtételére
jelen Szerz3dés vonatkozasiban kizardlag a Miszaki ellendr jogosult.

Muszaki ellenér utasitisa

5. A Miszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitdsahoz sziikséges mértékben a
SzerzOdéssel osszeegyeztethetd médon jogosult irdsban, a MegrendelS egyideja értesitése mellett a
Vallalkozénak utasitist adni, azonban az utasitds nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.

Miiszaki ellendr levaltisa

6. Amennyiben a Mszaki ellendr személyében a jogviszony fennallisa alatt viltozas kévetkezik be, ugy
err6] Megrendeld kételes a Villalkozét haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl szamitott legkésSbb 5
munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasabodl eredd karért Megrendelé felel6s.

VIII.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
Kivitelezés modija
1. Vallalkozénak a kivitelezést a Szerz8désben meghatirozott médon, megfeleld szakszerliséggel és

gondossiggal, a szakvillalat felelGsségével és gyakorlatival megfelelGen felszerelt berendezésekkel és
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik
2. Vallalkozd koteles sajat koltségén benytjtani feliilvizsgilat céljabol a gyartdk szabvinyos anyagmintait

és vonatkozd informicibit — a Megrendeld altal téritésmentesen biztositott anyagokat nem beleértve -
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valamint a Mdszaki ellendr 4ltal valtoztatisként elrendelt tovabbi mintikat. Minden mintat meg kell jelSlni
annak eredetét és a Létesitményben val hasznilatat illetGen.

Ellenbtrzés

3. Villalkozé kételes biztositani, hogy a MegrendelS személyzete minden indokolt iddben kotlatozis
nélkiil hozziférhessen a helyszin Ssszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt Vallalkozo tevékenységét,
beleértve a gyartasi és beszillitdsi folyamatokat is, ellenStizhesse, a Vallalkozé munkavégzésének
szlikségtelen zavarisa nélkil.

Elutasitis

4. Ha a megvizsgilds, ellendrzés, mérés eredményeként birmely anyagot vagy a kivitelezést hianyosnak,
vagy a’szerzGdéssel 6ssze nem egyeztethetének taldltak, akkor a Mtiszaki ellendr elutasithatja azokat, a
Villalkoz6t megfelels indokolassal értesitve. Vallalkozé ezutin haladéktalanul koteles kijavitani a
hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az Gj
ellendrzésekre, prébakra vonatkozd Miiszaki ellendti utasitist, melynek kéltségei Vallalkozét terhelik.

X
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1 A szerz6dés hatilyba lépése: Tekintettel atta, hogy a pétfedezet rendelkezésre 4ll, a szerzédés
mindkét fél ltali alairasit kGvetS napon 1ép hatilyba.

1. A teljesités helye: 7100 Szekszard, Bér Balogh A. u. 89. szim 4930/11 hrsz.

2.1, Teljesitési hataridd
2. A teljes k6rli kiviteli munka befejezésének kétbérterhes idStartama 180 nap a munkaterillet tadis

napjat kévetd naptél kezdédSen

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozé hatiriddben teljesit, ha
az itadas dtvétel az elGirt végteljesitési hatéridén beliil megkezdddik.

Villalkoz6 elSteljesitésre jogosult.

3. Villalkozo ktelezettséget villal arra, hogy a szerz6dés I1. pontjiban meghatirozott épitési munkakat - a
Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges ahhoz, hogy a Létesitmény
szerzodésszerlen: hasznilhaté legyen, valamint a Szerz8désben meghatirozott egyéb kotelezettségeit
elvégzi. Vallalkozé elSteljesitésre jogosult. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a teljesitési hatirids
betartisahoz a Megtrendel8nek kiemelt érdeke fiizédik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL
Létesitménv itvétele

1. MegrendelS a kivitelezés iitemeihez igazodban rész atadis-atvételi eljaris tartisira jogosult, melyre
vonatkozoan a Létesitmény atadis-atvételére vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendeldnek 4t kell vennie akkor, amikor 2z a szerzédésben leirtaknak
megfelelSen elkészilt.

Villalkozé a Miszaki ellendrt és a Megrendelét az atadds-atvételi eljiras meginditisit megel8z6 15 nappal
kételes irdsban értesiteni arr6l, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az ataddsra, azt készre jelenti.

Az dtadis-dtvételi eljirdst a Villalkozénak a Megrendelével és a Miiszaki ellendrrel egyeztetett idSpontra
kell kitiznie. A jogszabilyban megjelélt szervek meghivisa a miszaki atadds-Atvételi eljaras idGtartama
alatt a Miszaki ellendr feladata.

A miszaki dtadds-dtvételi eljiris csak akkor kezdhetd meg, ha a Vallalkozé a kovetkezd okmanyokat a

Megrendel6 részére atadta:
- felel6s miszaki vezetS, Tervezd nyilatkozata,
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- kivitelezési dokumenticié vagy az épiilet tényleges megvalosulasinak megfelelé modositast is
tartalmazé megvalSsulisi dokumentaciét 2 papiralapt példinyban +1 pl. dwg formatumban;

- zaré dokumentacio, -

- 4tadisi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - dban elGirt
dokumentumokat tartalmazza

3. Mioszaki ellendr a Villalkozénak a miiszaki dtadas-atvételi eljirds eredményes lezarisira vonatkozé
jegyzSkonyvet - feltiintetve azon a teljesités idSpontjit - akkor adja ki, amikor a Létesitmény a
Szerz3désnek megfelelGen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatinak céljat és biztonsgit nem
befolyisol6, hidnyzé munkat és hibit kivéve elkésziilt. Ennek hidnyiban az 4tadis-atvételi jegyzGkonyv
kiadasat indokolassal ellitva visszautasitja és megjel6li azokat a munkikat, amelyet a Vallalkoz6nak el kell
végeznie a jegyz8kényv kiadisthoz. A Villalkozé a visszautasitisban megjelolt munkakat koteles
elvégezni, mielGtt Gjabb értesitést kildene az atadis-atvételre vonatkozdan.

Megtendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat soran feltart hibak, hidnyossagok kijavitisdhoz
szitkséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznilatot. Ez esetben MegrendelS Villalkozoval
egyeztetett idGpontra koteles 4j atadas-atvételi idSpontot megjelélni.

A Villalkozé a miiszaki dtadds-atvételi eljirds sikeres lezdrisit kévetSen jogosult Megrendel6tdl teljesitési
igazolas kiallitasat kérni.

Villalkoz6 a miiszaki 4dtadis-tvételi eljirds folyamatat és tervezett id6rendjét a miszaki iitemtervében
.megtervezte a készre-jelentéstdl kezdodGen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés iddpontjdban a munkikat megvizsgilni, és jegyzSkonyvben
valamennyi hibat feltiintetni. A Villalkozé kételes valamennyi, a jegyzokonyvben feltiintetett hibat a
jegyzOkonyvben meghatirozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitisival kapcsolatos munkik a
véghatiridé hosszabbodisihoz vezetnének, gy a Villalkozé kételes a Megrendeldnek a késedelemre
vonatkoz6 kotbért megfizetni. Teljesitési igazolds kiallitisara csak a hibidk maradéktalan megsziintetése
esetén keriilhet sor.

4. Az itadis-atvétel napjaig a Villalkozé koteles a Megrendel6nek tételes teljesitmény nyilatkozatot
itadni minden felhaszndlt anyagr6l. Amennyiben a teljesitménynyilatkozat nem megfelels, a miszaki
atadast meghiisultnak kell tekinteni.

B. A Szerz8d8 Felek az itadis-itvételrdl kotelesek teljesitési jegyzGkonyvet felvenni, amely megfelelé
mobdon igazolja Villalkozd szerz6désszeri teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési jegyzékdnyv
tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentések lehetnek, igy killonésen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miiszaki Atadis-atvételi eljirisban résztvevSk nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

€) a miszaki 4tadis-dtvételi eljirds sorin felfedezett mennyiségi és minGségi hibak, hianyok,
hisnyossigok megnevezését (jelentSsebb tételszim: esetén az dtadis-atvételi jegyzGkonyv mellékletét
képezé kiildn hidnypotlasi jegyz8konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

f) a hibis munkatészekre esé koltségvetési osszegeket,

2) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittets dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) az épittetd déntését arrdl, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitasara vagy arengedményt kér, valamint

j) a résztvevSk részérdl a jegyzOkonyv jovahagyasat.
6. A Miszaki ellendr és a Megrendel§ altal kitlizott idSpontra Villalkozo koteles sajat koltségére és
terhére a hibdk, hidnyossigok kijavitisitdl, illetSleg megsziintetésérél gondoskodni. Villalkozénak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megtrendelt, ha a hibak, hidnyossigok a kitGzott hataridS letelte el6tt
kijavitasra, illet6leg megsziintetésre keriiltek.
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7. Amennyiben Villalkozé a hibik, hisnyossigok kijavitssat, illet6leg megsziintetését a kithzott
hatiridére sem végzi el, gy Megtrendel jogosult azokat a Vallalkozé koltségére killon frasbeli felszolitas
nélkili elvégeztetni.

8. Az atadis-dtvétel akkor tekintheté lezdrtnak, ha a Miiszaki ellendr és 2 Megtendel6 a felmérési/épitési
napléban, és miiszaki Aatadis-tvételi jegyzGkényvben a2 szerzddés teljesitését fenntartisok nélkiil
elfogadja,- - figyelemmel Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésére is.

9. A miszaki itadds-dtvételi eljirds eredményes lezirisit megelézéen Villalkozé koteles birmilyen
megmaradt eszkézét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, felvonulisi
épiileteket a helyszintdl haladéktalanul eltivolitani, Amennyiben Villalkozé ezen kotelezettségét ésszerti
idoben MegrendelS felszélitdsa ellenére nem teljesiti, gy azt Megrendel6 maga jogosult a Villalkozéd
kéltségén elszillitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt igényét a végszamlabol torténd levonissal kielégiteni.

10. Kbt 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjin a MegrendelS, amennyiben Villalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadds-atvételi eljdrds megkezdésére meghatirozott
hatiridét kéveté 15 napon belill nem kezdi meg az Atads-atvételi eljarist, vagy megkezdi, de a— Ptk.
6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, ugy a Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

1. Az dtadis-dtvételi eljaristél szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartit
megel6zS 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint 4jbdl meg kell vizsgilni
(utdfeliilvizsgilati eljaras).

A Megrendel6 késziti el az utofeliilvizsgilati eljarist és hivja meg arra a Vallalkozét és a Miiszaki ellentt.
Az utbfelilvizsgilati eljirds keretében megillapitott jotallisi kotelezettség ald esd hibakat, hisnyokat
Villalkozé koteles a felilvizsgalati eljiras keretében meghatirozott hatiridS keretében kijavitani, melynek
elmaradisa esetén Megrendel6 jogosult a XIL.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen szerzSdés II. pontja szerinti feladatok
telies és hibitlan ellitdsaért 589.765.432,-HUF + AFA azaz Otszaznyolcvankilencmillié-
hétszizhatvanitezer-négyszazharmincketté forint + AFA villalkozéi dij (tovabbiakban: vallalkozobi
dij) illeti meg.

A Vallalkozé a villalkozéi dijon kivil a Szerzdés teljesitése sorin kizdrdlag a Ptk. 6:245.°§ (1)
bekezdésével dsszhangban jogosult tovibbi kéltséget elszimolni,

Megrendel§ kijelenti, hogy a beruhizis nem hatésigi engedélykoteles, erre figyelemmel a szdmlik
kidllitdsa, valamint az elszdmolds sordn az sltalinos forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL térvény
alapjan sziikséges eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irinyadék a Kbt. 135. §- (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak, tovibbd a 322/2015. Kormanyrendelet 32/A. § és 32/B. §-ban rogzitettek.

3. Szerz8d6 Felek a szerzGdésben tartalékkeretet nem kétottek ki, tartalékkeret Megrendelé részére a
szetzGdés teljesitéséhez nem 4ll rendelkezésre, melyet Villalkozé tudomasul vesz.

4. Eldleg

4.1. A Megtrendel6 jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjin a szerz8désben foglalt - 4fa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatis 5%-4nak megfelels
6sszegll, de legfeljebb 75 milli6 (hetvenstmillis) forint elSleg igénybe vételének lehetSségét biztositja.

4.2. Az elSleget 2 Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
6sszhangban, legkésdbb az épitési munkateriilet itadisat kovetd 15 napon belil koteles kifizetni,
amennyiben Villalkozé az elSleg bekérd benyujtisival az elbleget igényli. A pénziigyileg teljesitett elSlegrdl
a nyertes ajanlattevé elSlegszamlat 4llit ki.

4.3. Az elSleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlibol, az elSleg 100 Y%-inak megfelel§
Osszeg levonasaval torténik.
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5. Vallalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerz6désben megjeldlt vallalkozéi
dij a szerzGdés tirgyit képezd feladat szerzGdésszerl teljesitéséhez kapcsolodd valamennyi koltség, dij
(ideértve az esetlegesen a Szerz8dés teljesitése sorin létrehozott, szerzGi jog hatilya ald tartozo alkotds:
tekintetében fizetendd felhasznaldsi dijat), add, és egyéb kozterhek jogszabilyi el8irdsoknak megfelelé
teljesitéséhez fedezetet nydjtanak. Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a teljesités sorin a teljesitésbe
bevont alvéllalkozok, illetve azok alvallalkozéitdl is megkoveteli mindennemii adé és kozteher jogszabalyi
el6irasoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkozd kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dfj, mely valamennyi, a szerz8dés tirgyat képezd
kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkéltséget tartalmazza. A villalkozéi dij tételezését és
miiszaki tartalmait a szerz8dés elvilaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés tartalmazza.

7. MegrendelS a teljesités elismerésérsl legkésGbb a teljesités vagy az errll szol6 irasbeli értesités
kézhezvételét koveté 15. napig koteles irdsban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a Vallalkozd a
teljesitéshez kapcsolodd szamli(ka)t ezt kovetGen, a végszamlat a sikeres miiszaki atadas-atvételét igazold
jegyz8konyv(ek) alairasat kovetSen jogosult benydjtani.

A szimlik melléklete minden olyan irat, igazolds, nyilatkozat, amely az elszimolds hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

8. Szerz8dé Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés idGtartama alatt Vallalkozé 3 db részszamla és 1 db
végszimla benyijtasira jogosult — a Megrendelé miszaki ellendre altal igazolt - szerzédésszerl rész vagy
végteljesitést kévetSen az alibbiak szerint, figyelemmel atra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin az elSleg és a részszamlik alapjan torténd kifizetések Osszértéke
nem lehet kevesebb a szerz8dés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott értékének 70%0-anal.

1. rész-szamla:
Esedékessége: a nettd szerzbdéses érték 25 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij 6sszege.

2. rész-szamla:
Esedékessége: a nettd szerzédéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel ardnyos villalkoz6i dij 6sszege, csOkkentve az 1. részszamlaban elszimolt Ssszeggel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 75 szazalékat eléré megvalésult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel atdnyos véllalkozdi dij Osszege, csokkentve az el6zéleg mar kifizetett
részszamlakban elszamolt Gsszeggel.

4. rész-szamla (végszimla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozéan a netté szerzGdéses érték 100 szazalékat eléré megvaldsult
teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé villalkozéi dij 8sszege.

Figyelemmel arra, hogy a konyharész hészigetelési munkai a Tamogatisi Szerzédése szerint nem
elszaimolhato koltségek, és ezt a koltséget Megrendels sajat forrasbdl: finanszirozza, amennyiben az adott:
részszamla ezt a munkatészt is tartalmazza, a részszamla 6sszegét a Viallalkozénak meg kell bontania
elszamolhat6 és nem elszamolhaté koltségekre.

Fentiekben foglaltak alapjin az adott részszamlin belil kilon soron kell szerepeltetnie ennek a
munkarésznek a megnevezését és ellenértékét. '

9. -MegrendelS a villalkozéi dijat — a Megrendel Miiszaki ellendre iltal igazolt - szerz6désszerii rész
vagy végteljesitést kovetSen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szimla kézhezvételét
vagy — ha birmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabilyozott koriilmény fennall — az igazolt
szerz8désszert teljesitést kévetd 30 napon beliil, szimla ellenében, dtutaldssal, forintban (HUF) fizeti meg.
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10. A szerz6dés finanszirozdsa az Eurdpai Unié forrasaibél torténik. A teljes szamladsszeg 100,000000
Yo-a (a tAmogatott koltség erejéig) kiegyenlitése Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP)
ketetén beliil az Eurépai Unié altal nytjtott timogatasbdl és sajit forrasaibol keriil kifizetésre. '

A prbjekt Tamogatisi Szerz8dése szerint a timogatés mértéke 100,000000%, amely a projekt keretében
elszimolhaté koltségekre vonatkozik.

Az ,,Epitész_Nem_elszarnolhaté_konyharész_hészigetelése.xls” - megnevezési  koltségvetésben
meghatirozott tételek a Tamogatisi Szerz8dése szerint nem elszimolhat6 koltségek, melyet az Ajanlatkérd
sajit forrisbél finansziroz.

1. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozé alvillalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektd] eltérben — a szimla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban kerl sor,
figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. trendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire.

12, Megrendel6 a szdmlik kifizetése a ,Szekszardi Baka Istvin Altalinos Iskola energetikai
korszersitése” projekt keretében a TOP-6.5.1-15 timogatisi konstrukciéra irdnyadd, 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozis szabalyai alapjan t6rténik.

13. Valamennyi szimlizisi titem tekintetében: a szdmlit mindenkor egy példanyban, a Megrendels
nevére, székhelyét és addszimit feltintetve kell kiallitani és Megrendel§ székhelyére megkiildeni.
Villalkoz6 a kibocsitott szamlin kételes feltintetni a Megrendeld adészimat, a szerzédés targyat, a
szerzGdés finanszirozasi alapjat képezd pélydzati azonositéra hivatkozast. A szimla melléklete a teljesités-
igazolas, illetve a tételes szimlarészletez6. Ettdl eltérden kidllitott szimlik esetében Megrendeld jogosult
azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl ereds fizetési késedelem miatt a Villalkozo késedelmi
kamatot nem érvényesithet a Megrendelével szemben.

Villalkozéi és alvillalkozéi szamlikon szerepeltetni kell a kévetkezSket:

- atevékenység leirasit, és annak TEAOR szimat,

- a fizetési hataridét,

- bankszimlaszamot, bank nevét,

- addszamot,

a részszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat

14. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjinak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

15. Megrendeld fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelen jogosult a Ptk.
6:155.§-4ban meghatirozott késedelmi kamatot kévetelni.

16. A Villalkozé kételezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést timaszt, vele szemben nem
hivatkozik arra, hogy kévetelése dll fenn a Megrendel§ irinydban, tovabbi kotelezi magit, hogy a
kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
, SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér: _

Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magit atra az esetre, ha olyan okbdl,
amiért felel6s megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kétbér fizetési kotelezettség aldl, ha szerzGdésszegését
kimenti.

1.1. Késedelmi kotbér

A Szerz6dés IX.2. pontjdban meghatirozott végteljesitési hatiridé Vallalkozé hibajabél torténd
elmulasztisa esetén a MegrendelGt késedelmi kétbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendS késedelmi kdtbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkoz6 nettd ellenszolgiltatis.
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A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatdl esedékes.

‘A késedelmi kétbér mértéke: 0,50 %/ naptiti nap.

A késedelmi kétbér maximilis mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozd nettd
ellenszolgaltatis 10 %o-a.

Megtrendel késedelemmel érintett munkarész alatt a teljesitési hatdridSig teljesitési igazolassal nem érintett
munkarészt értl.

A Megrendel fenntartja maganak a jogot, hogy a Villalkozé felréhaté késedelme esetén a késedelmi
kotbér napi tételének maximilis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a szerzédést indokoldsi
kotelezettség nélkiil frisban felmondani, illetve és a munkakat mas vallalkozoval befejeztetni vagy ha a
késedelem kovetkeztében a szerzGdés teljesitéséhez fiiz8d6 érdeke megsziint, elallthat a szerzGdéstsl.

A Megrendel§ csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kdtbérre, amennyiben a késedelem
kizarélag a Vallalkozé hibijabdl ered. Abban az esetben, ha a MegrendelS a Vallalkoz6 altal ésszertien kért,
a szerzOdésszerii teljesitéshez sziikséges informiciot, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast, dontést a
Szerz86dS Felek altal irisban régzitett hatiridén belil nem bocsatja a Villalkozé -rendelkezésére, a
végteljesitési hataridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Villalkozé altal vallalt péthatiridd lejirtival, vagy abban az
idépontban vilik esedékessé, amikor eléti a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlibdl keril levondsra, osszhangban a Kbt 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendel kotbérigényének érvényesitése nem jelent a Megrendelé egyéb igényeinek elvesztését.
Villalkozé az ltala okozott és Altala elismert vagy jogerdsen megitélt karokért vallal felel6sséget.

1.2. Meghitsulasi kitbér:

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha olyan
okbdl, amiért felel6s az épitési beruhazas meghidsul.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelem a teljesitési hatirid6hoz képest elér a 20 naptari napot
és a Villalkoz6 a Megrendeld irasbeli felszolitisa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel§ azt stlyos

szerzbdésszegésnek mindsiti és jogosult a Villalkozasi szerz8dést misok félhez intézett nyilatkozattal
azonnali hatillyal felmondani. mely esetben a Vallalkoz6t meghitsulasi kotbér fizetést kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelme esetén a Vallalkozé a MegrendelS irasbeli felszolitasa
ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Villalkozé hibajabdl eredéen meghitsultnak lehet
tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohaté okbdl val6 lehetetlenné valasa) és a Megrendelé anélkiil, hogy
érdekmuldsit bizonyitania kellene jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal felmondani. Meghitisuldsi kétbér
érvényesitése esetén Villalkozot késedelmi kotbér nem terheli.

A meghitsulisi kdtbér alapja a szerz3dés szerinti, altalinos forgalmi adé nélkil szamitott ellenszolgaltatas
(- Egyosszeg Nettod Ajanlati Ar”), mely a vetitési alap a teljesités aranyaban csokken.

Meértéke: 20,0%

A meghitsulisi kotbér vetitési alapja az ellenszolgiltatds szerzédéskotést kovetd — a Kbt. 141. §-ban

rdgzitett mbdon térténd — médositisa esetén sem valtozik.

A Megrendeld elallasi, valamint azonnali hatalya felmondasi jogat kikéti arra az esetre is, amennyiben a
Villalkozéval szemben, neki feltohaté olyan koriilmény mertil fel, amely a szerz8dés rendeltetésszer
teljesitését nyilvanvaléan meghidsitja, vagy a Vallalkoz a szerzédés teljesitését megtagadja, vagy a hibat
nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkozé a fent irt 6sszegh meghitisulasi kotbér fizetésére koteles.
A kotbér érvényesitése nem zérja ki a Megrendeld azon jogosultsigit, hogy ezt meghalado kartéritési-
igényét a Villalkozéval szemben érvényesitse.

2. Jétallas
Villalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miszaki dtadds-atvételt kovetd 24 honap jotallas (Villalkozo
ajinlata szering) [minimum 36 hinap], 6sszesen 60 hénap idétartamra teljes kord jotallasi kotelezettséget
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véllal az 4ltala megvalésitott Létesitményekre és tartozékaira, illetleg azok tzemképességére.

A jotallis ideje alatt az esetleges garanciilis meghibisodisok javitdsa, elhiritisa dijtalan. A j6tallis kezds
idSpontja miszaki 4tadis-Atvételi eljaris lezarisit kévet§ nap. A jotallis nem terjed ki elemi csapis,
rongilas vagy mds szakszerfitlen mitkédtetés, beavatkozis 4ltal okozott kirok kijavitisara.

A szavatossdgi igények érvényesitésére és a Villalkozd ezzel kapcsolatos kételezettségeire a Polgari
Térvénykonyvben (Ptk) foglalt rendelkezések iranyadék.

3. Biztositis

A Villalkoz6 az 4ltala és alkalmazottai altal okozott kirért teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban
foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felelSsség alél, ha bizonyitja, hogy a szerz8désszegést
ellendrzési korén kiviil esd, a szerzédéskdtés idépontjiban elére nem lithatéd kérilmény okozta, és nem
volt elvirhat6, hogy a kérillményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa.

Villalkoz6 a szerz6dés alairasakor, ezt kévetSen pedig ‘a szetz8dés fennillisa alatt a Megrendels
felhivasira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul kételes a Megrendels
felé a biztositasi szerzédés vagy kotvény bemutatisaval igazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerz8dés
tirgya szerinti tevékenységre kiterjedS, min. 400.000.000,- HUF/év, azaz négyszazmilli6 forint/év és
kireseményenként min. 200.000.000,- HUF, azaz kettészazmillié forint Gsszegre sz6l6 épitési épités-

fffff

szerelési munkira vonatkozd - az alvallalkozéi keresztfelel6sségre is kiterjeds epitesi szerelési biztositassal.

A biztositdsi szerzédés vagy kétvény bemutatis a szerzédéskétés feltétele. A felelGsségbiztositast a
Villalkozb a szerz8dés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz6désnek a Megrendels
altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Villalkozénak a teljesitéssel osszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kirt meg kell
téritenie és lehet8ség szerint mentesitenie kell 2 Megtendel6t, illetve annak vallalkozéit és alkalmazottait
minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozé tevékenységébdl vagy
mulasztisabol ered jelen szerz&dés teljesitése sorin. Ha a timogatist illetden, a Villalkozénak felrShato
birmilyen okbél a Megrendelének barmilyen visszafizetési, vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor
a Villalkozé kartéritési feleléssége a visszafizetett timogatisokra és a MegrendelSt terheld kartéritési
kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XII1.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerz6dés mbdositisa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. §- ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithaté.
Szerz8d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141, § alapjan jirnak el.

2. Pétmunka, tébbletmunka: Szerz3d4 Felek a potmunka, tobbletmunka fogalmat az alibbiak szerint
hatirozzik meg:

A Polgiri Torvénykonyvedl sz616 2013. évi V. térvény 6:244. § rendelkezése alapjin:

(1) A villalkozé kételes elvégezni a villalkozdsi szerzddés tartalmat képez6, de a villalkozdi dij
meghatirozisinil figyelembe nem vett munkét és az olyan munkit is, amely nélkiil a m{ rendeltetésszert
haszndlatra alkalmas megval6sitisa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

(2) A villalkozé kételes elvégezni az utolag megrendelt, killénésen tervmédositas miatt sziikségessé vald
munkit is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé (pétmunka).

6:245. § A villalkozéi dij

(1) Ha a felek 4talinydijban allapodtak meg, a vallalkozé az atalinydijon feliil a pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tSbbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendel kételes azonban
megtériteni a véllalkozénak a tbbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz3dés
megkdtésének idSpontjsban nem volt elérelathaté. '

Villalkozé tovabb4 kijelenti, hogy:
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megismerte a kdzbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki (feladat)
lefras és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkilatok teljes kord megvaldsitisira
vonatkozdan tette meg ajanlatat;

- a t6bbletmunka kockizatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miiszaki (feladat) leirds alapjin az épitési beruhazist szerz6désszeriien,
telies kotrlien, mfiszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozd
jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot ittanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlat arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a szerz6dés
targyanak a megvalGsitisara;

a szerzédés teljesitése soran felmerills tobbletmunkikat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti
vallalkozéi dij elszdmoldsa alapjin elvégzi, mivel a villalkozéi dij atalanyiron keriilt
meghatarozasra.
Tobbletmunka koltségének viselése: a szerzédés 1.5.5. pontjiban foglaltakra figyelemmel a tébbletmunka
ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Villalkoz6 koteles szerzGdésszerd
teljesités, az eredménykételem teljesitése korében viselni. Megrendeld kizirdlag a Vallalkozénak
tobbletmunkival kapcsolatban felmerilt olyan koltseget tériti meg, amely a szerz6dés megkotésének
idépontjaban nem volt elSre lathaté.

Pétmunka koltségének viselése: Szerz6d8 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén
a Kbt. 141. § jarnak el.

Miszaki ellenr feladata: Vallalkozé koteles a pétmunka, tébbletmunka felmeriilését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil 2 Miiszaki ellendr felé jovahagyas céljabél benydjtani az
arra vonatkozé miiszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a Miszaki ellendr koteles
5 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgalni, hogy: ‘
- aténylegesen felmertlt koltségek megfelelSen alatimasztottak;
a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapcsolédnak a timogatott
projekthez, nélkilézhetetlenek az épitési beruhizas szerzédésszeri teljesitéséhez;
a megallapitott koltségek a szerz8désben elbre meghatirozott moédszer(ek) szerint keriiltek
megallapitasra;
- a benytjtott koltségvetés, illetve a szerz8dés megfelelGen részletezett ahhoz, hogy a jogszabilyok
megtartasa ellendrizhetd legyen;
- az elszamolhatésdg id8szakdban a timogatisi szerzGdés szerint a projekt megvalositisig
meriltek fel az Gjabb koltségek;
- az Gjonnan felmerilt munkatétel a villalkozisi szerzédés alapjin nem tartozik a vallalkozé
kockazati korébe;
- a koltségek felmeriilése a Szerz8d8 Feleknek elSre nem lathaté volt.

A Miszaki ellendt a vizsgilatit kovetGen koteles véleményét irisban a Villalkozéval és MegrendelGvel
kézolni. A Miszaki ellendr altali jévahagyis nem mindsiil a munka megrendelésének, arra kizérdlag a
Megrendeld kiiln irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszdmolasi szabalyai: a megvaldsulas sorin felmeriilt pétmunkéra az
egyOsszegli nettd ajanlati 4r alapjit képezd koltségvetés vonatkoz6 tételei, az abban nem szerepld tételek
esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az iranyaddak.

A szerz6dés megsziinése

1. A szerz3dés a szerz8désszeri teljesitéssel megszinik.

2. Szerz6d6 Felek a hatirozott idStartamu jogviszonyukra _ﬁgyelenimel a szetzGdés rendes felmondassal
torténé megszintetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz6d8 Felek egyike szerz3désszegést kovet el, a szerzGdésszegés folythn kart
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elillisra és/ vagy azonnali hatilyt felmondasra
jogosult.
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4. A Megrendel$ a Villalkozéhoz intézett irisbeli nyillatkozattal, kirtéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatillyal felmondhatja a szerz8dést, ha

- Kozbeszerzési Déntébizottsg a Kbt. 165. § szerinti hatirozatiban megillapitotta a kozbeszerzési
eljarisra vonatkozé szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyasolta a kézbeszerzési
eljirist lezaré dontést

- Villalkoz6 a szerz8désben - meghatirozott valamely kételezettségének a Megrendels irdsbeli
felszélitdsa ellenére, a felszolitasban meghatirozott, legalibb 15 napos hatiridén belil neki
felréhatéan nem tesz eleget. :

- a Villalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel altal adott utasitisok végrehajtisat,

- a Villalkozd a szerz3dés XII. 3. pontjiban meghatirozott biztositisi szerzédése a jelen szetz8dés
idétartama alatt megsziinik és helyette a Villalkozé Uj biztositasi szerz8dést a megszantést kovets 8
munkanapon beliil nem két;

- a Villalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 20 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel§ jogosult jelen szerzédéstdl egyoldalian
elallni.

- Ha a Villalkoz6 fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges viltozis kévetkezik be,
amely a szerz3dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel jogosult a szerzédéstd] eldling. A Szerz6dé
Felek ilyen lényeges fizetSképességben bekévetkezd valtozisnak tekintlk kilénésen, ha a
Villalkozéval szemben 2 szerzddés teljesitésének idStartama alatt jogerére emelkedett fizetési
meghagyis Utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve felszamolasi-, vagy végrehajtasi
eljarist elrendel jogetds hatirozat hatalya alatt all. Amennyiben Villalkozé fizetGképességében
lényeges viltozis kévetkezik be, koteles a Megrendel6t a kétiilmény bekovetkezéséts! szimitott 8
napon belill irdsban értesiteni. A Megrendel$ jogosult a szerz6déstS] tovabbi elillni kiilénGsen, ha a
Villalkoz6 szerzddéses kotelezettségének nem tesz eleget,

- a2 szerzGdéskotést kovetSen felszdmolasi, végelszamolasi, hivatalbél totlési, illetve egyéb, a
megsziintetésre iranyul eljirss indul Vallalkozéval szemben, valamint

- aVillalkoz6 megsérti a titoktartisi kotelezettséget.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével,

amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellitasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozé cégében kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasig, amely nem
felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjénak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogt személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tirsasagban, amely nem felel
meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

Ezen felmondis esetén a Villalkozé a szerzOdés megsziinése elStt mar teljesitett szolgaltatis
szerzGdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Az Megrendel§ a szerz3dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

- feltétlentil sziikséges a szerzGdés olyan lényeges médositssa, amely esetében a 141. § alapjan 4
kézbeszerzési eljarist kell lefolytatni; :

- a Villalkoz6é nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy az ajanlattev8ként szerzdds fél
személyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy :

- az BUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kételezettségszegési eljaras
indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az
Eurépai Unié jogabdl ereds valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birbsag
altal megillapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.
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A Megrendel§ koteles a szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] eldllni, ha a
szerzGdés megkotését kovetSen jut tudomasira, hogy a szerz8d6 fél tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kbzbeszerzési eljarasbol.

6. A felmondis idépontjéban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozd 4ltal a
SzerzGdésnek megfeleloen miar elkészitett és beépitett -Létesitmény részeknek és az ezen idGpontig
elkészitett, benytjtott és a Miiszaki ellendr ltal jovahagyott Villalkozé Dokumentumainak 2 tulajdonjoga
atszall a Megrendeldre.

7. A Villalkozé a Megrendeld silyos szerzédésszegd magatartisa esetén jogosult azonnali hatéllyal
irasban felmondani a szerz8dést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a Megrendel6vel szemben
érvényesiteni a szerzGdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Silyos' szerz8désszegésnek tekintendd
kulénosen, ha:

— Megrendeld altal killitott igazolds értelmében esedékes barmely Gsszeget a vallalkozasi szerz6désben
meghatirozott hatiriddig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozé altal tiizétt legalabb 30 napos
p6thatiridd is eredmeénytelentil eltelt, valamint

— a Megrendels fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldald felmondis esetén a felmondisi id6 kezdé napja a felmondé fél tértivevényes értesitd
levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta 4ltali misodik eredménytelen kézbesitési kisérlet esetén a
levél kézbesitettnek tekintheto.

Felfiiggesztés

9. Mfiszaki ellendr a MegtendelS jovahagyisival utasithatja a Villalkozét a Létesitmény munkilatainak
teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozé kételes megvédeni, tirolni és
biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznilédistdl, veszteségektdl vagy kiroktdl. Ha a
felfiggesztés nem a Vallalkozénak felrohatdé okra vezethetd vissza, gy Szerz6d Felek kotelesek a
Miiszaki ellenbrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott koltségek, valamint hatirid§ hosszabbitas
targyaban egyeztetést folytatni. A kivitelezési hatirids a felfiiggesztés idGtartaméval meghosszabbodik. A
felfiiggesztés idStartama a 30 napot nem haladhatja meg,

XIV.
VIS MAIOR

1. FEgyik fél sem kévet el szerzbdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior” akadilyozza meg,
amely a Szerz6dés aldirisinak idGpontja utan kévetkezett be.’

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek eldillasa a Szerz6d6 Felek akaratatél fliggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhiritdsira az adott fél a szerzbdés megkotését megel6zGen alapvetSen
nem késziilhetett fel
) amelyet, miutdn bekévetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy nem volt képes
ellenérzése ala vonni és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetéen nem a miasik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alibb felsorolt kivételes
eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre korlatozédik: elemi csapasok, sztrijkok vagy
egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili hdborik, blokidok, zenddlés, lazadas,
jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimesapasok, radisok, zavargisok, robbantisok,
valamint egyéb hasonlé, elére nem lithat6 események, amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil meriilnek fel
és amelyeket a Szerz6d6 Felek kells gondossaggal sem tudnak kikiiszobélni.

4. Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatas hatisait elhiritva minimalis késedelemmel teljesitent tudja szerz6déses
kotelezettségett.

5. Ha valamelyik fél dgy véli, hogy olyan ,,vis maior” kériilmények fordultak el6, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a mésik felet, megadva a kériilmények jellegét, feltehetd
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idStartamit és valbszinG hatisat. Ha a Megrendel§ irisban misképp nem rendelkezett, a Villalkozénak
folytatnia kell a Szerz8dés szetinti kotelezetts cgeinek a teljesitését, amennyire az a gyakotlatban ésszertien
megvaldsithaté.

6. Haa ,vis maior” kérilmények 90 napon it megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik félnek jogaban 4ll
a Szerz6dést 30 napos felmondisi id6vel megsziintetni. '

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szetz3dést érinté kérdések, a munkavégzés Gsszehangoldsa, a kivitelezés sorin sziikségessé v4lo
intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozé részérél kijelolt kapcsolattarté személy:
név: Czank Géza iigyvezetd

telefon: 74/511-883, +36 30 / 267 0555

fax:

e-mail: czank.geza@szpluszcstudio.hu

Megtendel6 részérdl kijeldlt kapesolattartd személy
név: Kalé Gibor

telefon: +36 74/504-161

fax: +36 74/510-251

e-mail: kalo.gabor(@szekszard.hu

Miszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy: Aldor Kft.
név: Becze Attila igyvezetd

telefon: +36 20/9213176

fax:

e-mail: aldotkft@gmail.com

2. SzerzbdS Felek jelen szerzddésben meghatalmazzik az el6z6 pontban megnevezett képviselSiket,
hogy a Beruhizis megvalésitisaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzOkonyvek alairasanal a
Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képvisel6k jogosultak, illetve kotelesek megtenni
mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerz6dés teljesitéséhez sziikségessé valik és a
jelen szerzGdésben, s a szerz6dés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerz5d6 Felek képviselSinek
a jelen szerzédésben biztositott jogkorének korlatozdsa a masik féllel szemben csak irisbeli kézléstdl
kezdve hatilyos. A képvisel6k személyében t5rténd valtozast a Szerzadd Felek egymissal azonnal, irisban
kozlik.

3.  Szerz6dé Felek kdtelesek egymas kézotti valamennyi kézlést, értesitést, intézkedést és dontést frdsban
rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai tton eljuttatott nyilatkozatok kézbesitettnek
tekintendGek, amennyiben azok ,,nem kereste”, , atvételt megtagadta”, , cimzett ismeretlen” vagy hasonlé
tartalma postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattev8hoz.

XVI.
VITARENDEZES

1.  Megrendeldnek és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés Gton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kézéttik a
szerzGdéssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megtrendels és a Villalkozé ésszerfi hatiriddn beliil nem tudjak
megoldani a szerz8déssel dsszefiiggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldéntése érdekében — perértéktd]
figgben - alivetik magukat a Szekszirdi Jarasbirdsig, illetve Szekszirdi Torvényszék kizarélagos
illetékességének.
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XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz8dés hatilyanak tartama alatt és azt kovetden
bizalmasan, tzleti titokként kezelik a szerzodés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott informacioikat,
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjak tovabb. A fenti
informaciok, tények, valamint adatok — a miésik fél 4ltal el6zetesen adott kifejezett irdsbeli hozzijirulisa
nélkil — kizarolag a szerzédés teljesitésére hasznalhatdk fel.

2. Mindkét fél téjékbztatji érintett munkavallalit a jelen szerzGdésben foglalt kételezettségeirdl és
felel3sséget vallalnak sajat munkavallaléik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-4nak (2) bekezdése szerint nem
kotlitozhat6, illetve nem tilthatdé meg tzleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyﬂvanossagta
hozatala, amely a kézérdekil adatok nyﬂvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé kiilon
térvényben meghatarozott adatszolgiltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés alairasara és
teljesitésére;

— ajelen szerz6dés alairasat az etre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsaga vagy vezetd testiilete,
illetve a Megrendeld képviselGtestillete szabilyszertien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz8dést a fél nevében aliité személy megfelels, a vonatkozd jogszabilyok iltal
megkivint regisztrilt alirisi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerz6dés aliirisa és teljesitése nem
eredményezi mas, olyan szerz6dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

— nincs olyan fiiggSben levs kotelezettsége, vagy érdekkorében lévé mis korilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzGdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

) XIX. .
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendeld villalkozasi szerzGdés(ek) teljesitése soran keletkezs, szerzoi jog védelme ald eséd
alkotasokon terilleti kotlitozds nélkili, kizardlagos és harmadik személy szdmdra atadhat6 felhasznaloi
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt birmely okbdl nem, vagy
csak részben valosul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esd alkotas felhasznalasanak jogat a Megrendel6
atruhazza a Timogatora, vagy az altala megjelolt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kételezettségek harmadik személy részére torténd atruhazasa kizarolag a
Tamogaté el8zetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult 4z eljaras soran rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben kilondsen a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. totvény, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. torvény, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgiltatasok kozbeszerzésének
tészletes szabilyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl
sz6l6 191/2009 (IX.15.) Kotm. rendelet, az egyéb kapcsolddd jogszabilyok vonatkozd rendelkezéseit,
valamint a kozbeszerzési eljirasban készitett kozbeszerzési dokumentumok elGirasait kell alkalmazni.
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4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kételezdnek fogadjik el, hogy a Kbt. és az illamhéztartisrél sz6l6
2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatdskoriknek megfelelGen a
kézbeszerzési eljirdsokat és az azok alapjin megkététt szerz8dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik,
és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadisa lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhatd
meg.

5. Mind a SzerzGdés idtartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megdrzési idStartama lejératdig a
Villalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendels, az Allami Szimvevészék és illetékes szervezetei, a
Kormany altal kijelslt belsé ellendrzési szerv, a Kotminyzati Ellendrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV.
torvény szetinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstat, valamint a Kbt. és az allamhaztartisrdl sz6lé
2011. &vi CXCV. torvény szetinti birmely egyéb illetékes ellen6rz8  szetvezet térvényes vagy
meghatalmazott képviselSinek a Szolgiltatasokhoz kapcsolédé nyilvantartisok, szamldk, a Szolgaltatisok
megvaldsitisit igazolé okmiényok, bizonylatok helyszinen t6rténd ellenérzését vagy kényvvizsgilatit,
azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatisat.

6. Jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szam1 melléklet: Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges médositasai,
2. szam1 melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészits tajékoztatis

3. szamu melléklet: Vallalkoz6 ajanlata (és ahhoz kapcsolédsd hidnypétlas, felviligositas és indoklas),
4. szama melléklet: Tételes koltségvetés(ek) és f56sszesitd

5. szamu melléklet: Miiszaki dokumenticié

6. szimi melléklet: Tervdokumenticid,

7. szamu melléklet: Felel6sségbiztositisi kétvény

8. szam1 melléklet: Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkozékrél pénzligyi részvételiikrsl.

A Szerz3dd Felek rééziﬁk, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra a
szerz8dés torzsszovegéhez, de a Szerz8d6 Felek szémira ismert azok tartalma. Fzen iratokat dgy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt értelmezenddek.

Jelen megillapodast Szerz6dS Felek képviseldi elolvasis és attanulmanyozis utdn jévahagydlag, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti példinyban irtik al, melybdl 4 példiny Megrendelét, 3
példany Villalkozét illeti.

Szekszdird, 2020. .1 P4 CVQM‘*‘K ......... ,2020. [l 23
SRAC StIdI6 Kit.
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Acs Rezsé { Czank Géza Nindor
polgarmester, ) lgyvezetS
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Szekszard, 2020. {191 2% P
/ ]
———— ;
Al — - L vy .
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27



Zaradek:

Alulirott Gerzsei Péter igazgato, a Szekszardi Tankeriileti Kozpont képviseletében nyilatkozom, hogy a

Jjelen megdllapodas tartalmat teljes terjedelmében megismertem, és vallalom, hogy a TOP-6.5.1-15-

SE1-2016-00001 azonositészémii Szekszdrdi Baka Istvan Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése

megnevezési projekt, igy a jelen szerzédésben rogzitettek megvaldsuldsdval egyetértek, a szerzddés

megvaldsitdsét tdmogatom és hatdskoromet érintG kérdés esetén elGsegitem, a projekt megvalosuldsa

és kivitelezési eljdrds folyamdn egyiittmikédom, a projektegyeztetéseken valo részvételrdl

gondoskodom.
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