IV. Rész

VALLALKOZASI SZERZODES

(2.részajanlat)
amely létrejott egyrészrdl
Név: Szekszird Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kirély tér 8.
Adobigazgatasi szam: 15733562-2-17
Torzsszam: 733568
Szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Bankszémla szam: 10046003-00337074-00000031
Képviselo neve: Acs Rezs6 polgirmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol: DELTA-E Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt
Felelosségii Tarsasag

Székhelye: 1214 Budapest, II. Rakéczi Ferenc Ut 315.

Adészama: 11285476-2-43

Cégjegyzékszama: 01-09-941768

Szamlavezett pénzintézete: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszamla szam: 11600006-00000000-04098946

Képvisel6 neve: Fritzné Nagy Livia iigyvezeto

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6), (Megrendelé és Vallalkozo a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik soran: Felek) kozétt az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendeld a Szekszard Megyei Jogi Véaros Onkormanyzata a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,Ivévizvezeték, tt, parkold, kerékparit, szervizut, vizi
kiszall6 solydval, toltésatjaroval és fedett pihendhely épitése a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosité szamd, ’Sié turisztikai fejlesztése’ megnevezésii projekt keretében” targyaban
(EKR001159772020)

Az eljarasban 3 részben lehetett ajanlatot tenni:
Lrész:ivovizvezeték, at, parkold, kerékparut, szervizit épités
2.1ész: vizi kiszallo létesitése, sdlyaval, toltésatjaroval

3.rész: fedett pihendhely kiépitése

Fenti részek koziil a 2. sz. részben a kozbeszerzési eljards nyertesként a fent nevezett ajanlattevo
(Vallalkoz06) keriilt kihirdetésre.



A Kbt. szerinti eljaras sordn keletkezett iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezenddk, kiilonds tekintettel az

alabbi dokumentumokra:
- a Megrendelé altal kiirt k&zbeszerzési eljards ajanlati felhivdsa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészit6 tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,
- a Villalkoz6 nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem Keriilnek csatolasra a szerzédés
torzsszovegéhez, &m mindkét Fél szdmara ismert azok tartalma. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai k6z6tti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondds, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kévetkez6:

- a kozzétett Ajanlattételi Felhivds, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok
mellékletei tartalma (egyiittesen: Kdzbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészitd tdjékoztatasok
keretében adott ajanlatkérdi valaszok

- jelen szerzdd€s torzsszovege

a Véllalkozo6 nyertesként elfogadott ajanlata.
A jelen pontban emlitett dokumentumok egylittesen: ,,Szerzédéses okmanyok”.

Az eljards dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossdgi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Vallalkozora nézve kételez6 €rvényliek a szerz6dés teljes id6tartama alatt.

A Megrendeld ezaton nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével — a forrds biztositisara vonatkozé Tamogatasi
Szerzédés keretében — rendelkezik.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossigi, mennyiségi és min6ségi feltételek a
Viéllalkozéra nézve kotelezd érvénytiek a szerzodés teljes idétartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1 A szerzdédés targya: Villalkozasi szerzodés keretében a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosité szami ,,Si6 turisztikai fejlesztése” megnevezésii projekt — 2 rész: vizi kiszallé
1étesitése, solyaval, toltésatjaréval beruhazas megvaldsitasa.

1.2 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a Szekszard Megyei jogi Véros
Onkorményzata és a Szekszardi Kajak-kenu Sportegyesiilet, mint konzorciumi tagok 4ltal
létrehozott, és tamogatasban részesitett ,,Sié Konzorcium” &ltal, a ,,Si0 turisztikai
fejlesztése” megnevezésli, TOP-6.1.4-16 azonositju pélydzat keretében, a lefolytatott
kozbeszerzési eljarasnak az 2.sz. részajanlata szerinti = épitési kivitelezési munkak
megvalositasat az aldbbiak szerint:

2. rész.: Modularis uszémii (kiszall6) létesitése a Sié csatornin, melynek megkozelitésére
vasbeton szerkezeti toltésatjaré és motorcséonak leereszté solya késziil a 01626/2
helyrajzi szami telken.
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1.3
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1.5

1.6

1.7

1.8

A kivitelezési munkéval kapcsolatos részleteket, és  a kivitelez6i feladatok részletes
meghatirozasat, a miiszaki, és anyagminOséggel szemben tdmasztott kovetelményeket,
mennyiségeket részletesen a kdzbeszerzési dokumentum részét képezd, annak mellékleteként
kozzétett tervdokumentacid, miiszaki leirds, és az drazatlan koltségvetés tartalmazzak.

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja a az 1.2 szerinti épitési
kivitelezési munkak megvalésitasat (a tovabbiakban egyiittesen: Projekt), a
kizbeszerzési eljirds iratanyagaiban rogzitett és a jelen Szerzédésben foglalt feltételek
szerint.

A Villalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban elnyert rész szerinti  épitési
kivitelezési munkélatokra vonatkoz6 tervdokumentaciét és a kivitelezési munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatarozasdhoz szilkséges mértékben és azt szakvallalattél
elvirhaté gondossidggal attanulmanyozta, és nyertes ajanlatat annak alapjan tette meg, a
Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatirozé dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat
attanulményozta, a Szerzédést az eléz6ekben megfogalmazottak alapjan kototte meg. A
miiszaki tartalmat meghatdroz6 dokumentumok alapjan a Vallalkoz6 kijelenti, hogy az abban
foglalt megrendel6i utasitasok, utalasok, elvardsok szdmara értelmezheték, teljes kériinek
mindsiilnek, az épitési munka jellemzdinek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi
€s miszaki értelemben megvaldsithatd, a szerz8déskotésnek részérdl sem jogi, sem egyéb
akadalya nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik
és nem 4ll fent olyan tény vagy koriilmény, amely 6t a szerzédésszerli teljesitésben
akadalyozza.

Villalkozo koteles teljesiteni a Szerzddésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskoriien ki kell fejtenie, amely a felujitassal-korszeriisitéssel érintett
épitmények rendeltetésszerli, biztonsidgos hasznalatdhoz szilkséges, a kivitelezési
tervdokumentaci6 tartalmanak, a hat6ségi eléirdsoknak és minden vonatkozé jogszabéalynak
megfelelden. Vallalkozo6 kotelezettsége és felel6ssége, hogy a Projektet — a jelen szerzédés
targyat képezé, az elnyert ajanlat szerinti kivitelezési munkat szerz6désszerien, teljes
koriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirdsoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai &llasanak megfeleléen, hataridében a
miiszaki dokumenticioban, tovabbd a Véllalkozé ajanlatdban benyujtott koltségvetésben

foglaltaknak, valamint a Megrendel6 elvarasainak megfelel6en teljesitse.

A szerz6dés targya magdban foglalja az §sszes olyan épitési munkat és koltséget, amely a
Projekt komplett megvalositasdhoz szilkséges. A kivitelezés sordan Vallalkozénak el kell
végeznic minden olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkdzok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozo6 jogszabalyi és hatdsagi
eldirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban el6irt feltételek
alkalmazésdhoz. A szerz6dés magéba foglalja tovabba a jotallasi iddszak alatt a Vallalkozd
garancialis és jotallasi kotelezettségeit is.

Vallalkozo elfogadja és magéra nézve kotelezOnek ismeri el, hogy a Szerzédés teljesitése a
Szerzédésben foglalt hatéridére, az MSZ 24803 szabvanysorozat szerini NORMAL
kovetelményszintnek, a vonatkozé jogszabalyoknak, hatésagi elbirasoknak, technoldgiai
utasitdsoknak megfeleld mindségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi elbirdsokat
kielégitd, rendeltetésszerti hasznalatot biztosité, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

Villalkoz6 rdgziti, hogy a mindenkor hatalyban 1év6 jogszabélyokban meghatirozott
képesitéssel/jogosultsaggal rendelkezik, amelyek a véllalkoz6i kivitelez6i tevékenység
végzésére Ot feljogositjak. Vallalkozé kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

1



altal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennallé épitéipari, kivitelezéi nyilvantartasi

szama: 30A19323

1.9 Villalkozé kiteles a kozbeszerzési eljaris soram az ajanlatiban bemutatott alabbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Kamarai szam/ Az értékelési
kértdi névjegyzék Bzupont
sza R
Alkalmassdgi feltétel . szerinti tobblet
szam relevins
Pozicié (vagy szakmai
Szakember neve a relevadns végzettsége, tapasztalata
képzettsége
(hénapokban
ha a szakember nem
. megadva)
szerepelne a szakmai,
kamarai névjegyzékben)
M.1/1. 266/2013. (VIL. 11. MV-VZ
Korm.r. 3. rész: A sajatos jelolést Kémiives Krisztian
épitményfajtak felelds felel6s ; 3 15
miiszaki vezet6i szakteriiletek, miiszaki B8 614, 1903858 hénap
Vizgazdalkoddsi épitmények vezetd
szakteriilet

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK

2.1
2.2

2.2.1

A teljesités helye: Szekszard, 01626/2 helyrajzi szam alatti ingatlan.

Teljesitési hataridé: A Projekt megvaldsitasara a Vallalkozo altal véllalt kotbérkoteles
teljesitési véghataridé a szerzodés hatalybalépésétél szamitott 200 naptari nap azzal a
kikoétéssel, hogy a Megrendeld a munkateriiletet a szerzédés hatalybalépését kovetben
legfeljebb 5 munkanapon beliil kételes atadni, a Vallalkozd pedig atvenni. A kivitelezés
részletes iitemezését a jelen szerz6dés 2. szami melléklete tartalmazza. Vallalkozo
eloteljesitésre jogosult.

Hatarid6ben teljesit a vallalkozo, ha az eredményes atadés-atvételi eljards a szerzOdésben
eloirt teljesitési hataridoén beliil, illetve hatarnapon megkezdédik, kivéve, ha a Megrendeld a
Projektet nem vette at. Megrendeld kikdéti, hogy a Vallalkozo éltal elnyert ajanlat szerinti
épitési beruhdzast egységként (azaz egy szerzOdésként/egy darab Projektként) kezeli.
Amennyiben Vallalkozé a Projektet a szerz6désben megjelslt hataridore nem fejezi be — ide
értve azt az esetet is, ha létesitmények barmelyike nyilvanvaldéan csak részben késziilt el,
illetve rendeltetésszeri hasznalatra alkalmatlan allapoti, Megrendel6 a készre-jelentést
elutasitja, az atadas-atvételi eljarast pedig nem kezdi meg, a szerz6désben meghatarozott
napi késedelmi kotbért pedig a teljes vallalkozoi dij alapjan koteles megfizetni. A miiszaki
atadas-atvételi eljaras id6tartama — amennyiben az eljaras eredményesen zarul — nem szdmit
bele a késedelem id6tartamaba.

2.3 A teljesitési hatarid6é automatikusan meghosszabbodik-a kovetkez6 esetekben:

a) vis maior esetén, a vis major idétartamara;
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b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezethetd okok miatt t6rténd — munkavégzésre
alkalmatlanng valasa esetén;

c) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem
felr6hatéan akadalyba fitkozik és az akaddly megsziinésekor a Szerzédés teljesitése
folytathatova valik;

d) rendkiviili id6jarasi koriilmények esetén; Vallalkozo elfogadja, hogy csak az olyan extrém
id6jarasi koriilmény eredményezheti a Szerzédés véghatiridejének meghosszabbitasat,
amelynél a Szerz6dés — litemtervnek megfelelé — teljesitése a technoldgiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi elbirdsok betartdsaval nem lehetséges, és amely fennallasa
esetén a Vallalkozé altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzddés
véghataridejének betartdsa. Az extrém id6jarasi koriilmény szerz6déses hataridére vald
kihatasit Véllalkozonak irdsbeli — a Megrendelé miiszaki ellendre 4ltal elismert —
dokumentumokkal kell alatamasztania.

Felek rogzitik, hogy a fenti korilmények bekbvetkezte esetén - amennyiben
szerz8désmodositds szikséges - gy értelemszerien a Kbt. 141. §-a szerinti
szerz6désmodositasi jogalapok az irdnyadoak.

A Szerz6dés teljesitésének napjatol beall Villalkozd jotallasi kotelezettsége, igy a
Szerz6dés jotallassal kapcsolatos pontjai a teljesitést kovetben is érvényben maradnak a
jotallasi idoszak végéig.

3 VALLALKOZASI DiJ

3.1
3.2

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanydijas épitési szerz6dés.
A Szerzdédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkozé dij):

A Villalkozo nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott koltségvetés szerinti teljes
véllalési arat jelenti, az aldbbiak szerint:

A teljes vallalési ar:

nettd Osszeg: 8 715 830,- Ft
FAD 0,- Ft
brutto 6sszeg: 8 715 830,- Ft

azaz mind6sszesen brutté (betiivel) nyolemilli6-hétszaztizendtezer-nyolcszazharmince forint.

3.3 A fentiek szerint megallapitott teljes netté vallalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatélyos
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jogszabalyoknak megfelelden fizetendd. ennek megfeleléen a viéllalkozéi dijjal kapesolatban a
szadmlazés az 4ltalanos forgalmi ad6rél sz6lé 2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan, a ,,forditott adozds” szabalyai szerint torténik, azaz az AFA-t a
Megrendelé fizeti meg, Villalkozé szdmldja az AFA felszamitasa nélkiil keriil kiallitasra, a
Megrendel6 adoszamanak és a ,,forditott ad6zas" kifejezés feltiintetése mellett.

Finanszirozas formaja: Megrendeld jelen kozbeszerzés szerinti épitési beruhdzas pénziigyi
fedezetét Eurépai Unids forrasbol elnyert tdmogatisbol (TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonositd szamy, ,,Si6 turisztikai fejlesztése” megnevezésii projekt) biztositja. A finanszirozas
modja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjaban meghatarozott uté-
finanszirozasi rend szerinti (tdmogatasi intenzitas: 100,0000000%).

3.5 A viallalkozéi dij jellege: fix, egydsszegii atalinydijas épitési szerzédés. A Vallalkozé a
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rogzitett nettd teljes véllalkozoi dij fejében vallalkozik a jelen szerzddés targya szerinti Projekt
kivitelezési munkalatainak teljes korli megvalOsitdsara, valamint az egyéb szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a netté vallalkozéi dij a
Vallalkozé szerz6désszerli teljesitéséhez sziikséges Osszes koltséget tartalmazza fiiggetleniil
azok jellegét6l, igy tobbek kozott, de nem teljeskoriien az alabbiak koltségét:

a)
b)

c)

t)
w)
v)

a tervekben, miszaki leirasokban és arazatlan koltségvetésekben szerepld anyagok és
munkalatok dijait,

a tervekben, miiszaki leirasokban és arazatlan koltségvetésekben szerepl$ azon anyagok
és munkalatok dijait, amelyek a Szerz6dés targydnak rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas, a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleld megvalositasahoz sziikségesek,

a munkateriilet és kornyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedd utak —
kivitelezés megkezdése elbtti allapotanak — helyreallitasi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvalositisa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontésra,
eltavolitisra, atalakitisra vagy annak hasznélata soran lithatéan elhaszndlddott vagy
sériilt.

minden szallitasi-, deponalasi-, anyagmozgatési koltséget,

minden a jogszabalyok alapjan sziikséges ellenérzés és ahhoz kapcsolodo eljaras dijat,
minden a minéségellendrzéshez és mindségbiztositashoz sziikséges eljaras és intézkedés
dijat,

a munkateriilet 6rzésének dijat,

a vagyon- és feleldsségbiztositas dijait,

a munkateriilet, illetve a munkateriilethez halad6 kézlekedé utvonalak munka- és
egészségvédelmi szempontbol szikséges és tiszta allapotban térténd biztositdsdhoz
sziikséges tablak, anyagok, eszk6zok, intézkedések és szolgiltatasok dijat,

a megrendel6 tevékenységének zavartalan fenntartisdhoz sziikséges elhatdrolasok,
provizoriumok, anyagok, eszk6zok, intézkedések €s szolgaltatasok dijat,

a szerzOdésszerli teljesitéshez és a megrendeld tevékenységének zavartalan
fenntartasdhoz sziikséges munkasziineti napokon vagy normél munkaidéon tuli
munkavégzés koltségeit,

a téliesités koltségét,

a kérnyezet-megdvas (zoldteriilet, ndvények, védett allatok, miitargyak, €piiletrészek,
stb...) koltségeit,

az ideiglenes 1t, energia, viz- és csatorna-rakotések koltségeit, kivételt képeznek a
kozmiifejlesztési hozzajarulasok koltségei,

A beruhazassal érintett teljes teriiletrdl a kivitelezési munkalatok soran keletkezd Osszes
hulladék elszallitasanak, és jogszabilyoknak megfelel6 elhelyezésének a koltségeit,

a kozteriilet-hasznélat kdltségeit,

az esetleges szakhatdsagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

a hatosagi, szakhatosagi, és kozmili engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi
nyilatkozatokban foglalt kiktések, eloirasok végrehajtasanak tovabbi koltségeit,

a rendeletek és hatdsagi eloirasok szerinti épitési tablak elkészitésének és fenntartasanak
koltségeit az épitkezés teljes idtartamara kiterjedéen,

a Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit,

az 6szkockézatl épités-szerelésbiztositas €s feleldsségbiztositas koltségét,

Az épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezel6hoz torténd elszéllitisdnak és
lerakodasanak koltségét.

A fenti dijelemek a Villalkozé felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6d6 felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Véllalkozé viseli a dijelemek
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3.6

3.7

esetleges hibas kalkulacijanak a kockazatit, a Megrendeld a jogszabalyi dijelemek
teljestiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A villalkozéi dij atalanydijas jellege kovetkeztében a Vallalkozé a vallalkozéi dijon kiviil a
szerz8dés teljesitése soran a Megrendelé felé semmilyen mas jogeimen nem jogosult
semmiféle tobbletkoltséget elszdmolni, fliggetleniil attdl, hogy az elfogadott nyertes
ajanlatidban benyujtott tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve
a véllalkozasi szerz6dés tartalmat képez6, de a vallalkozo6i dij meghatérozésandl figyelembe
nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas megvalositdsa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk. 6.244.§).

A Villalkozé a Szerzbdésben meghatirozott dijért mindazokat a szolgaltatisokat kételes
nyujtani, amelyek a szerzédésszerii teljesitéshez sziikségesek. A Vallalkozénak a tervtdl
részben eltérd tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az
atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében
elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak. Amennyiben egy megoldas a
tervben szerepel, de a kéltségvetési kiirasban nincs r4 utalas, illetve forditott esetben, ha
koltségvetési kiirdsnak nincs tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a
megoldas koltsége (ilyen esetben is) a vallalkoz6i dijba beleértendsd, igy az része a
Szerzddésnek.

Jelen szerzédésben Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

4 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

4.1

4.2

Eldoleg: A Megrendel6, Vallalkozo6 igénye esetén elGleget fizet, amelynek maxim4lis mértéke
a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatas 20 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint.
Megrendel6 az elSleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az elSleg
elszamolésa a végszamlaban torténik beszamitissal.

Részszamlazas: A Megrendel6 a Kbt. 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § -dban foglaltakkal 6sszhangban részszamlézasi lehet8séget biztosit, melynek
igénybevétele nem kételezd. Ennek megfelelden Véllalkozé - az elélegszamlan tal - 2
részszamlat és egy végszamlat nyujthat be. A Vallalkoz6 részszamldit valés teljesitésének
megfelelOen, teljesitésaranyosan nyujthatja be. A késziiltségi fokhoz aranyiban igazodd
részszamlak vetitési alapja a teljes netté szerzGdéses ellenérték (szerz6dés szerinti nettd
vallalkozéi dij).

Fizetési iitemezés

1. részszamla: a vallalkozéi dij 33 %-anak megfelel$ szerz6déses érték teljesitését kdvetden
nyujthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom
értéke

2. részszamla: a vallalkozo6i dij 66 %-anak megfeleld szerz6déses érték teljesitését kovetden
nytjthat6 be. Mértéke a miiszaki ellenér altal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom
értéke.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerzodésszeri hiba és hidanymentes, eredményes
muszaki atadas-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak maradéktalan
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teljesitése utan nydjthaté be. Mértéke vallalkozéi dij fennmaradé része, eléleg igénybevétel
esetén csokkentve az igénybe vett eldleg Osszegével. A Villalkozonak szamla benyujtasara
kizar6lag a Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolds birtokdban van lehetdsége.
Megrendeld a végszamla benyujtasahoz sziikséges teljesitésigazolast kizardlag az eredmeényes
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden allitja ki.

4.3 A részszamlak kiallitasanak alapjat képezé miiszaki tartalom-igazolas csak abban az esetben
adhaté ki, ha megallapithatd, hogy az épitési munka szdzalékos formaban megallapitott
késziiltségi foka a Szerzodés mellékletét képezd arazott koltségvetés cimil jegyzék alapul
vételével eléri az adott részszamla kiéllitasanak feltételeként meghatarozott késziiltségi fokot.
A még be nem épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések
nem allithaték a szamldba. A teljesitési igazolasahoz a Megrendel6 (Miszaki ellendr) kérheti
az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat.
Ezen igazolas hianydban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja. Az arazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban
teljesitettnek, ha az adott tétel a valosagban 100%-ban elkésziilt.

4.4 Fizetési folyamat, hataridok:

4.4.1 A vallalkozéi dij (az ellenszolgaltatas) a Vallalkozé altali (rész)teljesitéseket kovetden, a
Megrendel6 altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjén, a helyesen kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerinti hataridében, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szdmla benytjtasa és kiegyenlitése
soran az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien
alkalmazandok.

4.4.2 A szamlak mellékletét képezik a Megrendelének a vallalkozdi kotelezettségek teljesitésérol
sz0l0 teljesitésigazolasa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megrendeld nyilatkozatéat a
Vallalkozé szerz6désszeril (rész) teljesitésérol, a szamlaba allithaté vallalkozéi dijrél, tovabba
nyilatkozatot arrél, hogy Vallalkozo a szamlajat benytjthatja. A szédmla egyebekben meg
kell, hogy feleljen a szamvitelrél szold 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi adorol
sz0l6 2007. évi CXXVIIL térvény elbirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatélyos
jogszabalyi elbirasoknak. Amennyiben a szdmldt nem a fentiek figyelembevételével kiildik
meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonhatja maga utan, és az ebbdl eredd
karokért Megrendel6 nem vallal feleldsséget.

4.5 Teljesitések igazolasa:

4.5.1 A Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozé teljesitésétdl, vagy az errdl szo6l6 irasbeli értesités
kézhezvételétol szamitott tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

4.5.2 A teljesitésigazolas kiallitisara Acs Rezsd polgarmester jogosult a miiszaki ellenér javaslata
alapjan a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben el6irt miiszaki 4tadas 4tvétel szerint.
Villalkozé szamla benyljtasdra és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott fizetési
titemre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor, figyelembe véve a Kbt.
135. § (1) és (2) bekezdéseit. A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint, ha a Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzddésben az atadéds-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hatarid6t kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadés-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére

—
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4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

figyelemmel - meghatdrozott hatiridbben nem fejezi be, Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A részteljesitések igazolasa:

A részteljesitések értékének meghatdrozasanak alapjaul a Szerz6dés 1. sz. mellékletét
képezd arazott koltségvetés szolgdl. Ennek megfelelden egy részszamla Osszege a miiszaki
ellenér 4ltal irdsban elismert, a szerz8dés mellékletét képezd arazott koltségvetés tételei
alapjan meghatédrozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

A miszaki ellendr az arazott koltségvetés alapjan tételes kimutatast és Osszegzést készit,
amelybdl egyértelmilen ki kell deriilnie, hogy az adott részszamlazasi idészakban mely
tételek, milyen mértékben és értékben teljesiiltek. A még be nem épitett, illetve a
tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem 4llithatok a szamlaba. A
teljesitési igazolasdhoz a Megrendel6 (Miiszaki ellenér) kérheti az adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjogénak igazolasat. Ezen igazolas
hianydban Megrendeld a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az
drazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban teljesitettnek, ha az
adott tétel a valdsagban 100%-ban elkésziilt.

Az adott részteljesitésben kizdrdlag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szédmolhaté el, amely teljesiilt, beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni
teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége (m, m? m3, db, stb...) egzakt médon
meghatarozhaté vagy olyan — segédenergidval miikddé — berendezések anyagkoltsége,
amelyek a teljesités helyszinére, bizonylattal (szallito levél, fuvarlevél, atadas-atvételi
jegyzdkonyv) igazoltan leszallitasra keriiltek, de beépitésiikre és/vagy tizembe-helyezésiikre
késobbi iitemben kertil sor.

A Miszaki ellendr aldirdsival elismeri és igazolja az adott id6szakra vonatkozoéan a
részteljesités megtorténtét, egytttal javasolja teljesitésigazolds kidllitasat a Megrendeld
képviseldje, mint teljesitésigazoldsra jogosult személy szamdra.

Alvallalkozok kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé — amennyiben a
Villalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétol
eltérden az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és
mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X.30)
Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket
(vallalkozdi dijat). Vallalkozé jelen szerz6dés aldirasdval tudomdsul veszi, hogy
alvallalkozok igénybevétele esetén Megrendel6 az alabbi szabilyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevOként szerz6d6 felek legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6do6 fél legkésibb a teljesités elismerésének iddpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamldikat;

) az ajanlattevoként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kévetden allitja ki
szdml4jat, a szamlaban részletezve az alvillalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

-—
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4.6.6

4.6.7

4.7

4.8
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d) a c¢) pont szerint a szdmldban feltlintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés soran a
kifizetésre kiteles szervezet - tizen6t napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevOként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szamlait,
vagy az alvallalkozdval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoéi dij egy
részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek atadjdk az e) pont szerinti 4tutalasok igazoldsainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerz6d6 felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozéi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerzodd fél - eurdpai unids tAmogatas esetén
szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenot napon beliil tutalja az
ajanlattevoként szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerz0d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre kételes szervezet) orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlattev$ altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy
részére;

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kdvetden benyijtott
szerzOdésszer(i és a jogszabalyoknak megfeleld szamla alapjan, leigazolt szerzodésszeri
teljesitést kdvetden.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkoz6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendel6vel szemben. Vallalkozo szamlajan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabédly érvényesil a Felek
viszonylataban.

A Villalkozo a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szadmolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szémara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekrdl a
Megrendelot haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adéilletdségli Vallalkozo kételes a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adbhatosidg koézvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

5 MUSZAKI ELLENOR

51

A Villalkozé szerzédésszerli teljesitésének ellendrzésére és az elektronikus épitési naploba
térténd bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendeld képviseletében és érdekében eljard
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54

5.5

5.6

5.7

5.8
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személy(ek) a miiszaki ellen6r(6k) (a tovabbiakban ,,Miiszaki ellenér™).
A Megrendeld altal biztositott Miiszaki ellen6r neve az épitési naploban keriil rogzitésre.

A Miszaki ellendr a tevékenységét a hatalyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kézott a
Miuszaki ellenér feladata, hogy ellenérizze a kivitelezési tevékenység szakszertiségét,
valamint, hogy a Vallalkozd betartja-e a Szerzdédésben foglaltakat és a kételezen
alkalmazando6 jogszabalyokat, szabvanyokat, el6irasokat, tovabbd Miiszaki dokumentaciéban
meghatirozott eldirasokat és hatdsagi engedélyeket.

A Miiszaki ellendr az ellenérzése soran tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitdsait, valaszait az
épitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellendrzi a Vallalkozé altal készre jelentett rész-
vagy végteljesités tartalmét és ellenértékét, megallapitja azok helytallosagat és annak alapjan
tesz javaslatot a teljesitésigazolas kiallitasara.

Amennyiben az adott teljesitési titem tobb szakéagat is magéba foglal, ugy az adott teljesitési
ttem dokumentumait és a teljesitésigazolas kiallitdsara vonatkozé javaslatat minden érintett
szakag miiszaki ellen6rének aldirasaval el kell latnia.

A Miiszaki ellendr barmely idépontban ellendrizheti barmely munkat, valamint a beépitésre
keriil6 anyagokat. Véllalkozé erre koteles lehetdséget biztositani.

A Villalkoz6é nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hidnymentes teljesitése, valamint a jotallasi
és szavatossagi kotelezettségek alol, ha a Megrendel6 képviseletében eljaré Miiszaki Ellenor
az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte.

Felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsira csak a Miiszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Viéllalkoz6 a Megrendelot az eltakaras megkezdése elétt 3
(harom) munkanappal kordbban koételes értesiteni. A Vallalkoz6 ut6lagos vitak esetén kételes
az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt, kivéve, ha a Vallalkozé a Megrendel6t az
eltakarasrol nem vagy nem megfelelden értesitette — utobbi esetben a koltségeket a Vallalkozé
viseli.

6 TELJESITES

6.1

6.2

Utem-, és Organizaciés terv: Vallalkozo koteles a Kkivitelezési  munkalatokat a
Megrendeldvel egyeztetett Utem- és Organizacids (3. sz. melléklet) terv alapjan végezni. A
munkavégzést Véllalkozé csak Megrendel6 (a Megrendelé képviseletében eljardé Miiszaki
cllenére) altal elfogadott (irasban jovahagyott) dokumentum birtokdban kezdheti meg. Az
Utemtervet  és Organizacios tervet a Vallalkozé legkésébb a szerz6dés hatdlyba 1épését
kovet6 3 munkanapon beliil kiteles elkésziteni.

Munkateriilet atadas-atvétele:

6.2.1 A munkateriillet 4tadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben

foglaltaknak megfeleléen — a Megrendeld és a Vallalkoz6 egyiitt bonyolitja le, a szerz6dés
hatélyba 1épését koveto legfeljebb S munkanapon beliil.

6.2.2 A Szerz6dés megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast lezaré dontés iddpontjat kdvetden

Megrendel6 vagy meghatalmazottja az Orszagos Epitésﬁgyi Nyilvantartas (OENY)
elektronikus épitési naplé alkalmazasi feliiletén keresztiil kezdeményezi az elektronikus
épitési fonaplo készenlétbe helyezését.
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6.2.3

6.2.4 A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fonapld (e-fonaplé) megnyitasa a Vallalkozo
altal, a munkateriilet atadas-atvétel idOpontjanak rogzitésével torténik, amely idopont a
kivitelezési tevékenység megkezdésének idépontja is.

6.2.5
6.2.6

Létesitmény) Orzéséért,

12

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendeld részérdl miiszaki ellenér(6k):
miiszaki ellenér neve: Friedmann Tamas
szakteriilet: mélyépités, kozmi

napléiigyfél-jel (NUT): 144086223

miiszaki ellen6r neve: Sallai Laszl6
szakteriilet: kozlekedésépités, vizépités

napléiigyfél-jel (NUT): 429831331

miuszaki ellendr neve: Gombor Laszlo
szakteriilet: elektromos

napléiigyfél-jel (NUT): 116577191

A Villalkoz6 részérdl:

felel6s miszaki vezetd neve: K&miives Krisztian

szakteriilet: MV-VZ 17-0614, 17-05858 jelolésti felel6s miiszaki vezetd

napléiigyfél-jel (NUT):133739901

Felek a munkatertilet atadas-atvétel tényét kiilén jegyzokonyvben is rogzitik.

A munkateriilet atadas-atvétel idopontjatdl a Vallalkozé felelds a munkateriilet (€s majd a
valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedd utvonalakon
kialakitand6 forgalmi rend biztonsaganak kialakitasaért és fenntartdséért.

6.3 Az eltakarasra keriil6 részek jévahagyisa:
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A Villalkozo koteles eldzetesen irdsban értesiteni Megrendel6t az egyes munkafazisok
befejezésének vérhat6 idejérdl oly modon, hogy Megrendelé vagy Megbizottja a sziikséges
ellendrzéseket el tudja végezni. Eltakards eltt a Vallalkoz6 az eltakardsra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendelét az adott munkafizis 4llasar6l értesiteni.
Amennyiben Vallalkoz6 nem, vagy késve értesitette Megrendel6t, a Megrendeld — amennyiben
mas ellendrzési modszer nem 4all rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras Vallalkozo6 koltségén
torténd visszabontésat.

6.4 Szerzodés teljesitése, miiszaki dtadas-atvétel.

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

A Szerz6dés teljesitése Vallalkozo rész€r6l azon iddpontban kovetkezik be, amikor a Projekt
targya rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban elkésziilt, a vonatkozo
jogszabélyoknak megfelel és a Vallalkoz6 részér6l biztositandé tliz-, munka-, vagyon és
egészségvédelmi feltételek, eldirasok maradéktalanul biztositottak, valamint a Megrendel6
azt atveszi és a teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.

A Szerzddés teljesitésének az ellendrzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden keriil sor, az emlitett jogszabalyokat
kiegészitd, pontosito — de azokkal nem ellentétes — aldbbiakban részletezett feltételek
szerint. A készre jelentés, a teljesités ellendrzés, miiszaki Aatadas-atvételi eljaras,
teljesitésigazolas folyamata értelemszerien a rendeletben rogzitett — a Vallalkozo és a
Miiszaki ellendr — elektronikus napléban t6rténé  bejegyzési, mnapldvezetési,
jegyzokonyvezési kitelezettségének betartasa mellett megy végbe.

A Szerz8dés teljesitésének ellendrzésére miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében keriil sor,
amely sordn a Szerzddés, a kiviteli tervdokumentécio, a teljesités soran kiadott esetleges
tervez6i kiegészitések, mddositasok, észrevételek, a vonatkozd jogszabalyok és a jogerds
épitési engedély alapjan a Megrendel6 az érintett szakhatésagok és épitésiigyi hatosag
bevonésaval ellendrzi, hogy a Projekt maradéktalanul megvaldsult-e, valamint a teljesités
megfelel-e a Szerzo6désben, a kiviteli tervdokumentacioban, a teljesités soran kiadott
tervezdi kiegészitésekben, mddositasokban, észrevételekben a vonatkozé jogszabalyokban
rogzitett kvetelményeknek és jellemzoknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd készre jelentésével, irasban kezdeményezi.
A Megrendeld a mlszaki atadéas-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentése alapjan kezdi
meg a készre jelentésben szereplé idopontot kéveté 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének a feltételei fennallnak. A készre jelentésbol
egyértelmien ki kell deriilnie, hogy Vallalkozé mely nappal, azaz a készrejelentés
id6pontjaban vagy egy legfeljebb 15 nappal késébbi — jovobeli iddpontban véli teljesitettnek
a kivitelezési munkakat.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a feltételeit a Miiszaki ellen6ér — elézetes
bejaras soran — vizsgalja meg €s mindsiti megkezdésre alkalmas allapotnak. Amennyiben a
Projekt szerinti létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmatlan allapot, a Miiszaki ellenér a készre-jelentést
elutasitja, az dtadds-atvételi eljards pedig nem kezdédhet meg. A miiszaki dtadas-atvételi
eljaras abban az esetben kezdheté meg, ha l1étesitmény(ek) rendeltetésszerii hasznalatat nem
akadélyoz6 munkalatok befejezddtek és a Vallalkozd részérsl biztositando tliz-, munka-,
vagyon €s egészségvédelmi feltételek €s eldirdsok maradéktalanul biztositottak.

Vallalkozé tudoméssal bir arrél, hogy a tiiz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
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feltételeknek és elbirasoknak valéo megfelelés nem tartozik a rendeltetésszerii hasznalatat
nem akadélyozd hibak €s hidnyok korébe.

Amennyiben a Miiszaki ellen6r az elézetes bejaras soran megallapitja, hogy a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akaddlyoz6 munkalatok befejezédtek és a szolgaltatas
megfelel a torvényes és a szerzOdéses kellékeknek, ugy err6l értesiti a Megrendel6t és a
Vallalkozét, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésének nincs akadalya.

Amennyiben a Miszaki ellenér az elézetes bejaras soran megéllapitja, hogy a muszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozora visszavezethet6é okok miatt —
akaddlya van, ugy hianypdtlasi jegyzékben meghatdrozza az okokat és hidnypotlasokat,
amelyek a miszaki Aatadas-atvételi eljards megkezdéséhez, annak feltételeként
Villalkozénak még el kell végeznie.

Ez esetben Villalkoz6 nem mentesiill a késedelmi kotbér fizetése aldl, amennyiben a
miszaki dtadds-atvétel — Vallalkozora visszavezetheté okok miatt — késébb kezdédik meg,
mint a Szerzddésben villalt teljesitési hatarido.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének id6pontjara Vallalkozé tesz javaslatot,
amelynek pontos idOpontjar6l Felek — figyelembe véve, hogy az eljarasban az
épitésfeliigyeleti hat6sag, szakhatosagok, a tervezd és egyéb érdekeltek is érintettek —
kozosen dllapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hataridot.

Az eljardsban érintett épitésfeliigyeleti hatosagot, szakhatosagot, tervezét és egyéb
érdekelteket Megrendel6 értesiti ki.

Megrendel$ a miiszaki atadds-atvételi eljarast az ésszertiség hatarian beliil, a lehetdségeihez
képest a leghamarabb, de legkésdbb 30 napon beliil befejezi, Véllalkozé konstruktiv
egyiittmiikodése és a Vallalkozé szerz8désszerii teljesitésének feltételeinek fennalldsa
esetén.

Amennyiben Megrendelé a Vallalkozd készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott idépontot kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast vagy megkezdi, de 30 napon beliill nem fejezi be, ugy — Vallalkozo
konstruktiv egyiittmiikodése és a Vallalkozé szerzddésszerl teljesitésének feltételeinek
fennallasa esetén — a teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Véllalkoz6t
a Szerz6dés maradéktalan, hiba- és hidnymentes teljesitési kotelezettsége aldl.

Vallalkozé kotelezettsége, hogy a mennyiségi és mindségi paraméterek feleljenek meg a
jogszabalyok rendelkezéseinek ¢és a hatdsagi eldirasoknak. Amennyiben probaiizemek,
illetbleg mérések sziikségesek, ¢s annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozo
jogszabalyokban, rendeletekben, hatosagi rendelkezésekben eldirt értékeknek, a Vallalkozo
soron kivill kételes intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitasok, potlasok, cserék
elvégzésére. Az Aatadas-atvételi eljaras ilyen esetben a Megrendelé ¢és a hatésag
nyilatkozatatdl fiiggben fel is fliggeszthetd. Felfliggesztést kovetben folytatddik az eljaras, s
amennyiben emiatt késedelembe esik, ugy késedelmi kitbér fizetésére koteles.

Viéllalkozé készrejelentése és a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése nem
eredményezi a Vallalkozo késedelmes teljesitésére vonatkozd kotbér aloli automatikus
mentesiilését. Amennyiben Vallalkozé ugy jelenti készre a Szerz6dés teljesitését, hogy a
miiszaki atadas-atvételi eljards nem kezdhet6 meg a Véllalkozéra visszavezethetd okok
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miatt vagy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozé szerzddésszert teljesitésében
olyan hiba vagy hidnyosséag keriil megallapitasra, amely alapjan nem 4llnak fenn a teljesités
feltételei €s a miiszaki atads-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd, ugy ezen hiba(ak)
vagy hidnyossdg(ok) megsziintetéséig Véllalkozé késedelembe esik, amennyiben ez az
id6pont késdbbi, mint a Szerz6désben vallalt teljesitési hataridé.

Ha a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras lezardsdnak napja, azaz a teljesités napja késdbbi
idépontra esik, mint a Szerz6désben rogzitett teljesitési hatarido, ugy Vallalkozé az esetben
is szerz8désszeriien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki atadas-atvételi
cljaras megkezdésének altala kozolt idépontja korabbi, mint a Szerzédésben rogzitett
teljesitési hataridd és a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkoz6 szerzédésszerii
teljesitésében olyan hiba vagy hidnyossdg nem keriil megallapitdsra, amely alapjan nem
dllnak fenn a teljesités feltételei és a miiszaki 4tadas-atvételi eljards nem lett volna
megkezdhetd.

Azon — a Villalkoz6 kotelezettségébe tartozd — hibdk és hidnyossigok, amelyek a a
rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozzdk és nem iitkoznek a vonatkozé
jogszabalyokba, tovabba nem tartoznak a Vallalkozé részérdl biztositandd tiiz-, munka-,
vagyon ¢€s egészségvédelmi feltételek korébe, kiilon jegyzékben keriilnek rogzitésre. Ezen
hibékat, hidnyossédgokat a Vallalkozé a jotdllasi kotelezettségeinek keretében, az arra
vonatkozé feltételek szerint sziinteti meg, illetve pétolja, a Felek altal megallapodott
hataridéig, de legkésobb a Szerz6dés teljesitését kvetd 15 napon beliil.

Az atadéas-tvételi eljaras soran a Vallalkozo6 koteles a Megrendeld részére atadni 3 példany
nyomtatott és 1 példiny elektronikus (szkennelt PDF) formitumu teljes 4tadési
dokumentdci6t elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglalt tartalommal. A Véllalkozé feladata tovabba a megvalésulasi
dokumentici6 elkészitése, 2 példany papir formatumban valamint 1 példany dwg.
formatumban, elektronikus adathordozén Megrendel6 részére torténd ataddsa a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

Az Aatadas-atvételi  eljarasrdl jegyzOkonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben rogzitettek szerint.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras csak a megrendelé miszaki ellendérének hiba- és hiany-
mentességet igazold nyilatkozata birtokaban zarhaté le. Az atadas-atvételi dokumentacio-
beleértve a megvalésulasi dokumenticiét is - hidnytalan Atadasa Aataddsi-atvételi
eljaras soran az Aatadas-atvételi eljaras eredményes lezdrasanak, és a végszimla
kifizetésének az elengedhetetlen feltételét képezi.

Amennyiben a Megrendel6é vagy miszaki ellenére a teljesitést hibasnak itéli, és ezt a
Villalkozé nem fogadja el, a Felek megéllapodnak abban, hogy ilyen esetben egyiittesen
fordulnak az Epitésiigyi Mingségellendrzé Innovéciés Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dozsa
Gyodrgy ut 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszerii eldontése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakértd megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakérto
eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozdt terhelik, ellenkezd esetben a Megrendelét.

A harmadik sikertelen miiszaki atadéas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Véllalkozd koltségére. A Megrendeld ilyen esetben a mar atvett munkalatokra
tekintettel, jogfenntartd nyilatkozatot koteles a Vallalkozd szaméra kiadni. A Vallalkozé a

sikertelen miiszaki dtadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni koteles.
/’
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6.4.23 Vallalkozé Felel6s miiszaki vezetGje az atadas-atvételi eljarast, illetve a Szerzddés

teljesitését kovetden is koteles Megrendeld rendelkezésére allni és kozremiikodni a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.4

7.5
7.6

Villalkozd Szerz6dés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerz6dés atalanydijas
természetére — teljeskoril, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkil torténd —
elvégzésére is, amelyek a Szerz6désben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek,
de a Szerz6dés maradéktalan teljesitéséhez sziitkségszeriien hozzétartoznak.

Vallalkozé kiilon elszdmolas keretében koteles — adott esetben szerzo6désmodositds vagy Uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval — a Megrendeld altal irasban megrendelt pétmunka(ka)t
elvégezni mindazon munkakat, amelyeket a Megrendel6 a Szerz6dés megkotése utan potlolag
megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld kérésére Vallalkozo6 a miiszaki tartalmat,
a koltségvonzatokat és a teljesitési hataridot érintd irasos ajanlatot tesz.

Feleldsségbiztositas

A Villalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban foglaltak szerint kéoteles -
legkés6bb a szerz6déskotés idopontjara - a kivitelezésre, mint a kockazatviselés helyére, a
Megrendel6t is, mint kedvezményezettet feltiintetd, a kivitelezés teljes idGtartaméra
Osszkockazati (all risks tipusi) épités-szerelési felelosségbiztositasi szerz6dést kétni vagy a
meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni minimum 3.000.000 forint/k4resemény és
minimum 10.000.000 forint/éves kartéritési limittel. Véllalkozo koteles az épités-szerelési
biztositas kedvezményezettjeként a Megrendel6t megjeldlni.

A biztositasi kétvény masolatat Vallalkozé koteles a Szerzédés aldirdsakor a Megrendeld
részére atadni, amely a Szerzddés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hidnyaban a Szerz6dés,
mindaddig nem lép hatdlyba, ameddig Vallalkozo az eldirt tartalmi, érvényes biztositési
kotvény masolatat Megrendeld részére at nem adja.

Amennyiben a Vallalkozé felszolitas ellenére, a felszolitasban kitlizott péthatariddben sem
tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkdtésére €s a biztositasi kétvény atadasara vonatkozd
kotelezettségének, a Megrendel6 jogosult a Szerzodéstol elallni és az eléllassal Gsszefliggd
igényeit a Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

Villalkozd kételes a munkateriilet és kérnyezetiik kivitelezés megkezdése eldtti allapotanak
helyreallitiasara, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvalositdsa érdekében keriilt
ideiglenesen el/megbontasra, eltavolitasra, atalakitasra.

A kivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése soran a Vallalkozénak kotelessége a
beruhdzassal érintett teljes teriiletrdl az Osszes keletkezett hulladék elszéllitdsa, és a
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 elhelyezésérol valdé gondoskodas.

Vallalkozé kételes a ravonatkozoé jogszabalyok szerinti ellendrzéseket, kapcsolddo eljarasokat
lehetévé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni.

Vallalkozo koteles a munkateriilet 6rzését biztositani.

Villalkozd koteles a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedé wtvonalak
munka- és egészségvédelmi szempontbdl megfeleld €s tiszta allapotban tartani, koételes az
ahhoz sziikséges tablak, anyagok, eszk6zok elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel
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kapcsolatos intézkedések megtételére. Vallalkozé koteles a megrendeld tevékenységének
zavartalan fenntartdsahoz sziikséges minden elhataroldst, provizoriumot elkészitésére és
intézkedések megtételére.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivagisra van sziikség, az ehhez
szilkséges engedélyt a Vallalkozé koteles beszerezni, és kételes viselni a kdzteriilet
hasznélatanak dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkateriilet elkeritésérol, lezarasarol, az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a
Villalkoz6 koteles gondoskodni. A Véllalkozé az altala leszallitott anyagok lerakaséarol,
biztonsigos tarolasarél és Orzésérbl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felelosség a Vallalkozét terheli, igy a Vallalkozd koteles
helytillni az adott vagyontargy tulajdonoséval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalodik, vagy a munkateriiletr6l elt{inik.

A Villalkoz6 a munkateriilet atadasatol kezdve teljes feleldsséget véllal a meglévd
koézmiivekben okozott karokért, azok megrongalodasaért, abban az esetben is, ha az a
Villalkoz6 éltal ellenérizhet, de a kézmiitérképen nem szerepld kézmitvekkel kapcsolatban
kévetkezik be. Ha nem lathat6 (eltakart), nem felismerhetd, a k6zmiitérképen nem szerepld és
nem ellendrizhetd helyen kovetkezik be kdresemény, az rejtett hibanak mindsiil, amiért a
Villalkoz6 feleldsséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljestilnitik a
Vallalkoz6 mentesiilés¢hez. A Vallalkoz6 véllalja, hogy mindent megtesz annak érdekében
(igy kiilondsen betartja a kézmiiszolgaltatok elbirdsait, egyiittmiikddik a kézmiivek pontos
helyének meghatéarozéséban stb.), hogy a kéresetet, a kozmiivek megrongalodasat megeldzze.

Villalkozd jogosult a jelen szerzdés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten taldlhat6
kdzmiicsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a jogszabalyoknak és a kdzmiiszolgaltatokkal
elézetesen egyeztetett moédon és mértékben sajat koltségén igénybe venni. Megrendel6 a
kézmiicsatlakozasok sziikséges atalakitisaval kapcsolatban egyiittmikodik a Vallalkozéval,
kiéllitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

Villalkozo kételes a szerzodésszerti teljesitéshez sziikséges — részérdl ésszeriien elvarhaté —
téli munkavégzés feltételeinek biztositasara.

Villalkoz6 kételes a kdrnyezet (zoldteriilet, novények, emlékmii stb.) megdvasara.

Villalkoz6 koteles a megvaldsulési, atadasi dokumentécié elkészitésére, amely a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

Villalkoz6 koteles a hatosdgi, szakhatosagi, és kozmili engedélyekben foglalt kikotések,
elbirasok végrehajtasara.,

Villalkoz6 koteles a rendeletek €s hatdsdgi elbirasok szerinti épitési tiblak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartisara az épitkezés teljes idStartamdra kiterjedéen,

Villalkozo koteles a Kezelési és karbantartasi utasitisok elkészitésére.

Villalkozé a Szerz6dés teljesitése sordn — a Felelds miiszaki vezetd személyén tal — koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak létszdmanak irdnyitasdhoz megfelelé tapasztalattal és

képzettséggel rendelkezd Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaidében a
helyszinen tartézkodik.

Villalkoz6 kdteles a sajat maga altal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feliigyeletére.

Véllalkoz6 koteles a munkavégzés sordn az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezddésekre vonatkoz6 eléirasokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezOdést
folyamatosan eltavolitani, melyet a Megrendelé miiszaki ellenére a kivitelezés iddtartama
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alatt ellendriz. Amennyiben a Vallalkozé e kotelezettségét megszegi, €s a miiszaki ellenor
felszolitasara, a kitlizott pothatarid6é alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfiiggeszteni mindaddig, amig a Véllalkozé a fenti kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fliz6d6 jogkovetkezményeket a Vallalkozé koteles viselni.

Villalkozé koteles a kozteriilet-foglaldsi engedélyben meghatarozott minden feltétel
betartisara és az engedély elOirasainak megsértésébdl szarmaz6é minden koltség vagy kar
viselésére.

Viallalkozé koteles a Miszaki iitemterv — ismert relevans moddosité események esetén 1
munkanapon beliili — heti rendszerességgel térténd aktualizal4sira, amely a Szerzodés 2.
szamu mellékletét képezi.

Villalkozd koteles beszerezni az Osszes, a Szerzodés teljesitéséhez sziikséges engedélyt,
koézmiijovahagyast stb., kiilondsen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések lizembe helyezéséhez sziikséges engedelyek,
- szakhat6sagi és kozmiiegyeztetések és engedélyek

- szallitasi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen

- hatosagi engedélyek a kozutak ideiglenes hasznalatdhoz vagy lezarasdhoz.

A Villalkoz6é koteles a miiszakilag lehetséges legrovidebb idon beliil, sajat koltségén
helyreallitani az épitkezés soran az ¢pitési teriileten, szomszédos ingatlanokban,
kozteriiletben, illetve kdzmiivekben az altala, illetve alvallalkozo6i altal okozott esetleges
karokat. Amennyiben a Vaillalkozdé e koételezettségét megszegi, és a miszaki ellendr
felszolitasara, a kitliz6tt pothatarid6é alatt sem teljesiti, a Megrendel6 jogosult a kivitelezési
munkdlatokat felfiiggeszteni mindaddig, amig a Vallalkoz6 a fenti kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl ered6é kivitelezési hataridé tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fliz6d6 jogkovetkezményeket (késedelmi kétbér) a Vallalkozo kdoteles viselni.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atvételétd]l a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasaig
elektronikus €pitési naplot vezetni, A kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelel6en.

Vallalkozé csak a hatdlyos jogszabédlyoknak, épitési elbirasoknak €s szabvanyoknak
megfelel6 anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes iddtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentéciét valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatosagi-, illetve
kozmi-hozzajarulast a helyszinen hozzaférheten tartani, amely dokumentumokat
Megrendel6 a szerz6déskotéssel egyidében rendelkezésére bocsatja.

A Villalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkajat megvédi az
id6jaras hatésaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztiasabodl eredd kart a
Vallalkoz6 haladéktalanul kdteles sajat koltségén megtériteni.

A Villalkoz6 munkdja sordn koteles a mar elkésziilt - altala vagy mas Vallalkozdk,
beszallitok 4ltal kivitelezett vagy meglévd, megmaradé - szerkezeteket (szerelések,
berendezések, csévezetékek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kornyezetében megdévni. Minden a Vallalkozé 4ltal mar elkésziilt munkaban okozott kart
haladéktalanul, a Vallalkozoé sajat koltségén kell kijavitania.

Villalkoz6 a munkateriileten tartézkodo, altala jogositott személyek azonositasardl koteles
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gondoskodni. E kotelezettsége elmulasztasaért 6nalldé, masra 4t nem hérithato feleldsséget
visel. Viallalkoz6 elfogadja, hogy azonositdssal nem rendelkez6 dolgozokat Megrendeld
jogosult minden tovabbi kovetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési
tertiletrol!

Véllalkozo6 az épitési munkak alatt, a megvalositds érdekében felhasznalt villamosenergia és
vizfogyasztas, csatorna hasznalat dijat viselni kételes.

Vallalkozo koteles gondoskodni és Megrendeld felszolitasara igazolni, hogy a Szerzddés
teljesitése soran a felelds miiszaki vezet6jének jogosultsiga a SzerzGdés teljesitése soran
érvényes. Amennyiben a Szerz6dés teljesitése ideje alatt a felelés miiszaki vezetd
jogosultsdganak érvényességi idopontja korabbi, mint a Szerz6dés teljesitésének idépontja,
ugy Vallalkozo koteles az érvényesség meghosszabbitasar6l intézkedni és a meghosszabbitas
tényét Megrendeld részére igazolni.

Villalkoz6 koteles eréforrasaibél a munka megvalésitdsanak minden fazisaban annyi
munkaerdt biztositani, amely garantdlja a szerz6déses hataridére torténd megvaldsitast.
Vallalkozé nem szdmithatja fel az iitemterv hataridéinek betartisa érdekében a tlérabol,
hétvégi napokon tortén6é munkavégzésbol keletkezett tobblet koltségeit.

A Szerz6d6 Felek rogzitik: A jelen szerzddés alapjat képezé kozbeszerzés kozbeszerzési
eljaras szerinti épitési beruhdzdsok - mind a harom rész esetében - egymassal szoros
Osszefliggésben allnak. A Szerz6dd Felek rogzitik: A jelen szerz6dés alapjat képezd
kdzbeszerzés kozbeszerzési eljaras szerinti épitési beruhdzasok - mind a harom rész esetében
- egymassal szoros Osszefliggésben allnak. A targyi beruhdzas ezen tul szorosan kapcsolédik
a Tolna Megyei Onkormanyzat és a Szekszardi Kajak-kenu Sportegyesiilet 4ltal a 01633/3
helyrajzi szamu telken megvaldsitandé turisztikai kdzpont épiiletéhez, ezért a két kivitelezés
térbeli és idobeli iitemezése sziikséges, ami folyamatos egyeztetési és egyiittmiikodési
kdotelezettséget jelent a tarsvéallalkozokkal a kivitelezési munkalatok megvalositisa sordn, a
kivitelezés teljes idOtartama alatt. Vallalkozé koteles a létesitmény megvaldsitdsaval
Osszefiggésben felmeriilé kérdéseket a tarsvallalkozokkal tisztazni, a Szerz6dés 6.1. pontja
szerint ~ Utemtervet és Organizciés tervet a kivitelezési folyamat soran sziikség szerint
korrigalni, a munkavégzéshez - a Szerz6désben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és
felvonulasi szolgaltatasokat, tovabba azok koordinaciojat biztositani, és a vallalt kivitelezési
véghataridd tarthatosaga érdekében a feltételeket kdlcs6ndsen betartani.

8 ALVALLALKOZO, EGYEB KOZREMUKODOK

8.1

8.2

8.3

A Villalkoz6 az ajanlatdban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvallalkozo, teljesitési
segéd, egyéb kozremiik6doé bevonasara.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Vallalkoz6 legkésobb a Szerzodés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés teljesitésében, és —
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ha a megel6z6 kézbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkoz6 a Szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles
a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizaré okok hatélya alatt.

8.4 Megrendel$ a Szerz6dés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd
vesz részt. Vallalkozo felelosséget visel munkavéllaloinak, teljesitési segédeinek, egyéb
kozremiikoddinek, valamint alvallalkozoinak a munkdjaért, a munkavégzés helyszinén
tanusitott magatartasaért, ennek koévetkezményeiért. A Megrendelé a Vallalkozdval all
jogviszonyban, igy a Vallalkozé felelés mindazon karokért is, amelyet alvallalkozoi,
teljesitési segédei, kozremlkodéi akar a Megrendeldnek, akar kiviilalldé harmadik
személyeknek okoztak.

8.5 A Villalkozd a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben az altala bevont alvallalkozo
munkajaért, ugy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

8.6 A Villalkozo koteles a Megrendeldnek a Szerz6dé€s teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkozé nevét, elérhetségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

8.7 Vallalkozé csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfeleld
munkavallalékat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tliz-, munka- és
balesetvédelmi oktatdsat Vallalkozdénak igazoltan el kell végeznie.

9 MEGRENDELOI JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

9.1 Megrendeld a kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges munkateriiletet koteles a szerzodés
hatalyba 1épését kovetd 5 munkanapon beliil, munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkoz6
részére rendelkezésre bocsatani.

9.2 A Megrendeld a dontést igényeld esetben a Vallalkozé altal bemutatott anyag- és
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon beliil meghozza a sziikséges dontéscket. A Megrendeld
a kivitelezés miiszaki ellenérzését az altala megbizott miiszaki ellen6ér koézremiikodésével
végzi el.

9.3 A Megrendeld altal megbizott miiszaki ellen6r az eltakarisra keriild munkarészeket a
Vallalkoz6 épitési napldjaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irasos értesitést koveté 3
munkanapon beliil ellen6rzi, megfeleldsége esetén az eltakarasi engedélyt irasban megadja.

10 A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

10.1.Vallalkoz6 — sajat kezdeményezésére — a kozbeszerzési eljarasban kozzétett tervtdl nem térhet
el. A kivitelezés soran felmeriilt és a terv modositdsara vonatkoz6 igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendelé kezdeményezésére a tervezd bevonasaval a Vallalkozé részvétele
mellett torténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést ugy kell eldkésziteni, hogy a felmeriilt
kérdések a modositasi igénnyel kapcsolatban, eldénthetdek legyenek. A tervtdl val6 eltérésre a
tervezé egyetértése esetén a Megrendeld irdsban adhat utasitiast. Amennyiben a tervt6l vald
eltérés a Szerz6dés moddositisat eredményezi, erre akkor van lehetéség, ha a Kbt. erre
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lehetdséget ad. A szerzédésmodositdsra vonatkozd igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki
specifikaciot a Megrendeldnek kell rogzitenie.

10.2.Szerz6d6 felek r6gzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az
ajanlattétel soran a koltségvetésben és/vagy specifikdcidban meghatarozott konkrét termékek
(tartalmi elem) megvaltoztatasa a teljesités soran kizarolag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté médon - egyik félnek sem felréhat6
modon nem érheté el a teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hataridében
torténd teljesitést veszélyezteti;

- afelajanlott helyettesit6 termék minden paraméterében egyiittesen megfelel az eredetileg
megajanlott termek €s a kozbeszerzesi kiiras feltételeinek;

- az egyenértckiiséget a Tervezd és a Megrendelé miiszaki ellenére eldzetesen igazolja;

- a valtoztatds nem eredményezi a szerzOdés targyanak alapveté megvaltozasat (pl.
funkcidvaltas),
- Villalkoz6 az eredetileg megajanlott ellenérték megtartdsa mellett kiteles teljesiteni.

10.3.Eljarasrend: Vallalkozé termékvaltoztatasi kérelmet nyjt be (tartalma: cserélendd és 1j termék
specifikdcioja az  egyenériékliséget  aldtdmasztdé  igazolasok  csatoldsaval;  csere
sziikségszeriiségének indoklasa és az azt alatimaszté dokumentumok csatolasa). Megrendelo a
kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hidnypétlast inditvanyoz. Megrendeld Altali irasos
elfogadast kovetden eszkdzolhetd a termékvaltoztatas.

11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerz6dés fogalomrendszerében pdétmunka és tobbletmunka tekintetében a
Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
definiciokat fogadjak el és alkalmazzék, miszerint:

A vdllalkozo koteles elvégezni a vallalkozdsi szerzddés tartalmadt képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasandl figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a mil
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka).

A vallalkozo koteles elvégezni az utolag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé
(potmunka).

Mivel a jelen épitési szerzodés un. ataldnydijas épitési szerzédés, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Vallalkoz6 az atalanydijon feliil kizardlag a Megrendeld

altal elozetesen elfogadott pdtmunkaajanlatot kovetden jogszerien elrendelt pdétmunka
ellenértékét igényelheti, mig a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendel6 pétmunkat kizdrélag az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1 olyan munkalatok, amelyek elvégzése, a Szerzédés megkotésekor a Felek egyike altal sem
voltak el6re lathatoak, a kivitelezési tervdokumentacioban nem szerepelnek, azonban azok a
szerzOdésszerii teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélathoz mfiszakilag
elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkill rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat
nem biztosithato.

11.2.2 a hatdsagi engedélyek, szakhat6sagi hozzajaruldsok kiaddsihoz sziikséges - kiilondsen a
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hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran a hatdsagok 4ltal elirt munkak esetén.

Potmunkaként csak a Megrendelé altal a Szerzédés megkétése utdn irdsban elrendelt
munkak tekinthet6k.

Helytelen, hibds, vagy hianyos tervezdi koltségvetés kiirds miatti tobbletkoltség
pétmunkaként nem szamolhaté el.

11.3 Poétmunka dijanak elszamolasi médja

11.3.1

11.3.2

11.3.3

1134

11.3.5

11.3.6

11.3.7

Amennyiben a kivitelezés soran poétmunka elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a
Vallalkozé a Megrendeldnek el6zetesen irasban koteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Vallalkozd a pétmunka elvégzésének sziikségességét a Megrendeld felé el6zetesen jelzi és
azzal kapcsolatosan a Megrendeld kifogast nem emel, az nem értékelheté a potmunka
sziikségességét elismerd megrendeli magatartasnak.

A poétmunka sziikségességére vonatkozé megrendeldi dontés esetén, a Megrendeld
szabalyszerli ajanlatot koteles kémi a Vallalkozétol; a Vallalkozé az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A pdtmunka
elszamolasanak feltétele, hogy a Vallalkozd benyujtsa a munkak tételes koltségvetését (tétel
megnevezése, mért€kegység, mennyiség, anyag, dij, anyagosszeg, dijosszeg) a pdtmunka
sziikségességének miiszaki és gazdasagi indokolasaval és a felmérési naploval egyiitt. Az
elszamolas soran pétmunka felar nem szamithat6 fel. A pétmunka ajanlat elfogadasa esetén
a Megrendel6 pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazo eseti megrendelést ad ki.

A poétmunkéra vonatkozd arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz0dés megkotésére
iranyuld eljarasban benyujtott arazott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij
egységarai, mint maximalt arak alkalmazhatok.

Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott arazott koltségvetésben, a
Vaéllalkozo a kovetkez6 arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységar meghatirozasanak tekintetében az anyagok Onkdltsége
szamlaval igazoland6, amelyre a norma szerinti kalo, valamint szallitasi- és
anyagigazgatasi dij szamithat6 fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységar meghatarozasa kizarolag a Vallalkoz6 altal — a nyertes ajanlataban
— benyujtott arazott koltségvetésben alkalmazott rezsidradijakkal torténhet.

A Megrendel® altal elrendelt pétmunkat - ha a pétmunka pénziigyi elszdmolhat6saganak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan modon,
hogy az a kivitelezés elorehaladésat, illetve a Szerzddésben meghatarozott véghataridot ne
veszélyeztesse.

Pétmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendel$ a pétmunkaajénlatot elfogadja,
tovabba az ellenérzds hatésagok (Kozremiikdd6 Hatdsag, vagy Kozbeszerzési Hatdsag, stb.)
sem miiszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogast nem emel és a szerz6dés
modositasa nem 1iitkozik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerzodés 3.2. pontjat
(Vallalkoz6 dij) 0sszegét a megrendelt pétmunka Gsszegével megemelve mddositjak.

Felek megéallapodnak, hogy az esetleges pOtmunkdk ellenértéke a végszamlaban
érvényesithetd.
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12 EGYUTTMUKODES

12.1Felek a polgari jog szabélyai szerint egylittmiikédésre kotelesek, jogaikat és kotelezettségeiket
johiszemiien és rendeltetésszerlien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni. Kotelesek gy
egytittmiikddni, hogy a kivitelezés hataridére, a legjobb mindségben megvaldsulhasson. Ennek
érdekében a felmeriild, a Szerz6dés teljesitését gatld, akadalyozé koriilményekrél a Felek
kételesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

12.2 A megvalésitas kdzben felmeriil6 esetleges vitakat, vagy vitas kérdéseket (miiszaki, értelmezési
stb.) Felek elsésorban egymds kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilonbségek nem késleltethetik a megvaldsitast és nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé moédositasara.

12.3Villalkozé koteles a Megrendeldvel igazoltan jogviszonyban all6 harmadik személlyel
egylittmiikodni, és minden, a Létesitmény megvalositasaval Gsszefiiggd kérdést tisztazni, a
munkavégzéshez - a Szerzddésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulasi
szolgaltatasokat, tovabba azok koordinacidjat biztositani, a feltételeket k6lcsondsen betartani.
A Megrendel6vel jogviszonyban allo, a Projekt megvalodsitasaban résztvevé egyéb vallalkozok
tevékenységének koordinalasat Megrendel6 végzi.

12.4 Amennyiben a Vallalkozdval szemben jogerdsen felszamolasi eljarast rendeltek el, vagy a
Vallalkozo veégelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezte, vagy a megszlinésére
vezethetd mas eljaras indulna, illetve, ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés
teljesitését nyilvanvaldé modon meghitsitja, a Vallalkozo err6l koteles azonnal irasban
tajékoztatni Megrendel6t. Az err6l valé tudomasszerzést kovetden a Megrendeld - a 1991. évi
XLIX. térvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a
Szerz6dést azonnali hatalya felmondassal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendel6
¢s a Véllalkozé egymdssal elszdmolni kételes; a megsziinés idépontjaban a munkak &llasat
kiils6 szakértovel fel kell méretni, a teljesitmény-ardnyos dijat az elszdmolas alapjava kell
tenni. Megrendel6é a tovabbi munkalatok végzését — a vonatkozd kozbeszerzési szabalyok
megtartasa mellett — jogosult lesz mas vallalkozotél megrendelni, és annak koltségeit a
Vallalkozoéra athéritani. Az elszamolas soran a Megrendel6 az egynemi €s lejart koveteléseit
beszamitéssal érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

12.5 KAPCSOLATTARTOK:

A Szerz6dés teljesitése soran, a szerzddésszerii teljesitéssel kapcsolatban eljard személyek:

Megrendel6 részérol:
Név: Friedmann Tamas miiszaki ellendr

Szakteriilete(i). mélyépités

kézmi
kamarai szdma: ME-M-I-17-5198, ME-VZ-1-17-5198
Telefonszam: +36 20 9427425

e-mail; planeta(@terrasoft.hu

g
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Név: Sallai Laszl6 miiszaki ellendr

Szakteriilete(i). kozlekedésépités

vizépités
kamarai szama: ME-KE-L-17-5469, ME-VZ-1-17-5469
Telefonszam: 06204067388
e-mail: planeta(@terasoft.hu
Név: Gombor Laszlé miiszaki ellenér
Szakteriilete(i). elektromos

kamarai szdma: ME-EN-VI1.-17-5204

Telefonszam: - 06309599114

e-mail: planeta(@terasoft.hu

Név: Kalo Gabor

Telefonszam: +36 74/ 504-161

e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Név: Holczer Nicolette
Telefonszam: +36 74/ 504-186

e-mail: holczer.nicolette(@szekszard.hu

Villalkozo részérol:

Név: Koémiives Krisztian felel6s miiszaki vezetd
Szakteriilete(i). vizépités.

kamarai szama: MV-VZ 17-0614, 17-05858

Telefonszédm: +36 20 5823115

e-mail: keszkft@keszkft.hu

Név: Szekeres Tibor épitésvezeto.
Telefonszam: + 36 30 3008660

e-mail: szekeres.tibor@delta-e.hu

A fent nevezett személyek a Szerz6dés modositdsdra vagy azzal egyenértékii tartalmu
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

—
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13. MINOSEGBIZTOSITAS, MINOSEGTANUSITAS

13.1

13.2

13.3

134

Vallalkoz6 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologidnak meg kell felelniiik a vonatkozé normativ
dokumentumoknak, szabvanyoknak, miszaki iranyelveknek, miiszaki elbirdsoknak, gyartoi
miszaki feltételeknek, tovabba Megrendelé altal szolgaltatott miiszaki specifikéciéban
meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken feliil a Vallalkozénak az érvényes magyar
épitésiigyl, egészségiigyi, munkavédelmi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi és
természetvédelmi elbirasokat is be kell tartania.

Vallalkoz6 a szabvanyokban el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégzi és azok
jegyz6konyveit, bizonylatait Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minéségét probakkal kételes ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti.

Amennyiben a Felek kozott az épitési munkalatok tekintetében véleménykiilonbség keletkezik
és azt nem tudjik sajat korben rendezni, vigy a felek az EMI szakért6i tamogatasaval
dontenek. Az EMI szakérti dijait a helytelen allaspontot elfoglalé szerz6dd fél kételes
viselni, azonban barmelyik fél megel6legezheti azt. Az EMI bevonésanak eljarasi rendjét a
felek kiilon allapitjdk meg. A Szerzddés a véleménykiilonbség kialakuldsatél szamitott 3
munkanapon beliili intézkedési kotelezettséget ir eld6 a Megrendeld szaméara, azaz a
Megrendeld koteles ez alatt az id6 alatt az EMI-t véleménykiilonbség megoldasara irasban
felhivni. Ha barmely okbdl az EMI nem vallalja, a felek igazsagiigyi miiszaki szakértét
kérnek fel.

14. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

Jotallas:

Vallalkoz6t a jelen szerzédés szerinti munkak tekintetében az eredményes miszaki atadés-
atvételi eljaras befejezésének (lezarasanak) idépontjat6l szamitottan (amennyiben jogszabaly
az épitmény egyes épiiletszerkezeteire, azok létrehozéasandl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira, avagy a kivitelezés soran beszerelésre keriilt egyes eszkozokre, berendezésekre
hosszabb kotelezd jotallasi id6t nem ir el, illetve a gyartd hosszabb idejli jotallast nem
biztosit) a Vallalkozé nyertesként kihirdetett ajanlataban foglaltaknak megfeleléen 36 honap
teljes kort jotallasi kotelezettség terheli.

A jétallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elhdritdsa dijtalan. A jotallas nem
terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas szakszeriitlen miikodtetés, beavatkozas éltal okozott
karok kijavitasara. A jotallasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elharitasat, barmely eszkoz,
berendezés cseréjét a Vallalkozo téritésmentesen elvégezni koteles.

A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozé a Megrendel6 altal irasban jelzett hibas munkarészek
kijavitasat - amennyiben az id6jaras a javitast lehetdvé teszi 3 munkanapon beliil koteles
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a
Megrendel6 jogosult- a Villalkozo értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal
elvégeztetni.

Hibabejelentés modja: Meghibasodas esetén Megrendeld bejelentést tesz  (e-
mailen/telefonon/telefaxon) a Vallalkozo Aaltal megadott elérhetésége valamelyikén. A

—_—
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bejelentés soran legalabb régziteni kell helyszint, a bejelentd nevét, a hibajelentés leirsat, a
hiba bekovetkeztének idépontjat. A hibabejelentés dokumentaldsa: Megrendel$ a telefonon
tett hibabejelentést koteles minden esetben irdsban (faxon/e-mailen) is soron kiviil
megerdsiteni, a bejelentést kdvetd legrovidebb idén beliil.

14.1.5 A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi id6 a kijavitds, illetve kicserélés
teljesitésének iddpontjatdl kezdédbden Gjra indul.

14.1.6 A jotallas és a szavatossag korébe tartozé6 munkalatok miiszaki dokumentacidjat vezetni kell
és utdiratként kell a Szerz6dés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében
végzett munkak utani kellékszavatossagi €s jotallasi felelosség az ilyen munkik Megrendeld
altali atvételével veszi kezdetét.

14.1.7 Az atadas-atvételi eljarastol szdmitott 12 (tizenkett) honapot koveté hénapban, és a vallalt
jotallasi idotartam végén uto- felillvizsgalati eljardsokat (garanciélis feliilvizsgalatok) kell
tartani, amelynek megszervezése a Megrendelé vagy megbizottja feladata, és amelyen a
Villalkozd koteles aktivan részt venni. Megrendel6 kotelezettséget vallal, hogy ezen eljarast
megfeleloen eldkésziti, a kitlizott idopontot megeldzd 30 (harminc) nappal kordbban értesiti a
Villalkozdt az esetleges hiba, - vagy hidnyjegyzék megkiildésével, illetve a helyszini bejaras
és helyszini vizsgalat biztositasaval.

14.1.8 Az uté-felillvizsgalati eljarasr6l a Felek ko6zosen vesznek fel jegyzOkényvet. A
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a jelenlévok nevét, a vizsgalat idOpontjat, a bejart
helyszinek tételes felsorolasat, az elvégzett vizsgalatokat, a megrendel6i bejelentéseket és az
ezzel kapcsolatos vaéllalkozéi nyilatkozatokat. Kilén ki kell témi arra, hogy a hibak,
hidnyossagok a Villalkozo éltal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitds, kicserélés és
miiszaki megoldés kivitelezési id6tartamat, a kivitelezés elvégzésének idopontjat is rogziteni
kell.

14.2  Jotallasi biztositék:

14.2.1 Vallalkoz6 - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositdsara, a jotallasi/garancialis
idészakban felmeriilo esetleges hibdk elharitdsanak fedezetére, a teljes jotallasi id6szakra -
jotallasi biztositékot kételes nyujtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint.

14.2.2 A Villalkoz6 ezen feliil biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.2.3 A jotéllasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idGpontjdban kell a Megrendeld
részére rendelkezésre bocsatani.

14.2.4 A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a végszamla benyhjtasanak feltétele, amellyel
kapcsolatban Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendel6 részére nem bocsatja rendelkezésre.

14.2.5 A jotallasi biztositék mértéke a tartalékkeret nélkiili vallalkozévallalkozéi dij AFA nélkiili
Osszegének 3%-a, amelyet Véllalkozo, valasztasa szerint koteles a Megrendel6nek nyujtani
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) szerinti formakban. A biztositék célja a Megrendeld részére
annak garantilasa, hogy Vallalkozé jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit
szerzodésszertien teljesiti, a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendeld
jogosult ezen biztositek igénybevételére, amennyiben a Vallalkoz6 valamely jétallasi,

—
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szavatossagi, hibajavitasi kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A jotallasi biztositék mértéke 6sszegszeriien: 261 475, - Ft;

7w r

A biztositék forméja: ovadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerzodd fél
fizetési szamlajara t6rténd befizetésével

A jotallasi biztositék abban az esetben megfelel, ha az a Szerz6désben rogzitett teljes
jotallasi id6szakra, annak lejartaig + 30 naptari napra szol a sikeres miiszaki atadés-4tvételt
kévetden, tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovabbi
feltétel igénylése nélkiil érvényesitheto.

Megrendel6 a jotallasi biztositék terhére jogosult Vallalkozéval szemben a szavatossagi és
jotallasi igényeib6l eredd kovetelését érvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositék
felhasznaldsar6l a Megrendel6 szdmadési kételezettséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendeld részérdl érvényesitend6 Osszeg a jotallasi biztositék cimén rendelkezésre 4ll6
Osszeget meghaladja, a Vallalkoz6 kételes a kiilonbozet Gsszegét a Megrendeld részére
megtériteni.

Megrendelé a Szerz6dés a jotallasi id6 lejartatdl szamitott 30 (harminc) napon beliil a
jotallasi biztositék nem érvényesitett Osszegével Vallalkozé felé elszdmolni és — a

biztositék formajatol fliggden — a biztositék Villalkozd szamdra torténd megsziintetése
vagy, feloldasa vagy visszaadéasa érdekében intézkedni kételes.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozé ezzel kapcsolatos kotelezettségeire
egyebekben a Ptk. rendelkezései az iranyadé6ak.

Kotbérek

Vallalkoz6 a Szerzodés aldirasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerz6dés hiba- és
hidgnymentes 4llapotban, hataridére t6rténé teljesitése, haszndlatra kész éllapota
Megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredéen — tekintettel a timogatasi finanszirozasi forrasra
—megvalositasi  hataridejének késedelme a tamogatdsi forrds elszamolhatésagat
veszélyezteti. A fentiekre tekintettel Vallalkozé a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz
fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a
szerz6dést, az alabbiak szerint:

Késedelmi kotbér: Villalkozd, ha olyan okbdl, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér 6sszege az altalanos forgalmi
adé nélkil szamitott vallalkozéi dij 0,5 %-dnak megfelelé 6sszeg minden késedelemmel
érintett napra, felsé hatara a tartalékkeret nélkiili teljes vallalkoz6i dij AFA nélkiili
Osszegének 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendeld a szerz6déstdl valé eléllas vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Vallalkozot a teljesités alol. A kotbér a szerzodésszegés orvoslasakor vagy a maximum
elérésekor valik esedékessé.

Hibas teljesitési kotbér a hatranyos helyzeti munkavallalok alkalmazisara vonatkozé
vallalas be nem tartasa esetére: (ez csak abban az esetben alkalmazando, amennyiben a
nyertes ajanlat tartalmaz erre vonatkozo vallaldst) Vallalkoz6, ha olyan okbodl, amelyért
felelds, a jelen szerzédéskotés 1.10. pontban véllalt kotelezettsége be nem tartdsa esetén
hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Vallalkozd az  érintett személyek
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munkavégzését igazolé jelenléti iveket a kivitelezés iddtartama alatt a
részszamlazasokhoz igazododan, a szamlabenyijtis idépontjaig kételes Gsszesiteni, melyet
Megrendeld miszaki ellendre leellendriz.  Amennyiben a kivitelezési munkélatok
tényleges idGtartama alatt (azaz az eredményes atadas-atvételi eljaras megkezdésének az
idopontjaig) a hatranyos helyzetli munkavallalo(k) altal norméal (napi 8 Orés)
munkaidfvel szamitva, az Osszesen teljesitett munkanapok szdma nem éri el az
ajanlatban vallalt hatranyos helyzetli személyek szamara figyelemmel kiszamitott
Osszmunkanapok mennyiségét, a Vallalkozé az elmaradt munkanapok utdn (minden
munkanap utdn) az altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,3 %-anak
megfeleld Gsszegli kotbér fizetésére kotelezett. Megrendeld a kotbért legfeljebb teljes
véllalkozéi dij AFA nélkiili dsszegének 20 %-4ig érvényesiti. A szerz6dés teljesitése soran
(az ajanlatban) az értékelési szempontra bemutatott/ az arra tett vallalasra figyelemmel
foglalkoztatott hatranyos helyzetiT munkavallalé(k) személye az Megrendel6
hozzajarulasdval szerz6désmoédositds nélkiil valtozhat, annak igazoldsa mellett, hogy a
bevonadsra kertil6 személy szintén hatranyos helyzetli munkavallalé. Mindezt a kivitelezés
teljes idGtartama alatt a Vallalkozo hiteltérdemléen €s kovethetéen dokumentalni kételes
(pl. munkaszerzédéssel, és jelenléti iven, vagy egyéb olyan igazolé dokumentumon,
amely bemutatja, hogy az ¢érintett szerz6dés teljesitése sordn mely napon, mennyi
id6tartamban (napi 8 O6ras munkaidében) az adott szerz6déssel, annak teljesitésével
Osszefliggésben milyen feladatot végzett el/latott el az értékelési szempontra bemutatott
hatranyos helyzeti munkavallalo, és amely tartalmazza a Villalkoz6, és Megrendeld)
képviseletében eljaré személyek, tovabba és a szerz6dés teljesitésében kézremiikodd
hatranyos helyzetii munkavallald alairasat is.)

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért
Vallalkozo felelos (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkozé késedelmére, vagy sulyos
szerzOodésszegésére tekintettel Megrendeld részérél érdekmulds kovetkezik be, és a
szerz6dés rendkiviili felmondédsara vagy szankcids eléllds gyakorlasira kényszeriil),
Villalkozé meghitsuldsi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendel6 elallasi jogat a
Szerz0dés teljesitésének meghiusuldsira hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmtien €s vitathatatlan médon a Véllalkozd hibajabdl keletkezett. A kotbér alapja az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoi dij (részbeni meghitisulas esetén a nem
teljesitett részre - azaz a meghiusuldssal €rintett részteljesitésre esd) altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott vallalkozoi dij 25 %-a. A meghitsuladsi kdtbér €rvényesitése esetében
annak Osszegéboll az addig felmertilt, és érvényesitett késedelmi kotbér 6sszege levondsra
keriil.

Vallalkozé akkor mentesil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Véllalkozdé a kotbérfelelosség aldl csak akkor mentesiilhet, ha
bizonyitja, hogy a szerzddésszegést az ellendrzési korén kiviil esd olyan kérilmény okozta,
amely a szerzOdéskotéskor nem volt eldre lathatd, és nem volt elvarhaté, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendel a
Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben elbirt felmondasi kotelezettség teljesitésére kényszerdil, a
szerz6dést a Felek meghidsultnak tekintik.

A Megrendeld részére esedékessé valo kotbért Megrendeld elkiilonitetten kezeli.
Egyebekben a kotbérre vonatkozdéan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései
alkalmazandok.

A kotbér lejart kovetelésnek minésiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
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nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.
Amennyiben a kotbér ily médon nem érvényesithet6 teljes egészében, tigy a fennmarad6
kotbérrészt a Megrendel6 értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozo kételes 30 napon
beliil a Megrendel6nek atutalni.

14.3.8 Vallalkoz6 Megrendeld részére koteles megtériteni az altala szerzédésszegéssel vagy

15

szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendel6nek a kétbér
Osszegét meghaladé karigényét és a szerzodésszegésbdl eredd igényeit. Megrendeld
jogosult azokat a polgari jog szabélyai szerint érvényesiteni.

VIS MAJOR:

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerz0désben foglalt kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilt kart.
Vis major alatt értendd minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek
rendelkezési jogin és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathatd, elkerlilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzbdéses kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek
kiiléndsen a természeti katasztréfak — foldrengés, tlizvész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villdmcsapds, a jarvany, a jelentOs kihatdsu politikai-tarsadalmi események mint példaul a
habora, forradalom, felkelés, szabotdzs, kozlekedési utvonal (repiilétér) lezarasa,
meghatarozott  allami  intézkedések, Ugymint a  behozatali-kiviteli  tilalmak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott €s hasonldk, a stlyos ilizemzavarok, valamint a
szerzOdésszerli teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci valtozasok (mint drasztikus
arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.). Vis major bekovetkezése
esetén az erre hivatkozd fél koteles a szerzodéses partnert haladéktalanul és révid Uton is
értesiteni €s javaslatot tenni az ennek folytan bekdvetkez6 késedelem, illetve hibas teljesités
potlolagos kikiiszobdlésére. Amennyiben a Megrendeld egyéb irdnyu irasos utasitast nem ad,
a Vallalkozonak tovdbb kell teljesitenie szerzOdéses kotelezettségeit, amennyiben az
ésszerlien lehetséges, €s meg kell keresnie minden ésszerii alternativ modot a teljesitésre,
melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis majornak barmely fél atalakulasat,
felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

16 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

16.1
16.2

A szerz6dés megsziinik a felek szerzodésszert teljesitésével.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6déstol a felek a masik fél stlyos
szerzO6désszegése esetén irdsos értesitéssel, azonnali hatéllyal eldllhatnak, vagy amennyiben
az eredeti allapot nem A4llithaté helyre, ugy jogosultak a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése azt kiilon mashol nem
nevesiti, a Felek kiilondsen az alabbi szerzodésszegéseket tekintik siilyosnak:

a) A Vallalkoz6 az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét
megszegi;

b) Barmelyik fél teljesen vagy 1ényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;
c¢) Vallalkozé a jelentési, informacidszolgaltatasi kotelezettségét Megrendelé ismételt
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kérésére sem teljesiti az igényelt hataridore.

d) Ha a Vallalkozdéval szemben jogerdsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a
Villalkozé végelszdmolasi eljards meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2)
bekezdése), illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitja.

e) A Villalkozé a szerz6déskotést koveté 5 munkanapon beliil Megrendeld altal torténd
munkateriilet atadasat kovetden koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztisa
esetén a Megrendel6 a szerz6déstol elallhat.

16.3 Amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelds, és a késedelmi

kotbér mértéke elérte a maximaélis Osszeget, ugy Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali
hatéllyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmarad6, vagy
hidnyzé munkalatokat harmadik személy altal a Véllalkozo koltségére és veszélyére
elvégeztesse és befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot
terhelik. Ezen tilmenden koteles a Véllalkozd a Megrendel6 részére a ténylegesen felmeriild
karokat is megtériteni.

16.4A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban

16.5

16.6

foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz0d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara,
hogy a Vallalkozoként szerz6d6 fél tekintetében a kézbeszerzési eljards soran kizaré ok 4llt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szallitas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
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17 ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

17.1 Amennyiben a Felek kozott a Szerzédéssel dsszefiiggésben vita alakul ki, a Felek vallaljak,
hogy vitdjukat elsésorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymas kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetitohoz (mediatorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kételezben elvallalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az
egyeztetést barmelyik vagy minkét fél elutasitja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési
kotelezettségének az erre vonatkozé felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar
Polgari Perrendtartds szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birésaghoz
fordulhatnak.

17.2 A Szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben elsGsorban a Szerz6dés megkotésére iranyuld
kozbeszerzési eljaras meginditdsakor hatilyos Kbt., Ptk., Etv. (az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérol sz616 1997. évi LXXVIIL. térvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok.

17.3 Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az dllamhéztartasrol
sz016 1992, évi XXXVIIL. térvény szerinti illetékes ellendrz8 szervezetek feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informécié megadasa tizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.

18 EGYEB RENDELKEZESEK

18.1 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes
kozbeszerzési szerzodésnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras becsiilt
értcke az eljards inditdsakor rendelkezésre allo fedezet Gsszegét meghaladja. Megrendeld
ezért a targyi projekt tdmogatasi szerz6dés modositasdval kapcsolatban, a forras
kiegészitése érdekében szerz6désmodositast nyujt be. Ennek megfeleléen a Szerz6dd Felek
tudomasul veszik, hogy jelen dokumentum alairdsdval kozottik a szerzodés érvényesen
létrejott, azonban annak hatdlyba lépésének iddpontja az a nap lesz, amikor a Tamogatdsi
Szerz8désnek a forraskiegészitésre vonatkozé modositasa a Megrendel6vel alairasra kertil.
Errél a tényr6l Megrendel6 a Véllalkoz6t soron kiviil, irasban (faxon, e-mailen) értesiti. A
forras-kiegészitésre iranyul6 igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben
torténd elfogadasat a Felek olyan koriilménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése
szerinti bontd feltételnek mindsiil. Vallalkozd kijelenti, hogy ez esetben a Megrendeld
iranyaban semmilyen jogcimen semmilyen tovabbi koltségigényt nem tdmaszt, illetve
semmilyen tovébbi koéveteléssel nem 1ép fel. Felek megéllapodnak abban is, hogy
amennyiben a forras kiegészitése érdekében benyujtott tdmogatasi igénye mar a Szerzédés
alairasat megel6zden elfogadasa keriil, és a Szerz6dés fedezete mar a szerz6dés aldirdsa
napjan rendelkezésre all, ugy err6l Megrendelé a Vallalkoz6t szintén soron kiviil, irdsban
értesiti. Ez utobbi esetben a szerz6dés mindkét fél altali alairdsat kovetd napon 1ép hatalyba.

18.2 Megrendeld a vallalkozéasi szerzddés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jog
védelme ald es6 alkotisokon teriileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személy
szamara atadhato felhaszndldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok 4tdolgozésara
is.

18.3 Minden, a Szerz6dés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban
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(ajanlott-tértivevényes kiildeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatdlya a cimzett altali atvételkor, illetve neki térténd kézbesitéskor all be.

A felek kozotti irasbeli és szobeli érintkezés nyelve a magyar.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés idbtartama alatt, tovabbd annak
barmely okbol torténd megsziinése esetén, idobeli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az
allami ellenérzési és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem kozli, nem hozza
nyilvanossagra, nem reprodukalja a Szerzddés teljesitése soran tudomdsara jutott - szobeli,
irdsbeli -, a Feleknek a Szerzédésben foglalt jogviszonydval 6sszefliggd, miiszaki-, jogi-,
tizleti informéaciét, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, koltségekre,
eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozé informaciokat, szamitogépes programokat -
kivéve, ha’ 4 kozléshez a Megrendeld el6zetesen irdsban hozzajarult. Felek rogzitik, hogy
amennylben 4 Vallalkozo fenti kdtelezettségét barmely okbol megszegi, a Vallalkozot teljes
kartéritési kotelezettseg terheli és a Megrendeld - belatisa szerint - jogosult a Szerzodést
felmondani, azonban - a felmondasra tekintet nélkiil - a Vallalkozd kotelezettsége az abban
rogzitett feltételekkel fennmarad.

A Szerz6dés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6d6 (szerzéi jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendelé kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendel6t illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kdzzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, mddosithatja atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerz6désben rogzitett dij megfizetésével

-kiegyenlitettnek tekintenek.

A Villalkozo a cég adataiban bekovetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjabdl 1ényeges
valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, térvényes képviseld személyének megvaltozasa,
szamlazasi cim, bankszadmlaszam valtozads stb.) koteles 7 (hét) napon beliil irdsban a
Megrendeld tudomasara hozni.

A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb véllalasi feltéte]l megvaltoztatdsara
iranyulé szandék esetén a szerzddést a Felek csak kozbs megegyezéssel, irdsban
médosithatjak. A Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseket ezen tilmenden alkalmazni kell a
szerzGdéses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - altali modositasara, valamint a felek
jogviszonyanak a szerzGdésben foglalt rendelkezéseknek megfeleld valtozésara is (a
tovabbiakban egyiitt: szerz6désmddositas).

A Szerzddés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 (kett6) példany a Vallalkozot, 4
(négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

19 MELLEKLETEK

DR e N e

.sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepl6 arazott koltségvetés

sz. melléklet: Miiszaki litemterv
sz. melléklet:  Organizacios terv

sz. melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositasi kotvény masolata

.sz. melléklet: A Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozo tervdokumentacio (fizikailag

nem keriil csatolasra a Szerz6déshez

. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentécid (jogi és miiszaki dokumentécid teljes

egészében) (fizikailag nem keriil csatoldsra a Szerz6déshez)
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7. sz. melléklet:  (adott esetben) a Megrendeld 4ltal a kézbeszerzési eljards soran nyujtott
kiegészito tdjékoztatas
8. sz. melléklet: Targyalasi jegyzokonyv(ek)

A Felek a Szerzédést elolvasas, értelmezés €s megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t
irtak ala.

Kelt:....s /8 laiifeey 2021, ... G .. hé...Qk.. napjan.
6, A LTA-E KFT
Megrendel(z._ ng?lﬁl&gﬁpejsl I, !i!é.:f)czi e
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Acs Rezsé Fritzné l\ygy Livia
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Szekszard Megyei Jogl Véros DELTA-E Kereskedelmi és
Onkormanyzata Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag
Ellenjegyzés Ellenj CBYZO NEVe €5 Datum Alairas
beosztasa .
Pénziigyi ellenjegyzés | Tamasi Anna JUL1 WARL 17
igazgatdsagvezetd
Jogi ellenjegyzés dr. Gabor Ferenc \1
jegyzo P ’
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A Szerzédés 6.1 pontjdhoz: az Utem-, és Organizdcids terv tartalma

A miiszaki iitemterv savos rajz, (Gannt diagram) és szoveges formdban kell elkésziteni.
Tartalmaznia kell legalabb:

« munkanemenkénti részletezettséggel a Kkivitelezési
munkafolyamatokat, megjelenitve az el6rehaladast.

o vegyék figyelembe, hogy az épitési, egészségiigyi és munkabiztonsagi, valamint a
kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi elbirasokat,

» tartalmazza heti bontasban tervezett 1étszam, és eszkozfelhasznalast;

vizsgélatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakaras elbtti jovahagyatasuk, tipusat és

tervezett idépontjait;

a benytjtani kivant résszamlak tervezett idépontjait.

tevékenységre vonatkozé f6

Organizacioés terv minimalis tartalma:
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az {itemtervvel 6sszhangban 1€v6, mérethelyes organizicios helyszinrajzot kell
csatolni,

az épitési forgalom ¢és anyagszallitds nyomvonalat.

az anyagtarolas és a hulladékgytijtés, kezelés helye, mérete és médja

az épitési és felvonulasi teriilet lehatdrolasanak helye és médja, valamint 6rzésének
mbdja

a felvonulasi 1étesitmények helye

az épitéssel kozvetleniil érintett épiiletrészen kiviili teriileti igények megnevezése,
jelolése, mérete, hasznalatanak id6tartama

az épitési zaj-, por-, rezgéscsokkentésének modja, provizériumok felallitasanak helye és
mobdja

az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozo feladata és kotelezettsége lesz.



